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En la industria de la ingeniería y construcción uno de los temas más importantes 
es optimizar los procesos que conllevan el fin de entregar una obra en el menor 
tiempo y con el menor costo posible, esto sin menoscabar la calidad de la misma.  
En el presente trabajo se lleva a cabo un estudio comparativo entre la metodología 
tradicional para realizar los procesos de gestión de tiempo y gestión de costos de 
un proyecto y una nueva metodología de trabajo denomina BIM por sus siglas en 
inglés (Building Information Modeling) cuyo fin es determinar con cuál de las dos 
se logra optimizar dichos procesos. 
En el capítulo I se describen los aspectos generales del presente trabajo 
investigativo, es decir, la introducción al tema, los antecedentes del mismo y la 
justificación de llevarlo a cabo. 
En el capítulo II se plantea el objetivo general y los objetivos específicos que 
nuestro estudio pretende cumplir. 
El capítulo III hace referencia a la teoría y conceptos básicos necesarios para 
llevar a cabo la monografía. En este apartado se describen en primer lugar los 
procesos necesarios para lograr una correcta gestión de tiempo y gestión de 
costo. En la segunda parte se detallan los pasos a seguir para ejecutar la 
metodología tradicional. El tercer segmento está dedicado a explicar el orden a 
seguir para aplicar la metodología BIM. Por último, se puntualiza en qué consistirá 
el método para evaluar los datos obtenidos con ambas metodologías. 
El capítulo IV abarca todo lo concerniente a los resultados de la aplicación de las 
metodologías. La primera parte presenta los resultados de la aplicación de la 
metodología tradicional mientras en la segunda muestran los resultados de la 
aplicación de la metodología BIM. 
Por último, se enuncian las conclusiones y recomendaciones que logramos 
sintetizar a partir de nuestro trabajo. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
1.1. INTRODUCCIÓN 
Cuando se construye una edificación se pretende que esta se termine en el tiempo 
y el presupuesto establecido durante el proceso de licitación. Sin embargo, algo 
común durante la construcción es la aparición de incongruencias de diseño 
producto de una mala coordinación entre los especialistas involucrados en este y 
que no fue posible visualizar en los planos 2D antes de que se empezara a 
construir, lo que se traduce en sobrecostos y atrasos en el plazo de entrega del 
proyecto; también es posible que estos se deban a un mal diseño en el 
presupuesto o el cronograma.  
La revisión de planos 2D, ya sean en papel o electrónicos, para la determinación 
del presupuesto y el cronograma de ejecución de la obra es lo que se conoce 
como Método Tradicional. El flujo de información, así como su almacenamiento y 
reutilización, entre los encargados del diseño y de la construcción, con este 
método se ve limitada lo que se traduce en un proceso de trabajo más laborioso 
y tedioso y su influencia se ve en el costo total del proyecto. 
Ante estos problemas, se ha venido desarrollando a nivel mundial una nueva 
metodología de trabajo apoyada por el uso de programas computacionales 
especializados para las industrias del diseño y construcción de edificaciones. Este 
nuevo método de trabajo es llamado Modelado de Información de Edificios o 
simplemente BIM por sus siglas en inglés (Building Information Modeling). 
El Modelado de Información de Edificios permite al propietario y a los 
especialistas involucrados en un proyecto compartir la información electrónica 
generada por cada uno de ellos, de tal manera que se logre un diseño de mayor 
calidad, una construcción que se ejecute en el tiempo establecido y sin 
inconvenientes producidos por los conflictos entre los elementos diseñados 
(estructurales, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, etc.) y una mejor 
gestión de la operación de la instalación.  
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Aunque BIM abarca todo el ciclo de vida de un proyecto de edificación (diseño, 
construcción, operación, demolición), con el presente trabajo solo se ahondará en 
su implementación durante las etapas de gestión de tiempo y gestión de costos 
del proyecto “Edificio Central Panadería Corazón de Oro” para su posterior 
comparación con el método tradicional aplicado también para lograr tales 
alcances. 
El proyecto está ubicado en el municipio de Masaya, departamento de Masaya, 
Nicaragua y es propiedad de Panadería Corazón de Oro. Es un edificio destinado 
a uso industrial de dos niveles con un área de 258 metros cuadrados cada uno. 
Cuenta con dos sistemas constructivos, mampostería confinada y marcos de 
acero. La construcción de este nuevo establecimiento surge como una necesidad 
ante el crecimiento de la empresa que ahora necesita más espacio para operar y 







El método tradicional se fundamenta en el uso de planos 2D para obtener los 
datos necesarios para calcular el cronograma de obra y el presupuesto del 
proyecto. Gómez Fernández (2013) en su estudio de la interacción de procesos 
BIM sobre una vivienda del movimiento moderno “La Ville Savoye” nos relata que 
el desarrollo de programas computacionales ha venido evolucionando desde sus 
comienzos en los años 70 con la introducción del Diseño Asistido por 
Computadora o CAD (Computer Aided Design) por sus siglas en inglés, que 
reemplazo todo proceso de dibujo a mano. Estos cambios en la forma de trabajo 
demuestran el desarrollo de la industria de la construcción con la ayuda de la 
evolución de los programas computacionales y un preámbulo en el desarrollo de 
la metodología BIM, Gómez (2013 p.p. 13-17). 
El Building Information Modeling (BIM) o, en español, Modelado de 
Información de Edificios tiene sus inicios en la introducción de las tecnologías 
informáticas en el proceso de diseño de un proyecto constructivo. 
Gómez (2013, p. 11) cita la obra de Douglas C. Engelbart (1962) “Augmenting 
Human Intellect: A conceptual framework” como el inicio del pensamiento BIM. 
Engelbart (1962) sugiere un diseño basado en objetos, manipulación 
paramétrica y una base de datos relacional. Para los años 1960 esta idea no 
podía ser desarrollada a un nivel más alto debido a la falta de una interfaz gráfica 
en la cual se pudieran apreciar mejor los resultados de las modelaciones. 
La primera interfaz gráfica es desarrollada en 1963 por Ivan Edward Sutherland 
para el programa “Sketchpad”. En 1974 Charles M. Eastman incorpora la base 
de datos al diseño de edificios. Eastman creo una base de datos llamada Building 
Description System (BDS); este programa utilizaba una interfaz gráfica de 
usuario y una base de datos ordenable que permitía al usuario recuperar la 
información de forma categorizada por atributos, incluyendo el tipo de material y 
el proveedor. Eastman propone la idea de una revisión del modelo automatizado, 
Gómez (2013 pág. 12-13). 
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Algunos tipos de programas computacionales y empresas que se desarrollaron 
con ideas incipientes de metodología BIM y lograron ayudar a consolidar el 
concepto son:  
RUCAPS (Really Universal Computer Aided Production System): desarrollada 
en los años 70 en Inglaterra por el Dr. John Davison y Dr. John Watts. En este 
programa computacional se dibujaba en planta y automáticamente se formaba la 
elevación. 
Sonata y Réflex: desarrollada en 1984 por Jonathan Ingram, el objetivo del 
sistema es construir un modelo digital único, que representa el edificio en todos 
los aspectos. Los objetos y componentes se ensamblan en el modelo. Los objetos 
son paredes típicas, ventas, conductos de climatización, así como los espacios de 
climatización. 
Master Architech: desarrollado en 1986 por la compañía Intergraph 
Corporation. Este programa computacional describe y almacena operaciones 
gráficas y datos descriptivos en cada objeto. 
Revit: su desarrollo comienza en el año 1997 cuando Leonid Raiz e Irwin 
Jungreiz, crean la empresa Charles River Software y crean el programa 
computacional “Revise Instantly”. El gran éxito del programa fue la idea de su 
concepción, ya que a medida que se trabaja gráficamente, dibujando el edificio, el 
modelo de construcción paramétrico capta información sobre el desarrollo del 
proyecto de construcción de otros dibujos y documentación. Como resultado, la 
información adicional se crea simultáneamente y permite a los profesionales de la 
construcción cuantificar el alcance de los contenidos de un proyecto y materiales. 
Tekla: Comenzó siendo un programa usado meramente con fines estructurales, 
pero ya en el 2011 se logra teklaBIMsight, el cual es una aplicación de 
colaboración en proyectos de construcción basado en BIM que puede importar 
modelos a otras aplicaciones BIM utilizando formato IFC. 
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Autodesk: aunque en sus inicios era una empresa enfocada al dibujo CAD, en la 
actualidad sus programas computacionales cuentan con la capacidad de exportar 
datos a otros programas de metodología BIM.  
Graphisoft: Empresa que nace en 1982 y desarrolla el programa ARCHICAD. 
Los elementos paramétricos se guardan en forma de librerías y como archivos 
individuales y tienen un gran número de opciones que buscan cubrir todas las 
necesidades de diseño del usuario, objetivos que consigue en la mayoría de los 
casos. Sin embargo, los objetos paramétricos deben estar preparados 
previamente con herramientas que exigen conocimientos de programación. 
La aplicación de la metodología tradicional en la gestión de tiempo y gestión de 
costo de proyectos de construcción es lo usual en la práctica de nuestro país. En 
nuestra facultad se han desarrollado monografías, tesis y tesinas para obtener 
estimaciones de tiempo de ejecución y costos de un proyecto utilizando 
exclusivamente la metodología tradicional. El siguiente trabajo marca el comienzo 
de la implementación de la metodología BIM, basándose en la comparación de 







La industria de la construcción es una de las principales actividades económicas 
de nuestro país con un crecimiento esperado para este año del 20%. Dada su 
importancia y las mayores exigencias de calidad y productividad unidas a los 
menores tiempos de diseño y ejecución requeridos en este sector demandan el 
uso de herramientas más eficientes y tecnologías más avanzadas que permitan 
realizar un estudio holístico del proceso de edificación.   
En nuestro país para realizar la gestión de tiempo y gestión de costos se 
continúa trabajando con el viejo modelo tradicional de revisión de planos 2D y 
sin tener idea de los posibles inconvenientes producidos por diseños defectuosos 
o una mala coordinación entre las especialidades del diseño (hidrosanitarias, 
estructurales, eléctricas, etc.)  que se presentaran durante la construcción de la 
obra.   
Actualmente, a nivel mundial la metodología Modelado de Información del 
Edificio o BIM por sus siglas en inglés (Building Information Modeling) está 
cobrando auge y empieza a cambiar la manera en que se lleva a cabo un proyecto 
de construcción debido, entre otras razones, a que agiliza el proceso de toma de 
decisiones al evaluar velozmente varias alternativas de diseño y construcción y 
permite actuar rápidamente ante cualquier contrariedad que se presente durante 
la etapa de diseño y así evitar que surjan problemas durante la etapa de 
construcción.  
Por tanto, con el presente trabajo se pretende contribuir al desarrollo e innovación 
de las industrias de arquitectura, ingeniería y construcción en nuestro país. En 
este sentido, se requiere proyectar una metodología de trabajo que permita 
efectuar un proceso de edificación más eficiente, centrándonos principalmente en 
las etapas de gestión de tiempo y gestión de costos de la construcción, de tal 
manera que satisfaga las nuevas demandas del mercado laboral y de los sectores 
involucrados en él. 
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La información que se genere con esta investigación beneficiará a las empresas 
constructoras que contarán con una metodología de trabajo que les permita evitar 
atrasos en los plazos de entrega y reajustes de presupuesto que podrían llevarlos 
a disputas legales con los dueños del proyecto y a estos últimos les proporcionará 
un método para llevar un mejor seguimiento y control de la obra. En base a esto 
último, puede decirse que se beneficiara a la población en general porque se 









CAPITULO II: OBJETIVOS 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
Comparar la metodología BIM y Tradicional para establecer cuál de las dos es la 
metodología óptima en: la gestión de costos y gestión de tiempo en los proyectos de 
construcción vertical. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Establecer las bases teóricas de la gestión de tiempo y gestión de 
costos de proyectos de construcción. 
2. Implementar la metodología tradicional para obtener cronograma de 
obra y costo de obra utilizando la gestión de tiempo y gestión de costo, 
respectivamente. 
3. Aplicar la metodología BIM para obtener cronograma de obra y costo 
de obra utilizando la gestión de tiempo y gestión de costo, respectivamente. 
4. Evaluar los datos obtenidos en la implementación de las 
metodologías BIM y tradicional para determinar cuál de ellas refleja un 




CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO. 
INTRODUCCIÓN. 
Iniciaremos con el establecimiento de la teoría necesaria para llevar a cabo los 
objetivos propuestos en este trabajo.  
En el primer capítulo se establecen los procesos necesarios para llevar a cabo la 
gestión de tiempo y la gestión de costos de un proyecto de construcción. 
El capítulo dos está dedicado a explicar la metodología tradicional y las bondades 
que ofrece. 
En el capítulo tres se describe la metodología BIM y el plan necesario para 
implementarla y así lograr los alcances planteados de un proyecto. 
El capítulo cuatro explica en que consiste la evaluación de los resultados 
obtenidos de la aplicación de ambas metodologías. 
3.1. BASES TEÓRICAS DE GESTIÓN DE TIEMPO Y GESTIÓN DE COSTOS. 
3.1.1. Gestión de tiempo. 
3.1.1.1. Definición. 
Project Management Institute Inc. (PMI, 2013) define la gestión de tiempo como: 
“…procesos requeridos para gestionar la terminación en plazo del proyecto.” (p. 
141). Podemos agregar que la gestión de tiempo abarca la programación del 
proyecto que según Sánchez (1997) Programación es: “Cuando el proyecto se 
asocia al factor tiempo, es decir cuando se calcula la duración de las diferentes 
actividades, iniciaciones y terminaciones, y se calcula la fecha de terminación del 
proyecto.” (p. 6). 
La programación de proyecto describe: el trabajo que se tiene que hacer (el que), 
los recursos requeridos para hacer el trabajo (el quien) y la secuencia optima 
(relaciones) en que los trabajos se deben hacer. 
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El propósito de la programación es proporcionar un eficiente camino que puede 
ser usado por el gerente de proyecto y el equipo del proyecto para asistirse en el 
cumplimiento del proyecto. 
3.1.1.2. Procesos para la gestión de tiempo del proyecto. 
Los procesos que se requieren para gestionar el proyecto en el plazo de 
culminación están definidos por PMI (2013, p.141) y son:  
• Planificar la gestión del cronograma 
• Definir las actividades  
• Secuenciar las actividades 
• Estimar los recursos de las actividades  
• Estimar la duración de las actividades  
• Desarrollar el cronograma 
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3.1.1.2.1. Planificación de la gestión del cronograma. 
Según PMI (2013): “Es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos 
y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el 
cronograma del proyecto.” (pp. 145-149) 
En este proceso se definen: 
• Metodologías de planificación. 
• Herramientas y técnicas de programación. 
• Enfoques de estimación. 
• Formatos y software de gestión de proyecto. 
3.1.1.2.2. Definir las actividades. 
Según PMI (2013): 
Es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se 
deben realizar para generar las entregas del proyecto. El beneficio clave de 
este proceso es el desglose de los paquetes de trabajo en actividades que 
proporcionan una base para la estimación, programación, ejecución, monitoreo 
y control del trabajo del proyecto. (pp. 149-153) 
En esta etapa se definen: 
• Lista de actividades 
• Atributos de las actividades 
• Lista de hitos 
3.1.1.2.3. Secuenciar las actividades. 
Según PMI (2013):  
Es el proceso que consiste en identificar y documentar las relaciones entre las 
actividades del proyecto. El beneficio clave de este proceso reside en la 
definición de la secuencia lógica de trabajo para obtener la máxima eficiencia 




En este proceso se define el diagrama de red del cronograma. Sánchez Henao 
define la red del cronograma como “… indicación ordenada de una serie de 
actividades, las cuales deben ser ejecutadas en una cierta secuencia para 
alcanzar un objetivo específico.” (1997, p. 21) 
Métodos de ordenamiento. 
“Una programación es el ordenamiento de actividades de un proyecto mediante la 
representación gráfica” Sánchez Henao (1997, p.12). Existen diferentes métodos 
de ordenamiento tales como:  
• Método PERT (Project Evaluation and Review Technique, Técnica de 
Evaluación y Revisión de Proyectos) 
• Método CPM (Critical Path Method, Método de la Ruta Crítica) 
• Método LPU (Lineal Point Union, Unión Lineal de Punto) 
• Método Fondahl 
• Método KMPA 
En este trabajo desarrollaremos el método KMPA. En este método se agrupan en 
el nodo toda la información relacionada con la red y es el método que más se 
ajusta a las condiciones del software a utilizar. 
Representación gráfica. 
Para realizar la representación gráfica de los diferentes métodos de ordenamiento 
en Sánchez Henao (1997, p.18) encontramos los siguientes diagramas: 
• Diagramas de flechas 
• Diagrama AEN (actividad en los nodos) o de precedencias. 
Diagrama por precedencia. 
“Técnica utilizada para construir un modelo de programación en el cual las 
actividades se presentan mediante nodos y se vinculan gráficamente mediante 
una o más relaciones lógicas para indicar las secuencias en que deben ser 
ejecutadas” PMI (2013, p. 156), estas relaciones pueden ser: 
13 
 
• Final a Inicio (FS): la actividad sucesora no inicia hasta concluir la 
predecesora. 
• Final a Final (FF): La actividad sucesora no finaliza hasta concluir la 
predecesora 
• Inicio a Inicio (SS): La actividad Sucesora no comienza hasta iniciar la 
actividad sucesora 
• Inicio a Final (SF): La actividad sucesora no comienza hasta finalizar la 
actividad final. 
El método de ordenamiento que utiliza esta representación gráfica es el método 
KMPA. 
3.1.1.2.4. Estimar los recursos de las actividades. 
Según PMI (2013) “Es el proceso de estimar tipo y cantidad de materiales, 
personas, equipos o suministros requeridos para llevar a cabo cada una de las 
actividades” (pp. 160-165). Este proceso está estrechamente relacionado al costo 
del proyecto. 
En este proceso se definen los recursos disponibles y requeridos para las 
actividades. 
3.1.1.2.5. Estimar la duración de las actividades. 
Según PMI (2013) “Es el proceso de realizar una estimación de la cantidad de 
periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades con los recursos 
estimados.” (pp. 165-172). En este proceso se definen la duración de las 
actividades. 
Estimación paramétrica 
La estimación paramétrica es una técnica de estimación en la que se utiliza un 
algoritmo para calcular…la duración sobre la base de los datos históricos y los 
parámetros del proyecto. La estimación paramétrica utiliza una relación 
estadística entre los datos históricos y otras variables… para calcular una 
estimación de los parámetros de una actividad tales como costo, presupuesto 
y duración. (PMI, 2013, p. 170) 
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“Las duraciones de las actividades pueden determinarse cuantitativamente 
multiplicando la cantidad de trabajo a realizar por la cantidad de horas de trabajo 
por unidad de trabajo.” (PMI, 2013, p.170) 
Según Sánchez Henao (1997) “en toda red, vamos a encontrar los siguientes 
parámetros, para calcular una red” (pp. 36-37): 
• Iniciación adelantada: es la iniciación normal de la actividad o tarea a 
realizar, se le llama adelantada o más temprana. 
• Iniciación tardía: es el plazo mayor que puede demorarse una actividad 
para iniciar, se le llama tardía o más tarde. 
• Terminación adelantada: es la terminación norma de la actividad, 
dependiendo de su duración. Se le llama adelantada o más temprana. 
• Terminación tardía: es el plazo máximo, dependiendo de su duración en 
que se puede demorar una actividad, para realizar su tarea. Se le llama 
tardía o más tarde. 
3.1.1.2.6. Desarrollar del cronograma. 
Según PMI (2013)  
Es el proceso de analizar las secuencias de actividades, las duraciones, los 
requisitos de recursos y las restricciones del cronograma para crear el modelo 
de programación del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que… 
genera un modelo de programación con fechas planificadas para completar las 
actividades del proyecto. (pp. 172-185) 
En este proceso se definen: 
• Cronograma del proyecto: es una salida de un modelo de programación 
que presenta actividades relacionada con fechas planificadas, duraciones, 
hitos y recursos. 
• Diagrama de barras: también conocido como diagrama de Gantt, presenta 
la información del cronograma, las fechas en el eje horizontal y la duración 
de las actividades se representan en forma de barras colocadas en función 
de las fechas de inicio y de finalización 
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• Diagrama de hitos. Estos diagramas son similares a los diagramas de 
barras, pero solo identifican el inicio o la finalización programada de los 
principales entregables y las interfaces externas claves. 
• Diagrama de red del cronograma del proyecto: Estos diagramas por regla 
general se presentan con el formato de diagrama de actividad en el nodo, 
que muestra actividades y relaciones sin escalas de tiempo y normalmente 
denominados diagramas de lógica pura. 
 
La ruta crítica  
Según PMI (2013) “… se utiliza para estimar la duración mínima del proyecto y 
determinar el nivel de flexibilidad en la programación de los caminos de red lógico 
dentro del cronograma.” (p. 176)  
“La ruta crítica es la secuencia de actividades que representan el camino más 
largo a través de un proyecto y determina la menor duración posible del mismo” 
(PMI, 2013, p.176). Asimismo Sánchez Henao (1997) afirma que “…”. (pp. 36-42) 
Compresión del cronograma. equivale al total de la suma de los tiempos 
individuales de las actividades que unen los eventos a lo largo de la ruta 
Según PMI (2013) “las técnicas de compresión del cronograma se utilizan para 
acortar el calendario del proyecto sin modificar el alcance del mismo, con el 
objetivo de cumplir con las restricciones del cronograma, las fechas impuestas u 






3.1.2. Gestión de costos. 
3.1.2.1. Definición. 
Project Management Institute Inc. (PMI, 2013) define la gestión de costos como: 
…se ocupa principalmente del costo de los recursos necesarios para completar 
las actividades del proyecto. La gestión de los costos del proyecto también 
debería tener en cuenta el efecto de las decisiones tomadas en el proyecto 
sobre los costos recurrentes posteriores de utilizar, mantener y dar soporte al 
producto, servicio o resultado del proyecto. (p. 195) 
3.1.2.2. Procesos para la gestión de costos del proyecto. 
Los procesos necesarios para llevar a cabo la gestión de costos del proyecto están 
definidos por PMI (2013, p 19) y son: 
• Planificar la gestión de los costos. 
• Estimar los costos. 
• Determinar el presupuesto. 









Figura 2. Descripción general de la gestión de los costos del proyecto. PMI (2013, 
Pag. 194 
Planificar la 










3.1.2.2.1. Planificar la gestión de los costos. 
Según PMI (2013) “es el proceso que establece las políticas, los procedimientos 
y la documentación necesaria para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y 
controlar los costos del proyecto”. (pp. 195-200) 
En este proceso se define el Plan de gestión de los costos 
 
3.1.2.2.2. Estimar los costos. 
Según PMI (2013)  
Es el proceso que consiste en desarrollar una estimación aproximada de los 
recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. El 
beneficio clave de este proceso es que determina el monto de los costos 
requerido para completar el trabajo del proyecto. (pp. 200-208) 
En este proceso se definen: 
• Estimación de costos de las actividades. 
• Base de las estimaciones. 
Costos directos 
Según el Ministerio de transporte e infraestructura (MTI, 2008) los costos directos: 
“…son los costos previstos en que se debe incurrir directamente para utilizar o 
adquirir e integrar los recursos necesarios, en la cantidad o en el tiempo que sean 
necesarios, para realizar una actividad de construcción… en un plazo establecido” 
(p. 6). Para efectos de cálculos y representación los costos unitarios se 
representan en costos unitarios directos (MTI, 2008, pp. 6-7). Los costos unitarios 
directos pueden ser de cuatro tipos: 
• Mano de obra 





Mano de obra. 
Según el MTI (2008): 
Es el costo previsto por el tipo y la cantidad de trabajadores de la construcción 
que se planifica y que deberán ser empleados temporalmente para la ejecución 
de una actividad o de un concepto de obra en el período de tiempo que sean 
requeridos. (p. 7) 
El costo de mano de obra, según MTI (2008, pp. 7-16), está conformado por: 
• Costos de salarios. 
• Costos de prestaciones sociales. 
• Costo de viáticos. 
Costos de salarios 
Este Costo está definido por dos parámetros, según Salinas Seminario (2008, p. 
15) y son: 
• El costo de un obrero de construcción civil por hora o también llamado costo 
hora-hombre 
• El rendimiento de un obrero o cuadrilla para ejecutar determinado trabajo. 
La legislación laboral vigente en el país, define la participación de Mano de Obra 
de la siguiente manera. 
Costos base de mano de obra directa: La valoración del costo de la mano de 
obra es un problema muy grande en nuestro país, partiendo del principio de 
que el documento rector de los aranceles para cada actividad en la construcción 
(Convenio Colectivo Salarial negociado entre la Cámara Nacional de la 
Construcción y organismos sindicales), está incompleto (no están presentes 
todas las actividades de la construcción por lo que muchas se negocian 
directamente con el obrero), además, básicamente es utilizado por las 
empresas de la Capital. En los lugares más alejados del país, en donde se 
realizan trabajos de menos envergadura y los controles del Ministerio del 
Trabajo (MITRAB) no se realizan prácticamente, el empleador paga lo que se 





Cada costo por salario de cada trabajador se obtiene multiplicando su Sueldo 
Horario por su tiempo requerido; siendo dicho tiempo el resultado de dividir la 
cantidad de obra estimada del concepto entre la Norma de Producción Horaria 
de mano de obra especificada en el convenio colectivo del sector construcción 
y sus reformas vigentes, en el que también están establecidos los sueldos 
horarios. (MTI, 2008, pp. 7-10). 
Costos de prestaciones sociales 
Según el MTI (2008, p.p. 10-14) las prestaciones sociales son beneficios legales 
que el empleador paga a sus trabajadores adicionalmente al salario ordinario, para 
atender necesidades o cubrir riesgos originados durante el desarrollo de su 
actividad laboral. 
Las prestaciones sociales están establecidas en el convenio colectivo y se 
calculan como un porcentaje del salario: 
• 19%       del Instituto De Seguridad Social 
• 2%         del Instituto Nacional Tecnológico 
• 8.33%    Vacaciones 
• 8.33%    Aguinaldo 
 
Materiales. 
El MTI (2008), lo define como: 
Es el costo previsto por la adquisición, traslado y utilización del tipo y la cantidad 
de materiales de construcción que deben ser incorporados en la ejecución de 
una actividad o de un concepto de obra. Cada costo de materiales se obtiene 
multiplicando su respectivo costo de adquisición más traslado por su cantidad 
requerida; siendo dicho cantidad el resultado de multiplicar la cantidad de obra 
estimada del concepto por el aporte establecido para ese tipo de material. El 
aporte establecido es la proporción (dosificación) estimada que se sugiere deba 







Según el MTI (2008): “Es el costo previsto por el tipo y la cantidad de herramientas 
de construcción que deben ser utilizadas para la ejecución de una actividad o de 
un concepto de obra”. (p. 20). El Convenio Colectivo establece que cuando el 
trabajador utiliza sus herramientas se deberá pagar a los carpinteros el 1% de su 




Lo podemos encontrar definido según MTI (2008, p. 21), como: 
Los costos indirectos son todos aquellos costos que no pueden aplicarse a una 
partida específica, sino tiene incidencia sobre todo el costo de obra. O bien son 
los costos previstos en que se debe incurrir de manera global o generalizada 
para realizar una construcción. 
Estos costos están definidos según el MTI (2008, p.p. 21-23) 
• Costos de oferta y de contratación 
• Costos iniciales 
• Costos de operación 
• Costos administrativos de campo 
• Costos por servicios especializados 
• Costos por afectaciones esperadas 
• Costos imprevistos 
Según MTI (2008, p. 23) 
La sumatoria de cada uno de los componentes de los costos indirectos se divide 
entre el monto total de los costos directos y se obtiene la parte que se deberá 
sumar a los costos directos para conformar un sub total que se afectará por 





Costos de Administración Central. 
Según MTI (2008, p. 23): 
Son los costos previstos en que puede incurrir un Contratista al atender y 
monitorear con su administración central la construcción. Este costo se 
presenta en forma de porcentaje de la sumatoria de los costos directos e 
indirectos, con un rango entre el 4% y el 10%. (No establecido) Este costo 
disminuye cuando el contratista ejecuta simultáneamente varios proyectos y 
cuando éstos están ubicados en una misma zona geográfica.” 
Costos de utilidad. 
Según MTI (2008, p. 23): 
Son los costos previstos que un contratista espera obtener como ganancia por 
ejecutar la construcción en un plazo establecido. Este costo se presenta en 
forma de porcentaje de la sumatoria de los costos directos, indirectos y de 
administración central, con un rango entre el 3% y el 10% (no establecido). Este 
costo fluctúa en la medida en que se comporta la oferta y la demanda del sector 
construcción. 
Impuestos: 
Según MTI (2008, p. 23): 
Son los costos previstos en que debe incurrir un contratista como carga 
impositiva en cumplimiento de las leyes tributarias vigentes por ejecutar la 
construcción. Este costo se presenta en forma de porcentaje de la sumatoria 
de los costos directos, indirectos, de administración central y de utilidad (que 
constituye el costo de venta), siendo actualmente el 1% de impuesto municipal 
(IM) y el 15% de impuesto de valor agregado (IVA), que se aplica a la misma 
sumatoria anterior, pero agregándole el impuesto municipal. 
 
3.1.2.2.3. Determinar el presupuesto 
Según PMI (2007, p. 208) “es el proceso que consiste en sumar los costos 
estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo de cara a 












En este proceso se define: 
• Línea base de costos. 
• Requisitos de financiamiento del proyecto. 
3.2. IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA TRADICIONAL. 
3.2.1. Definición de metodología tradicional. 
Método de trabajo basado en el estudio de planos 2D y especificaciones técnicas, 
ya sean en formato impreso o digital, cuyo objetivo es determinar: cantidades de 
obra, cantidades de material, costo de obra, tiempo de ejecución de obras. Los 
procesos involucrados en esta metodología se realizan en forma independiente y 










Figura 3. Descripción del proceso de estudio de la documentación del proyecto 
método tradicional.  
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3.2.2. Procesos de la implementación de metodología tradicional 
3.2.2.1. Estudio de la documentación del proyecto. 
Es el punto de partida de la metodología tradicional. Se debe estudiar 
perfectamente todos los planos, prestando atención a los isométricos, detalles y 
notas técnicas, además se deben tomar en cuenta las especificaciones técnicas. 
En esta etapa se logra determinar: Elementos geométricos, Materiales, 
Dimensiones, sistemas constructivos, etc. Determinar cantidades y volúmenes de 
obra y materiales es fundamental para las siguientes etapas.  
El desarrollo de herramientas CAD para realizar este proceso transformo el 
antiguo sistema de utilizar papel y herramientas manuales de medición (reglas, 
escalímetro, compas, escuadras, transportadores, etc.) 
3.2.2.2. Programación de obra. 
En esta etapa la información obtenida del estudio de la documentación del 
proyecto es la base para definir: Lista de actividades constructivas, secuencia 
lógica de las actividades constructivas y duración de las actividades constructivas. 
Al realizar la programación de obra se debe tener en cuenta los recursos 
disponibles como: mano de obra, herramientas, equipos y materiales. La duración 
de las actividades constructivas dependerá de los rendimientos de mano de obra 
y equipos. 
El resultado final de la programación de obra es un cronograma de actividades 
que definirán el inicio y fin de la obra. Esta herramienta será la línea base para 
controlar la ejecución de la obra. 
3.2.2.3. Costo de obra. 
En esta etapa la información obtenida del estudio de la documentación y de la 




Al realizar los costos de obra se debe tener en cuenta: precios de mano de obra 
actualizados según el convenio colectivo y lo establecido por el código del trabajo, 
precios actualizados de materiales, cantidad de recursos asignados en la epata 
de programación de obra. 
El resultado final de los costos de obra es definir el presupuesto de obra. Esta 
herramienta será la línea base para controlar los gastos y desembolsos. 
3.3. APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA BIM. 
3.3.1. Definición de BIM. 
El uso de herramientas CAD (Diseño Asistido por Computadora) supuso un gran 
avance en el sector del diseño y construcción de edificios, tanto así que hasta el 
día de hoy se continúan utilizando. Sin embargo, la necesidad de crear un modelo 
virtual del edificio que representara con exactitud al real con todas sus 
características geométricas, físicas y funcionales y el poder trabajar 
simultáneamente sobre un único modelo y compartir los datos asociados con un 
diseño dado sembraron las bases para la creación de una nueva metodología de 
trabajo.  
Así nace el Building Information Modeling (BIM) o Modelado de Información de 
Edificios. Esta metodología representa uno de los mayores avances en las 
industrias de arquitectura, ingeniería y construcción. Según el National Institute 
of Building Sciences y buildingSMART alliance (NIBS & bSa, 2015), “BIM es 
un término que representa tres funciones separadas pero vinculadas”: 
Modelado de Información de Edificios: es un proceso de negocios para la 
generación y el aprovechamiento de los datos del edifico, para diseñarlo, 
construirlo y operarlo durante su ciclo de vida. BIM permite que todos los 
especialistas e interesados tengan acceso a la misma información al mismo 
tiempo a través de la interoperabilidad entre las plataformas tecnológicas. 













•Diseño del plan de 
ejecución.




















Modelo de Información de Edificios: es la representación digital de las 
características funcionales y físicas de una instalación. Como tal, sirve como 
un recurso compartido de conocimientos para obtener información sobre una 
instalación, formando una base fiable para la toma de decisiones durante su 
ciclo de vida, desde la concepción en adelante. (Sección 3, p. 3)  
Gestión de Información de Edificios: es la organización y control del 
proceso de negocios mediante la utilización de la información contenida en el 
modelo para efectuar el intercambio de información durante el ciclo de vida de 
un activo. Los beneficios incluyen comunicación visual y centralizada, 
exploración temprana de opciones, sostenibilidad, diseño eficiente, integración 
de disciplinas, control del sitio, etc. (sección 3, p. 3) 
Esta metodología está basada en el uso de bases de datos interconectadas 
creadas a partir de la información ingresada en el modelo digital del edificio por 
parte de cada experto. El nivel de detalle de los datos de entrada depende del tipo 
de análisis que se realizará; por ejemplo, si se pretende efectuar la estimación de 
costos de la construcción, es necesario especificar, además de las características 
geométricas de cada elemento, el precio unitario de cada material así como el 
precio de mano de obra.   
BIM es una metodología de trabajo que abarca todas las fases de una instalación, 
desde su diseño hasta la fase de operación del inmueble. El desarrollo de esta 
metodología está basado en el uso de herramientas especializadas para realizar: 
el modelado paramétrico de todas las partes del edificio (BIM 3D), la programación 
de la ejecución de la obra (BIM 4D), la estimación y control de costos (BIM 5D), 
sostenibilidad energética (BIM 6D) y gestión de la operación de la instalación (BIM 






Figura 4. Alcances del Modelado de Información de Edificios.  
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3.3.2. Interoperabilidad  
La interoperabilidad es la capacidad que tiene un programa computacional BIM 
de exportar la información contenida en su modelo e importar la información 
necesaria para crearlo (si es necesario) desde otra aplicación BIM. Esto permite 
la colaboración entre los diferentes miembros de un equipo de proyecto, que es 
una condición básica para la aplicación de la metodología BIM.  
Para lograr la interoperabilidad entre los diferentes programas utilizados en las 
tareas de modelado se ha desarrollado un sistema de  normalización de la 
información contenida en los modelos que permite a los especialistas tener un 
lenguaje común y evita que cada miembro del equipo nombre de manera diferente 
cada objeto en los modelos. 
Asimismo, se han desarrollado formatos de intercambio de información que 
permiten compartir los datos contenidos en los modelos de las diferentes 
especialidades involucradas en el diseño y construcción de la instalación. 
3.3.2.1. Sistema de clasificación de la información OmniClass 
El Sistema de Clasificación de la Construcción OmniClass, también conocido 
como OmniClass u OCCS, es un medio para organizar y recuperar información 
diseñado específicamente para la industria de la construcción. OmniClass es 
útil para muchas aplicaciones en el área del Modelado de Información de 
Edificios desde la organización de informes y biblioteca de objetos hasta la 
manera de buscar en los datos y obtener la información que se necesita. (NIBS 
& bSa, 2015).  
Este sistema de clasificación consta de 15 tablas que organizan la información de 
forma jerárquica, pero solo 13 de estas son utilizadas por BIM. Estas son: 
• Tabla 11: Entidades de construcción por función. 
• Tabla 12: Entidades de construcción por forma. 
• Tabla 13: Espacios por función. 
• Tabla 21: Elementos. 
• Tabla 22: Resultados del trabajo. 
• Tabla 23: Productos. 
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• Tabla 31: Fases. 
• Tabla 32: Servicios. 
• Tabla 33: Disciplinas. 
• Tabla 34: Roles organizacionales. 
• Tabla 36: Información. 
• Tabla 41: Materiales. 
• Tabla 49: Propiedades. 
3.3.2.2. Formatos de intercambio de información. 
En sus inicios uno de los mayores retos de BIM era lograr que todos los miembros 
de un equipo de proyecto pudieran compartir entre ellos la información creada con 
sus programas computacionales de trabajo sin importar el proveedor del producto.  
Es así que nacen los estándares de intercambio de información que establecen 
formatos estandarizados de código abierto que permiten a todos los programas 
que los soportan compartir la información introducida y creada en ellos 
independientemente de quien sea el proveedor de la aplicación.  
El uso de un formato estándar de intercambio de información mejora la 
comunicación entre los participantes del proceso constructivo, apoyando así la 
interacción entre ellos. También permite que los datos relativos al modelo se 
definan una sola vez por cada colaborador, a menos que se realice un cambio en 
el diseño, lo que ahorra tiempo y aumenta la calidad del diseño y construcción. 
Algunos de los formatos de intercambio de información certificados por el National 
BIM Standard – United State son el IFC (Industry Foundation Classes) y el BCF 
(BIM Collaboration Format). 
• IFC: Es un formato de archivo basado en objetos con un modelo de datos 
y desarrollado para facilitar la interoperabilidad en la industria de la 
edificación. Permite transferir, además de la geometría del modelo, toda la 
información referente a cada objeto que lo compone, tales como sus 
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propiedades físicas y  químicas y sus características funcionales. (NIBS  & 
bSa, 2015) 
• BCF: Representa un estándar para la comunicación entre los modelos BIM. 
Es utilizado para comunicar errores y problemas relacionados con los 
modelos de información del edificio. En lugar de agregar información 
directamente dentro del modelo en formato IFC como un conjunto de 
propiedades, los problemas se describen usando un archivo con formato 
BCF con enlaces directos a los objetos en el modelo con el error; de tal 
manera que la corrección de estos se realice en la aplicación BIM donde 
se creó y por el autor del mismo. (NIBS & bSa, 2015) 
3.3.3. Plan de ejecución de la metodología BIM. 
Según el Computer Integrated Construction Research Program (2010) un Plan de 
Ejecución de Proyecto BIM es un documento donde se expone cómo se 
implementará la metodología BIM dentro del proyecto y es el resultado de las 
decisiones, bajo consenso, del grupo de trabajo. 
De acuerdo con el National Institute of Building Sciences & buildingSMART 
Alliance (2015): 
Un Plan de Ejecución de Proyecto BIM bien documentado asegurará que 
todas las partes involucradas en el proceso de diseño – construcción – 
operación de la instalación están conscientes de las oportunidades y 
responsabilidades asociadas con la incorporación de BIM dentro del flujo de 
trabajo del proyecto.  Así mismo, éste debe definir los usos apropiados del BIM 
en el proyecto, junto con un diseño y documentación detallados del proceso 
para ejecutar la metodología a lo largo del ciclo de vida de la instalación. 
(Sección 5.3, p. 2) 
No existe un método único para implementar BIM en todos los proyectos, sin 
embargo, dada la necesidad de contar con prácticas estándares que reduzcan el 
tiempo para obtener un plan de ejecución BIM que aumente la productividad, 
reduzca los riesgos de errores y acreciente la recompensa,  se han desarrollado 
procesos para lograr tal objetivo.  
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Según el NIBS – bSa (2015), el procedimiento para desarrollar un Plan de 
Ejecución de BIM consta de cuatro etapas (véase también CIC Research 
Program, 2010): 
• Identificación de los usos de BIM durante las fases de planificación, 
diseño, construcción y operación: se define el valor potencial de BIM 
sobre el proyecto y para los miembros del equipo de este. Los objetivos se 
centran en el desempeño del proyecto y en la obtención de datos 
importantes para la operación de la instalación. (p.3)  
• Diseño del proceso de ejecución de BIM mediante la creación de 
mapas de procesos: primero se crea un mapa general que muestra la 
secuencia e interacción entre los principales Usos BIM para que los 
miembros del equipo de trabajo comprendan como interactúa su proceso 
con el desarrollado por los demás miembros. Luego cada grupo de trabajo 
responsable por cada Uso BIM específico crea o diseña un mapa de 
proceso detallado, el cual mostrará el proceso detallado que será realizado 
por una o más organizaciones, según sea el caso. (p. 4) 
• Desarrollo de los protocolos de comunicación: se identifican los 
intercambios de información que ocurrirán entre los participantes del 
proyecto. Cada miembro del equipo, principalmente el autor y el receptor 
de la transacción del intercambio, deben entender el contenido de la 
información. También se especifica el nivel de detalle y el responsable de 
cada intercambio. (p. 5) 
• Definición de la infraestructura de apoyo para la implementación de 
BIM: incluye la definición del lenguaje contractual y la estructura de los 
entregables, la definición de los mecanismos de comunicación, la definición 
de la infraestructura tecnológica y la identificación de los procedimientos de 





Figura 5. Fases para obtener el Plan de ejecución de la Metodología BIM. 
 
3.3.4. Construcción del modelo virtual BIM 3D. 
Un modelo BIM 3D es una representación gráfica del edificio real obtenido a través 
del modelado paramétrico de los elementos que lo constituyen, lo que nos permite 
obtener una representación detallada de cada parte del edificio y crear una base 
de datos de origen que es la piedra angular de la metodología BIM.  
Un buen modelo 3D es de vital importancia para poder realizar los análisis 
pertinentes en cada una de las fases consecuentes en un proyecto BIM (Flores, 
2015). De este modelo se obtiene la base de datos necesaria para lograr los 
demás alcances. Adicionalmente, permite obtener infografías del inmueble que 
permiten visualizar su entorno mucho antes de que se construya. 
3.3.4.1. Objeto paramétrico. 
En BIM un objeto es más que una simple representación geométrica formada por 
un conjunto de líneas asociadas. Según Eastman, Teicholz, Sacks y Liston (2008) 
un objeto BIM paramétrico está definido por las siguientes características: 





Identifiación de los Usos BIM
Diseño del proceso de 
ejecución de BIM
Desarrollo de los protocolos 
de comunicación




• “Consiste de definiciones geométricas y reglas y datos asociados” (p.14). 
• “La geometría está integrada y no presenta redundancias ni permite 
inconsistencias” (p.14). 
• “Las reglas paramétricas de los objetos modifican automáticamente las 
geometrías asociadas” (p.14). 
• “Los objetos pueden ser definidos a diferentes niveles de agregación, por 
ejemplo, podemos definir un muro así como sus componentes. Los objetos 
pueden ser definidos y gestionados a cualquier número de niveles 
jerárquicos, por ejemplo, si el peso del componente de un muro cambia, el 
peso del muro también debe cambiar” (p. 14). 
• “Las reglas de los objetos pueden identificar cuando un cambio particular 
incumple la viabilidad de un objeto respecto a su tamaño, fabricación, etc.” 
(p.14). 
• “Los objetos tienen la capacidad para conectarse o recibir, transmitir o 
exportar conjuntos de atributos, por ejemplo, materiales estructurales, 
datos acústicos, datos de energía, etc., hacia otras aplicaciones o modelos” 
(p.14). 
3.3.4.2. Modelado paramétrico. 
Eastman et al. (2008) sostienen: 
La idea básica del modelado paramétrico es que las instancias de forma y otras 
propiedades de los elementos pueden definirse y controlarse de acuerdo a una 
jerarquía de parámetros en los niveles de ensamblaje y sub ensamblaje, así 
como en un nivel de objeto individual. Algunos de los parámetros dependen de 
los valores definidos por el usuario, otros dependen de valores fijos y otros son 
tomados de o relativos a otros elementos. (p. 29) 
En el diseño paramétrico, no se diseñan elementos como un muro o una 
puerta, sino que se define una familia de modelos o clases de elementos, la 
cual es un conjunto de relaciones y reglas para controlar los parámetros 
mediante los cuales los elementos pueden generarse pero cada uno varía 
según su contexto... (p. 29)  
Mientras que en el CAD tradicional cada aspecto de la geometría de un 
elemento debe ser editado manualmente por los usuarios, la geometría de 
32 
 
forma y ensamblado en un modelador paramétrico se ajusta automáticamente 
a los cambios de contexto y a los controles de alto nivel del usuario. (p. 29) 
3.3.4.3. Detección de anomalías de diseño entre las diferentes 
especialidades. 
Los conflictos de diseño obedecen a la falta de interés por el trabajo realizado 
entre los distintos especialistas de ingeniería y arquitectura, errores en los dibujos 
y planos, especulación por falta de información y, la más importante de todas, la 
falta de comunicación entre las distintas especialidades. 
Las repercusiones por no detectar y no corregir estos conflictos durante la fase de 
diseño conllevan a realizar improvisaciones al momento de construir, aumento en 
los costos por obras reparadas o no contempladas, aumento en los plazos de 
entrega de la edificación, entre otras. 
Debido a que el modelo virtual 3D del edificio es la fuente para todos los planos 
2D y 3D se eliminan los errores de diseño causados por dibujos 2D inconsistentes.  
Con la implementación de la metodología BIM los conflictos se identifican antes 
de ser detectados en el campo y se mejora la coordinación entre los contratistas 
y diseñadores. Los errores de omisión se reducen significativamente, se agiliza el 
proceso de construcción, se minimiza la probabilidad de disputas legales y se 
reducen los costos en general. 
3.3.5. Programación de obra: BIM 4D. 
Para la fase de programación de la obra, es posible conectar el modelo 3D con 
una aplicación BIM 4D, es decir, un programa computacional con el cual se puede 
diseñar el plan de ejecución de la construcción (por ejemplo MS Project). 
Además, conectando este último a una herramienta de gestión de construcción 
(por ejemplo Naviswork) se puede visualizar el avance de la obra en cada 
instante de tiempo, lo que ayuda a detectar errores de programación que podrían 
causar atrasos de entrega. 
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3.3.6. Estimación y control de costos: BIM 5D. 
Para la fase de estimación de costos es posible conectar el modelo 3D con una 
aplicación BIM 5D tomando en cuenta el modelo 4D. Este alcance abarca la 
estimación de costos durante la fase de construcción y el control de gastos 
durante la fase operación de una instalación, por tanto, está dirigido a mejorar la 
rentabilidad de esta. Con el uso de herramientas de este tipo, se pueden definir 
las cantidades de materiales, los costos de instalación y, por ende, el presupuesto 
de un proyecto. 
3.3.7. Simulación virtual de la construcción del proyecto. 
La simulación virtual consiste en representar paso a paso el proceso de 
construcción basándose en los modelos BIM 3D (Modelación), 4D (Estimación 
de tiempo) y 5D (Estimación de costos) del edificio. 
Esta simulación permite corregir los posibles errores de programación, definir los 
recursos humanos, materiales y equipos que se utilizarán en determinados 
tiempos, proyectar desembolsos y financiamientos y además es una herramienta 
útil para evaluar los avances de obra durante el proceso de construcción. 
3.4. EVALUACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS. 
3.4.1. Definición de evaluación. 
Según la Real Academia de España evaluar es “señalar el valor de algo” (2017, 
versión en línea); también afirma que es “estimar, apreciar, calcular el valor de 
algo”. En el siguiente documento señalaremos el valor que se obtienen al aplicar 
las metodologías tradicional y BIM a un mismo proyecto, de tal modo que 
lograremos apreciar cuál de las dos metodologías logra mejores resultados tanto 
en tiempo de ejecución de obra como el costo de la misma. 
3.4.2. Definición de tiempo óptimo.  
La gestión de tiempo nos proporciona la menor duración posible del proyecto (PMI 
2013, p. 176). Sin embargo al aplicar dos metodologías distintas a un mismo 
proyecto se pueden generar dos duraciones distintas. Este fenómeno se debe a 
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que las bases que definen la cantidad de obra pueden ser modificadas por una de 
las metodologías (BIM) al detectarse incongruencias u omisiones en el diseño que 
serían detectadas hasta el momento de construcción por la otra metodología 
(tradicional). Por lo anterior se define el tiempo óptimo como la duración de obra 
calculada que se ajuste a condiciones reales de construcción. 
3.4.3. Definición de costo óptimo. 
La gestión de costos se ocupa del costo de los recursos necesarios para 
completar las actividades del proyecto (PMI, 2013, p. 195). Es una práctica común 
reconocer como el mejor valor el costo más bajo, sin embargo el costo más bajo 
puede estar basado en omisión de detalles o incongruencias en el diseño, como 
lo es con la aplicación del método tradicional. El reconocimiento de estos costos 
en una etapa temprana es de vital importancia para la vida de un proyecto 
constructivo y puede definir el éxito de este. En base a lo antes descrito se define 




CAPÍTULO IV: ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 
INTRODUCCIÓN. 
En este capítulo se presentarán los resultados de la aplicación de ambas 
metodologías, la tradicional y BIM.  
En la sección 6.1 se abordan los resultados de la ejecución del método tradicional. 
Esta está dividida según lo especificado en PMI (2013) para la gestión de tiempo 
y la gestión de costo de un proyecto. 
En la sección 6.2 se muestran los resultados de la implementación de la 
metodología BIM y está dividida en 5 partes.  
En la primera se presenta el Plan de Ejecución de la Metodología BIM donde se 
esquematiza el plan a seguir durante la implementación de la metodología. La 
segunda parte trata el modelado paramétrico realizado en Revit 2018. En la 
tercera y la cuarta se llevan a cabo la gestión de tiempo y la gestión de costo de 
la obra respectivamente. Y en la última sub – sección se presentan los resultados 
de la simulación virtual de la construcción llevada a cabo tanto con el cronograma 
obtenido de la metodología tradicional como el obtenido con la metodología BIM. 
4.1. IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA TRADICIONAL. 
4.1.1. Gestión de tiempo del proyecto. 
4.1.1.1 Planificación de la gestión del cronograma. 
Con el objetivo de ejecutar las etapas del proceso de gestión de tiempo del 
proyecto se consultó la siguiente documentación: 
• Catálogo de etapas y sub-etapas publicado por el Fondo de Inversión 
Social de Emergencia (FISE) año 2007. 
• Planos de proyecto. 
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• Rendimientos de mano de obra presentados en la monografía Costo y 
Presupuesto aplicado al sistema constructivo de concreto reforzado 
(García Serrano, 2010). 
Las técnicas de estimación utilizadas en algunas etapas del proceso de gestión 
de tiempo del proyecto fueron: 
• Juicios de expertos: Estimar los recursos para las actividades 
• Estimación paramétrica: Estimar la duración 
El Método de programación que se ajusta a condiciones reales y empleado en 
este documento es: 
• KMPA el cual está basado en el método de representación gráfica de 
actividad en los nodos. 
El Software de gestión de tiempo utilizado es: 
• Microsoft Project. 
La Herramienta grafica para representar el cronograma final es el diagrama de 
Gantt. Dicho diagrama señala la ruta crítica que a su vez sirve de parámetro para 
compararla con la implementación de la metodología BIM 
Como parte del proceso de la planificación de la gestión de tiempo se definieron 
las políticas en las cuales se desarrollaron los cálculos: 
• No existe restricción en la asignación de recursos humanos. 
• Se considera que las terrazas y el movimiento de tierra está listo y apto 
para construir. 
4.1.1.2 Definir las actividades 
Basándonos en el Catalogo de Etapas y Sub-etapas del FISE y en los planos del 
proyecto, las actividades a realizar en el proyecto se muestran en el Anexo A.2 
en la tabla “Actividades definidas según método tradicional”: 
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4.1.1.3. Secuenciar las actividades  
Se utilizó como método de diagramación por precedencia el de Actividad en el 
Nodo (AEN) y el método KMPA como método de ordenamiento para definir la 
relación de dependencia entre una actividad y su predecesora. 
En base a la experiencia, reunidos con el tutor y el asesor se logró establecer las 
relaciones entre las actividades definidas en la fase anterior. En la tabla ubicada 
en el Anexo A.3 “Secuencia de actividades según metodología tradicional” la 
predecesora de una actividad se identifica con el número de ítem y el tipo de 
relación a la par de este número con la abreviación siguiente: fin – comienzo (sin 
abreviación), comienzo –comienzo (CC), comienzo – fin (CF) y fin – fin (FF). 
 
4.1.1.4. Estimar los recursos de las actividades. 
Estimar los recursos de las actividades es un proceso iterativo que depende de la 
disponibilidad de los mismos durante el tiempo en que se ejecuta una obra y del 
tiempo que se requiera para terminar esta. Su estimación se basa en la cantidad 
de obra calculada para cada actividad. 
Se supuso que los recursos de mano de obra necesarios para completar una 
actividad estaban disponibles y sin restricciones. Una de las herramientas para 
estimar los recursos de las actividades es el “juicio de expertos”; en este sentido, 
nos apoyamos en la ayuda brindada por el tutor y el asesor de la presente 
monografía para completar esta fase de la gestión de tiempo del proyecto. 
La tabla ubicada en el Anexo A.4 “Recursos asignados a las actividades según la 
metodología tradicional” muestra los recursos humanos que se asignaron a cada 
actividad para completarla. 
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4.1.1.5. Estimar la duración de las actividades 
La unidad de medida de la duración de las actividades es el día. Para efectos de 
cálculo se establecieron jornadas diarias de 8 horas durante seis días a la semana 
(de lunes a sábado). 
Se utilizó la estimación paramétrica como herramienta para determinar la duración 
de las actividades. La fórmula empleada fue: 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑑í𝑎𝑠) =
𝑁𝑅𝐻 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎
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Donde NRH es la Norma de Rendimiento Horario y mide la cantidad de tiempo, 
en horas, que necesita un trabajador o una cuadrilla para completar una unidad 
de cantidad de obra. Se utilizó la tabla presentada en este documento en el anexo 
A para obtener el NRH de cada actividad. 
La tabla ubicada en el Anexo A.5 “Duración de las actividades según metodología 
tradicional” muestra la duración de cada actividad. La duración de una tarea 
resumen (en negrita) depende de la duración de cada sub – tarea, el tipo de 
relación entre una sub – tarea y otra y del tiempo que existe entre el fin y el inicio 
de otra. 
 
4.1.1.6. Desarrollar el cronograma 
Con la información obtenida en las fases anteriores y con ayuda del programa 
Microsoft Project se realizó el cronograma de ejecución del proyecto. La fecha de 
inicio es el 01 de noviembre de 2017 y finalización el 15 de marzo de 2018. Para 
un total de 113 días hábiles de trabajo. 
A continuación, se presenta el diagrama Gantt con el nombre de las actividades 
en la columna izquierda y sus fechas de inicio y fin a izquierda y derecha de las 














4.1.2. Gestión de costo del proyecto. 
4.1.2.1 Planificación de la gestión de los costos. 
Con el objetivo de ejecutar las etapas del proceso de gestión de costo del proyecto 
se consultó la siguiente documentación: 
• Revista guía de precios de la construcción. 
• Convenio Colectivo. 
• Cronograma del proyecto. 
• Planos de proyecto.  
La técnica utilizada en la etapa de estimación de costo del proyecto fue: 
• Estimación paramétrica 
El software de gestión de costo utilizado es: 
• Microsoft Excel 
La representación del presupuesto es por medio de una tabla en donde se 
mostrarán costos unitarios por actividad y costo total de la obra. Dicha tabla sirve 
de parámetro para compararla con la implementación de la metodología BIM. 
Como parte del proceso de la planificación de la gestión de costo se definieron las 
políticas en las cuales se desarrollaron los cálculos: 
• Precio de mano de obra horario según el convenio colectivo vigente. 
• Unidad de medida de los materiales según se encuentren en el mercado 
local 
 
4.1.2.2 Estimación de los costos 
Basándonos en los planos y utilizando la estimación paramétrica se calculó la 
cantidad de materiales a emplearse en cada etapa constructiva, se asignaron los 
precios siguiendo la revista guía de precios de la construcción. El detalle de este 
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proceso lo podemos ver en el Anexo A.6 en la tabla “Take off según metodología 
tradicional”. 
El costo de mano de obra se definió a partir del convenio colectivo de la siguiente 
manera; salario diario real para oficiales y ayudantes. Este se dejó en función del 
salario horario para posteriormente evaluarlo para oficiales y ayudantes 
 
• Salario diario (SD): el salario diario de un trabajador viene dado por su 
salario horario (SH) multiplicado por el tiempo que labora en un día. El 
tiempo de trabajo diario es de 8 horas. 
𝑆𝐷 = 8 ∗ 𝑆𝐻 
• Salario semanal (SS). Es el salario devengado por un trabajador durante 
una semana. La semana está compuesta de seis días laborales. Así, el 
salario semanal es igual a 6 veces el salario diario: 
𝑆𝑆 = 6 ∗ 𝑆𝐷 = 6 ∗ (8 ∗ 𝑆𝐻) = 48 ∗ 𝑆𝐻 
• Salario por séptimo día (S7D). Por cada semana laboral, el trabajador tiene 
derecho a un día de descanso (séptimo día) con goce de salario. Este viene 







= 8 ∗ 𝑆𝐻 
• Salario semanal total (SST). Corresponde a la suma del salario semanal 
más el salario por séptimo día. 
𝑆𝑆𝑇 = 𝑆𝑆 + 𝑆7𝐷 = 48 ∗ 𝑆𝐻 + 8 ∗ 𝑆𝐻 = 56 ∗ 𝑆𝐻 
• Salario anual (SA). El salario anual es el salario devengado por un año de 
trabajo. Un año está compuesto de 52 semanas más 1 día, de tal manera 
que el salario queda determinado de la siguiente manera: 
𝑆𝐴 = 52 ∗ 𝑆𝑆𝑇 + 1 ∗ 𝑆𝐷 = 52 ∗ (56 ∗ 𝑆𝐻) + 8 ∗ 𝑆𝐻 = 2920 ∗ 𝑆𝐻 
• Salario anual más prestaciones sociales (SAMP). En este se incluye, 
además del salario anual, el pago correspondiente a las prestaciones 
sociales devengadas por un trabajador durante un periodo de un año. Estas 
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se incluyen como un porcentaje del salario anual y corresponde a 
vacaciones (8.33%), aguinaldo (8.33%), seguro social (INSS, 19%) y al 
Instituto Nacional Tecnológico (INATEC, 2%) para capacitación técnica; la 
suma de esto da 37.67%, por tanto: 
𝑆𝐴𝑀𝑃 = 𝑆𝐴 + 0.3767 ∗ 𝑆𝐴 = 1.3767 ∗ 𝑆𝐴 = 4019.964 ∗ 𝑆𝐻 
• Salario anual total (SAT). En el presente documento se supuso que todos 
los trabajadores utilizan sus herramientas personales. El Convenio 
Colectivo establece para estos casos que se debe pagar a los carpinteros 
el 1% de su salario y el 0.75% a los albañiles y armadores (Cámara 
Nicaragüense de la Construcción, 2016). El salario anual total resulta de 
adicionar al salario anual más prestaciones sociales del trabajador el 
porcentaje correspondiente por el uso de sus propias herramientas. Para 
los ayudantes no se establece ningún porcentaje, por tanto: 
𝑆𝐴𝑇 = 1.01 ∗ 𝑆𝐴𝑀𝑃 = 1.01 ∗ 4019.964 ∗ 𝑆𝐻 = 4060.164 ∗ 𝑆𝐻 ⇒ 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑝𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 
𝑆𝐴𝑇 = 1.0075 ∗ 𝑆𝐴𝑀𝑃 = 1.0075 ∗ 4019.964 ∗ 𝑆𝐻 = 4050.114 ∗ 𝑆𝐻
⇒ 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑙𝑏𝑎ñ𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
𝑆𝐴𝑇 = 1.00 ∗ 𝑆𝐴𝑀𝑃 = 1.00 ∗ 4019.964 ∗ 𝑆𝐻 = 4019.964 ∗ 𝑆𝐻 ⇒ 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑦𝑢𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
 
• Días laborables (DL). Para obtener los días laborables en un año, a este 
debe restársele los domingos y los días feriados que existen en un año 
calendario. Se ha determinado que los días feriados en un año son 11 en 
total y los domingos son 52, correspondientes a las 52 semanas que tiene 
un año. Por lo cual, los días laborables son: 
𝐷𝐿 = 365 − 11 − 52 = 302 𝑑í𝑎𝑠 
• Interrupciones de trabajo diario anuales (ITDA). Este tiempo corresponde a 
la suma del tiempo de refresco y el tiempo de entrega de herramientas y es 




∗ 302 𝑑í𝑎𝑠 = 18.87 𝑑í𝑎𝑠 
• Días laborables total. Esto es la resta de los días laborables menos las 
interrupciones diarias anuales. 
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𝐷𝐿𝑇 = 302 − 18.87 = 283.13 𝑑í𝑎𝑠 
• Salario diario real (SDR). El salario diario real queda determinado por la 





















= 14.1983 ∗ 𝑆𝐻 ⇒ 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑦𝑢𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
En base a lo anterior el salario diario real para cada trabajador de la construcción 
es: 
Tabla 1. Salario diario de cada trabajador de construcción. 
Trabajador Salario Horario (C$) Salario Diario (C$) 
Carpintero 71.35 570.80 
Albañil 71.17 569.36 
Armador 71.17 569.36 
Similares 71.17 569.36 
Ayudante 57.61 460.88 
 
Tomando de referencia estos salarios y el cronograma de la etapa de gestión de 
tiempo del proyecto, se logró calcular los costos de mano de obra los cuales se 









Los datos anteriores (costo de materiales y costo de mano de obra) son 
considerados como costos directos. A partir de esto logramos determinar 
Costos indirectos, los cuales fueron asumidos como el 18% de los costos 
directos; este valor abarca los costos de operación y costos de administración de 
campo, fue definido por Beltrán Álvaro (2012) en el libro costo y presupuesto. 
Además, se asumió un 10% de los costos directos como valor de imprevistos. 
Costos administrativos 4% de los costos directos más Costos Indirectos. Así como 
Costos de utilidad 3% de la suma: de los costos directos, costos indirectos y costos 
de administración. Los cuales se detallan en el Anexo A.8 en la tabla “Estimación 
de costos según metodología tradicional”. A continuación, se muestra un resumen 
de los costos según la metodología tradicional: 
Tabla 2. Resumen de costos según metodología tradicional. 
Costo Monto 
Costo Directo C$ 4,124,444.65 
Costos Indirecto C$ 1,154,844.50 
Costos Administrativos C$    211,171.55 
Costos Utilidad C$    164,713.84 






4.1.2.3 Determinar el presupuesto 
Con la información obtenida en la fase de estimación de costos y obedeciendo a una práctica común en la comunidad de 
la construcción se desarrolló el presupuesto en base a costos unitarios y se muestra en la siguiente tabla: 










1 Preliminares         
1.1 Trazo y nivelación M² 257.87 62.2811 16060.42 
2 Fundaciones         
2.1 Excavaciones M³ 78.92 256.2307 20221.73 
2.2 Acero de refuerzo Fundaciones Kg 4111.99 43.9521 180730.53 
2.3 Formaleta M² 188.53 663.0882 125012.01 
2.4 Concreto M³ 31.49 4481.5957 141125.45 
2.5 Relleno y Compactación M³ 47.43 159.8809 7583.15 
3 Estructura de Acero         
3.1 Columnas de acero Kg 4606.71 82.7607 381254.70 
3.2 Vigas de Acero Kg 8606.63 62.4489 537474.31 
3.3 Estructura de Forro Kg 2114.80 60.4317 127800.95 
4 Estructura de concreto         
4.1 Acero de refuerzo Kg 9679.90 53.4735 517618.15 
4.2 Formaletas M² 380.67 992.6273 377863.42 
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4.3 Concreto Estructural M³ 30.50 5242.9095 159908.74 
4.4 Losa de EMEDUE M² 374.61 438.9495 164434.89 
4.5 Losa de concreto Reforzado M² 236.80 354.8946 84039.03 
5 Mampostería         
5.1 Mampostería Confinada M² 193.22 555.9404 107418.80 
6 Particiones         
6.1 Particiones del primer Nivel M² 169.29 1301.8520 220390.53 
6.2 Particiones del segundo Nivel M² 159.17 1271.1512 202329.13 
7 Techo y fascias         
7.1 Estructura de acero  Kg 1475.07 62.4276 92085.09 
7.2 Cubiertas de lámina troquelada M² 326.10 178.8576 58325.45 
7.3 Cumbrera de zinc liso M 10.05 315.3861 3169.63 
7.4 Flashing M 111.28 289.6508 32232.34 
7.5 Canales M 50.70 302.0122 15312.02 
8 Acabados         
8.1 Piqueteo M² 433.39 161.8499 70144.13 
8.2 Repello corriente M² 433.39 279.7562 121243.52 
8.3 Fino M² 931.81 180.4812 168174.22 
8.4 Enchape M² 138.44 2411.5605 333856.43 
9 Pisos         
9.1 Conformación y Compactación M² 214.43 47.1523 10110.86 
9.2 Cascote M² 214.43 422.4971 90596.05 
9.3 Otros tipos de piso (Azulejo) M² 106.88 636.8830 68070.05 
10 Cielos Rasos         
10.1 Esqueletos metálicos M² 179.98 163.5675 29438.88 
10.2 Otros Forros (Gypsum) M² 131.02 235.2996 30828.95 
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10.3 Forro de madera Machimbrado M² 48.96 452.0884 22134.25 
11 Puertas         
11.1 Marcos de puertas Und 19 1193.1195 22669.27 
11.2 Puertas de madera Und 19 1414.4495 26874.54 
11.3 Herraje Und 19 1271.1432 24151.72 
12 Obras Sanitarias         
12.1 Tuberías y accesorios de aguas negra Glb 1.00 49258.2800 49258.28 
12.2 





13 Obras Exteriores         
13.1 Jardinera M² 17.88 1508.4329 26970.78 
13.2 Relleno y compactación de jardinera M³ 2.53 999.0988 2527.72 
13.3 Rampa (Relleno) M³ 8.63 878.6964 7583.15 
14 Pintura         
14.1 Pinturas Corriente M² 931.81 121.8658 113555.78 
15 Paredes Especiales         
15.1 Otro tipo de paredes  M² 210.26 2744.5600 577071.18 
16 Electricidad         
16.1 Instalación general Glb 1.00 233030.2100 233030.21 
Sub-total C$5,655,174.54 





4.2. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM. 
4.2.1. Plan de ejecución de la Metodología BIM. 
Introducción. 
Para implementar exitosamente el Modelado de Información de Edificios (BIM por 
sus siglas en inglés) en un proyecto, el equipo encargado del proyecto debe 
desarrollar este Plan de Ejecución del Proyecto BIM detallado. Este Plan define 
los usos de BIM en el proyecto junto con un diseño detallado de los procesos para 
ejecutar BIM a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
A. Usos de BIM. 
Los usos que se darán a la metodología BIM son los siguientes: 
• BIM 3D: el modelado 3D es el punto de partida en una metodología BIM y 
sirve como base de datos para los siguientes Usos. El fin de este Uso es 
encontrar las incongruencias en los planos del proyecto, así como 
determinar las interferencias y la falta de información en los mismos. 
• BIM 4D: con este Uso se logrará realizar la programación de la obra y el 
modelado 4D o simulación virtual de la construcción que a su vez sirve para 
validar el avance de la construcción. Este modelo también sirve para 
realizar una coordinación 3D de la obra. 
• BIM 5D: con BIM 5D se logrará detallar y validar el presupuesto, así como 








B. Diseño del Proceso BIM. 
 
 
Figura 6. Diseño de proceso BIM. 
C. Protocolos de información. 
Los intercambios de información entre los diferentes Usos BIM siguen el siguiente 
protocolo: 
TIPO DE INFORMACIÓN 
A Información Específica 
B Información General 

















PF Pedro Flores 
DA Donald Aragón 
CL Ing. Carlos Lacayo 
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Título del Intercambio de 
Información 





Receptor del Modelo N/A PF;DA PF 
Formato de archivo del receptor N/A .mpp .nwf 




Actividades de orden superior Info. Resp. Info. Resp. Info. Resp. 
Preliminares A PF;DA A DA A PF 
Fundaciones A PF;DA A DA A PF 
Estructura de Acero A PF A DA A PF 
Estructura de Concreto A DA A DA A PF 
Mampostería A DA A DA A PF 
Particiones A DA A DA A PF 
Techos y Fascias A PF A DA A PF 
Acabados A DA A DA A PF 
Pisos A PF A DA A PF 
Cielos Rasos A PF A DA A PF 
Puertas A PF A DA A PF 
Obras Sanitarias A DA A DA A PF 
Obras Exteriores A PF A DA A PF 
Pintura A DA A DA A PF 
Paredes Especiales A PF;DA A DA A PF 
Electricidad A PF;DA A DA A PF 
 
Título del Intercambio de 
Información 
Salida Salida Entrada 
Modelado 3D Programación 
Estimación 
de Costos 
Receptor del Modelo N/A DA PF;DA 
Formato de archivo del 
receptor 
N/A .mpp .xlsx 
Aplicación y versión Revit 2018 MS Project 2016 MS Excel 
2016 
Actividades de orden superior Info
. 
Resp. Info. Resp. Info
. 
Resp. 
Preliminares A PF;DA A DA A PF 
Fundaciones A PF;DA A DA A PF 
Estructura de Acero A PF A DA A DA 
Estructura de Concreto A DA A DA A DA 
Mampostería A DA A DA A DA 
Particiones A DA A DA A DA 
Techos y Fascias A PF A DA A PF 
Acabados A DA A DA A DA 
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Pisos A PF A DA A DA 
Cielos Rasos A PF A DA A DA 
Puertas A PF A DA A DA 
Obras Sanitarias A DA A DA A DA 
Obras Exteriores A PF A DA A DA 
Pintura A DA A DA A DA 
Paredes Especiales A PF;DA A DA A PF 
Electricidad A PF;DA A DA A PF 
 
Título del Intercambio de 
Información 





Receptor del Modelo N/A PF;DA PF 
Formato de archivo del receptor N/A .mpp .nwf 




Actividades de orden superior Info. Resp. Info. Resp. Info. Resp. 
Preliminares A PF;DA A DA A PF 
Fundaciones A PF;DA A DA A PF 
Estructura de Acero A PF A DA A PF 
Estructura de Concreto A DA A DA A PF 
Mampostería A DA A DA A PF 
Particiones A DA A DA A PF 
Techos y Fascias A PF A DA A PF 
Acabados A DA A DA A PF 
Pisos A PF A DA A PF 
Cielos Rasos A PF A DA A PF 
Puertas A PF A DA A PF 
Obras Sanitarias A DA A DA A PF 
Obras Exteriores A PF A DA A PF 
Pintura A DA A DA A PF 
Paredes Especiales A PF;DA A DA A PF 
Electricidad A PF;DA A DA A PF 
 
Las estrategias de colaboración a seguir en el proyecto son el almacenamiento en 
la nube (BIM 360) para el modelo colaborativo creado en Revit, almacenamiento 
y gestión en Google Drive de los documentos de Word, Excel, MS Project, 
Navisworks y archivos PDF; para lo cual se creará una carpeta de uso compartido 
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en cada una de estas páginas. La transferencia de estos archivos será 
principalmente a través de Google Drive. 
 
D. Infraestructura tecnológica necesaria. 
Los programas utilizados para cada Uso BIM son los siguientes: 
Uso BIM Software  Versión 
Modelado 3D Revit 2018 
Programación MS Project 2016 
Estimación de Costos Excel 2016 
Modelado 4D Navisworks Manage 2018 
 
Las computadoras se listan a continuación: 
Uso BIM Equipo Dueño del Equipo Especificaciones 
Modelado 3D 





Windows 8.1 Pro 
de 64 bits; RAM 
de 3 GB. 
Asutek Q524UQ Pedro Flores 
Procesador Intel® 
Core ™ i-7 6500U 
CPU 2.50GHz; 
RAM de 12 GB; 
Windows 10 
Home de 64 bits. 







Windows 8.1 Pro 
de 64 bits; RAM 
de 3 GB. 
Asutek Q524UQ Pedro Flores 
Procesador Intel® 
Core ™ i-7 6500U 
CPU 2.50GHz; 
RAM de 12 GB; 
Windows 10 
Home de 64 bits. 
Estimación de 
Costos 





Windows 8.1 Pro 
de 64 bits; RAM 
de 3 GB. 
Asutek Q524UQ Pedro Flores 
Procesador Intel® 
Core ™ i-7 6500U 
CPU 2.50GHz; 
RAM de 12 GB; 
Windows 10 
Home de 64 bits. 
Modelado 4D Asutek Q524UQ Pedro Flores 
Procesador Intel® 
Core ™ i-7 6500U 
CPU 2.50GHz; 
RAM de 12 GB; 
Windows 10 




4.2.2. Construcción del modelo virtual BIM 3D 
Para iniciar el proceso de modelación virtual se definieron los objetos 
paramétricos, debido a la gran cantidad de objetos se presentará a modo de 
ejemplo un elemento: 
Columna de concreto C-8, cuyas dimensiones son de 300 mm x 300 mm. En la 
















Figura 7. Muestra de un elemento paramétrico.  
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Figura 8. Muestra de familia de un elemento paramétrico. 













Estructura de acero 
Particiones ligeras 
Techo 
Definidos los objetos paramétricos, se elaboró el modelo paramétrico basándose en planos y especificaciones técnicas. 
Se puede realizar un recorrido virtual en la siguiente dirección electrónica http://a360.co/2sJEYgI: Para un mayor control 












Figura 10. Composición del modelo paramétrico.




Modelo paramétrico Completo 
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Durante el proceso de modelado paramétrico se notaron anomalías en el diseño 
de las distintas especialidades, están fueron clasificadas como: Falta de 
información, Incongruencias y Conflictos. Estas se detallan y se explican en el 
informe adjunto en el Anexo B. En el siguiente cuadro se enumeran las anomalías: 
Tabla 4. Resumen de anomalías en el diseño. 
Anomalías en el diseño. 




Una vez terminado el proceso de modelación paramétrica, los datos fueron 
procesados en Navisworks para detectar los conflictos entre las diferentes 
especialidades; basándose en las siguientes relaciones: 
Tabla 5. Relaciones entre las especialidades. 
Relaciones entre especialidades 
01 Fundaciones Vrs Estructura de Concreto 
02 Fundaciones Vrs Mampostería 
03 Fundaciones Vrs Aguas Negras 
04 Fundaciones Vrs Agua Potable 
05 Estructura Metálica Vrs Estructura de Concreto 
06 Estructura Metálica Vrs Mampostería 
07 Estructura Metálica Vrs Particiones ligeras 
08 Estructura Metálica Vrs Puertas y ventanas 
09 Estructura de Concreto Vrs Particiones ligeras 
10 Estructura de Concreto Vrs Puertas y ventanas 
11 Estructura de Concreto Vrs Aguas Negras 
12 Estructura de Concreto Vrs Agua Potable 
13 Mampostería Vrs Puertas y ventanas 
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14 Particiones ligeras Vrs Aparatos sanitarios 
15 Aguas Negras Vrs Agua Potable 
 
Con estos datos y a través de un proceso de gestión de información; en el cual se 
obviaron falsos conflictos tales como: Placas empotradas en el concreto, tuberías 
que atraviesan muros de mampostería, tuberías empotradas en muros de 
mampostería, etc. Se logró detectar 543 conflictos entre las especialidades, las 








4.2.3. Programación de Obra: BIM 4D. 
Para llevar a cabo la programación de obra por medio de la metodología BIM se 
seguirá, al igual que en el método tradicional, el procedimiento descrito en la Guía 
del PMBOK. 
4.2.3.1. Planificación de la gestión del cronograma. 
Para llevar a cabo este procedimiento se consultó la siguiente documentación: 
• Catálogo de etapas y sub – etapas publicado por el Fondo de Inversión 
Social de Emergencia (FISE) año 2017. Debido a que con la metodología 
BIM se puede lograr una estructura de desglose del trabajo más detallada 
y este documento de la FISE es muy general en cuanto a tareas fue 
necesario crear nuevas tareas en base a las estructuras a construir. 
• Planos del proyecto. 
• Rendimientos de mano de obra presentados en la monografía “Costo y 
Presupuesto Aplicado al Sistema Constructivo de Concreto Reforzado” 
(García Serrano, 2010). 
Las técnicas de estimación utilizadas en algunas etapas del proceso de gestión 
de tiempo del proyecto fueron: 
• Juicio de expertos para Estimar los recursos de las actividades. 
• Estimación paramétrica para Estimar la duración de las actividades. 
El método de programación empleado en este documento es el KMPA que está 
basado en el método de representación gráfica de Actividad en los nodos (AN). 
El software de gestión de tiempo empleado fue MS Project. 
Se utilizó el Diagrama de Gantt como herramienta gráfica para representar el 
cronograma final de la obra. 
Como parte del proceso de la planificación de la gestión de tiempo se definieron 
las siguientes políticas bajo las cuales se desarrollaron los cálculos: 
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• No existe restricción en la asignación de recursos humanos. 
• Se considera que las terrazas y el movimiento de tierra está listo y apto 
para construir. 
4.2.3.2. Definir las actividades. 
Se utilizaron las actividades definidas en el Catálogo del FISE como punto de 
partida; sin embargo, para que con la herramienta de construcción se pudiera 
observar el avance de la obra día a día fue necesaria una estructura de desglose 
de trabajo más detallada. Las actividades así definidas se muestran en la tabla 
del Anexo A.9 del presente trabajo y tiene por título “Actividades definidas según 
la metodología BIM”. 
4.2.3.3. Secuenciar las actividades. 
Se utilizó como método de diagramación por precedencia el de Actividad en el 
Nodo (AEN) y el método KMPA como método de ordenamiento para definir la 
relación de dependencia entre una actividad y su predecesora. 
En base a la experiencia y reuniones con el tutor y el asesor del presente 
documento y con ayuda de Navisworks se logró establecer las relaciones entre 
las actividades definidas anteriormente. En la tabla la predecesora de una 
actividad se identifica con el número de EDT y el tipo de relación a la par de este 
número con la abreviación siguiente: fin – comienzo (sin abreviación), comienzo 
–comienzo (CC), comienzo – fin (CF) y fin – fin (FF). 
Las secuencias y relaciones entre las actividades pueden verse en la tabla del 
Anexo A.10 del presente trabajo titulada “Secuencias de las actividades según la 
metodología BIM”. 
4.2.3.4. Estimar los recursos de las actividades. 
Estimar los recursos de las actividades es un proceso iterativo que depende de la 
disponibilidad de los mismos durante el tiempo en que se ejecuta una obra y del 
tiempo que se requiera para terminar esta. Su estimación se basa en la cantidad 
de obra calculada para cada actividad. 
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Se supuso que los recursos de mano de obra necesarios para completar una 
actividad estaban disponibles y sin restricciones. Una de las herramientas para 
estimar los recursos de las actividades es el “juicio de expertos”; en este sentido, 
nos apoyamos en la ayuda brindada por el tutor y el asesor de la presente 
monografía para completar esta fase de la gestión de tiempo del proyecto. 
La tabla del Anexo A.11 “Recursos asignados a las actividades según la 
metodología BIM” muestra los recursos humanos que se asignaron a cada 
actividad para completarla. 
4.2.3.5. Estimar la duración de las actividades. 
Para estimar la duración de las actividades a través de una estimación 
paramétrica es necesario conocer el rendimiento de la mano de obra y la cantidad 
de obra que se necesita realizar. 
Se utilizan los mismos rendimientos utilizados en la metodología tradicional, sin 
embargo las cantidades de obra son obtenidas a partir del modelo 3D creado en 
Revit que funciona como una base de datos de la cual se puede extraer todo tipo 
de información referente a la geometría y propiedades físicas de los elementos 
constituyentes del edificio en cuestión. 
La unidad de medida de la duración de las actividades es el día. Para efectos de 
cálculo se establecieron jornadas diarias de 8 horas durante seis días a la semana 
(de lunes a sábado). 
La fórmula empleada fue: 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑑í𝑎𝑠) =
𝑁𝑅𝐻 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎
8
 
Donde NRH es la Norma de Rendimiento Horario y mide la cantidad de tiempo, 
en horas, que necesita un trabajador o una cuadrilla para completar una unidad 
de cantidad de obra.  
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La tabla del Anexo A.12 “Duración de las actividades según la metodología BIM” 
muestra la duración de cada actividad. La duración de una tarea resumen (en 
negrita) depende de la duración de cada sub – tarea, el tipo de relación entre una 
sub – tarea y otra y del tiempo que existe entre el fin y el inicio de otra. 
4.2.3.6. Desarrollar el cronograma 
Se utilizó el programa MS Project para desarrollar el cronograma de la obra y el 
programa Navisworks Manage para validarlo. Esto permite detectar errores en la 
secuencia de las actividades y corregirlas antes de llevarse a cabo la construcción 
real del inmueble, así como programar los desembolsos de efectivo para un 
periodo de tiempo específico, lo que se traduce en un ahorra sustancial de dinero 
porque la obra avanza sin problemas de este tipo. 
La fecha de inicio de la construcción es el 01 de noviembre de 2017 y su 
finalización el 26 de febrero de 2018, lo que da como resultado un total de 98 días 
hábiles de trabajo. 
A continuación, se presenta el diagrama Gantt con el nombre de las actividades 
en la columna izquierda y sus fechas de inicio y fin a izquierda y derecha de las 






















4.2.4. Estimación y control de costos: BIM 5D. 
4.2.4.1. Planificación de la gestión de los costos. 
Con el objetivo de ejecutar las etapas del proceso de gestión de costos del 
proyecto se consultó la siguiente documentación: 
• Revista Guía de precios de la construcción. 
• Convenio colectivo. 
• Cronograma del proyecto. 
• Modelo 3D del proyecto creado en Revit 2018 a partir de los planos y 
especificaciones del proyecto. 
Se utilizó la estimación paramétrica como técnica de estimación de costos del 
proyecto. El software para gestionar los costos es Microsoft Excel 2016. 
El presupuesto se presentará en una tabla constituida por el costo unitario total 
(CUT) de cada actividad, la cantidad de obra a ejecutar y el costo total de dicha 
actividad. 
Como parte del proceso de la planificación de la gestión de costo se definieron las 
políticas en las cuales se desarrollaron los cálculos: 
• Precio de mano de obra horario según el convenio colectivo vigente. 
• Unidad de medida de los materiales según se encuentran en el mercado 
local. 
4.2.4.2. Estimación de costos. 
La estimación de costos de los materiales se lleva a cabo a partir del take-off de 
la obra y del costo de aquellos. A partir del modelo 3D creado en Revit se obtiene 
la cantidad de material para cada actividad y sus costos se sacan de la revista 
Guía de precios de la construcción y por cotizaciones de los materiales que no 
aparecen en ella hechas en algunas ferreterías. Los costos detallados de los 
materiales utilizados en cada actividad se listan en la tabla del Anexo A.13 
“Estimación de costos de los materiales según la metodología BIM”. 
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 Los costos de mano de obra se calculan en base a los salarios mostrados en la 
Tabla 1: “Salario diario de cada trabajador de construcción” y los tiempos 
determinados por la gestión de tiempo del proyecto (ver Anexo A.12). Los costos 
detallados de mano de obra se muestran en la tabla del Anexo A.14 “Costos de 
mano de obra según la metodología BIM”. 
Los datos anteriores (costo de materiales y costo de mano de obra) son 
considerados como Costos Directos. A partir de esto logramos determinar los 
Costos Indirectos, los cuales fueron asumidos como el 23% de los costos 
directos; este valor abarca los costos de operación y de administración de campo 
(18%) definidos por Beltrán Álvaro (2012) en el libro Costo y Presupuesto y los 
costos por imprevistos causados por incrementos de costos no reconocibles y 
destrucciones no cubiertas por seguro. Los costos por imprevistos causados por 
errores en el diseño y los dibujos se asume que con la metodología BIM son nulos. 
Los costos administrativos corresponden a 4% de los costos directos más costos 
indirectos. También los costos de utilidad se asumen como 3% de la suma: de los 
costos directos, costos indirectos y costos de administración. 
Todos estos costos se muestran detalladamente en la tabla del Anexo A.15 
“Costos según la metodología BIM”. A continuación se presenta los totales de 
cada rubro. 
Tabla 6: Resumen de los costos según la metodología BIM. 
Tipo de Costos Monto (C$) 
Costos Directos  C$3,858,768.54 
Costos Indirectos C$  887,517.42 
Costos de Admón. Central C$  189,852.06 
Costos por Utilidad C$  148,084.76 





4.2.4.3. Determinar el Presupuesto. 
Con la información obtenida en la fase de estimación de costos y obedeciendo a una práctica común en la comunidad de 
la construcción se desarrolló el presupuesto en base a costos unitarios y se muestra en la siguiente tabla: 
Tabla 7: Presupuesto según la metodología BIM. 








1 Preliminares        
1.1 Trazo y nivelación m2 257.87 59.85 15433.08 
2 Fundaciones        
2.1 Excavaciones Estructurales m3 78.92 123.12 9715.92 
2.2 Fundaciones Acero de refuerzo         
2.2.1 Acero de zapatas y pedestales        
2.2.1.1 Estructuras 17,18,19,20,21,22 kg 397.16 51.28 20363.54 
2.2.1.2 Estructuras 7,9,12,13,14,15,16 kg 360.70 50.43 18189.91 
2.2.1.3 Estructuras 8,10,11 kg 386.49 50.39 19474.94 
2.2.1.4 Estructuras 23,34,35,36,37 kg 381.30 50.85 19386.17 
2.2.1.5 Estructuras 1,24,25,31,32,33 kg 307.47 65.70 20198.41 
2.2.1.6 Estructuras 26,27,28,29,30 kg 399.45 48.33 19304.63 
2.2.1.7 Estructuras 2,3,4,5,6 kg 371.33 49.80 18491.42 
2.2.2 Acero de Vigas Asísmicas        
2.2.2.1 VA-10,VA-11 kg 141.74 48.12 6820.03 
2.2.2.2 VA-5,VA-6,VA-7,VA-8,VA-9 kg 118.40 80.16 9490.32 
2.2.2.3 VA-12,VA-13,VA-15 kg 119.81 49.94 5982.43 
2.2.2.4 VA-14,VA-16,VA-17 kg 150.50 47.27 7114.10 
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2.2.2.5 VA-18,VA-19,VA-20 kg 200.30 44.84 8980.00 
2.2.2.6 VA-1,VA-2, VA-3,VA-4 kg 137.71 75.91 10452.77 
2.3 Formaleta de Fundaciones        
2.3.1 Formaletas de Zapatas        
2.3.1.1 Hacer Molde Zapatas m2 46.08 471.88 21743.82 
2.3.1.2 Colocar Molde Zapatas m2 46.08 104.72 4825.30 
2.3.1.3 Retirar Molde Zapatas m2 46.08 16.33 752.09 
2.3.2 Formaletas de Pedestales        
2.3.2.1 Hacer Molde Pedestales m2 41.91 549.13 23013.85 
2.3.2.2 Colocar Molde Pedestales m2 41.91 202.78 8498.37 
2.3.2.3 Retirar Molde Pedestales m2 41.91 35.90 1504.16 
2.3.3 Formaleta de Vigas Asísmicas        
2.3.3.1 Hacer Molde Viga asísmica m2 89.95 783.42 70468.30 
2.3.3.2 Colocar Molde asísmica m2 89.95 121.87 10962.04 
2.3.3.3 Retirar Molde asísmica m2 89.95 16.73 1504.16 
2.4 Concreto de Fundaciones        
2.4.1 Concreto de Zapatas m3 13.06 4045.83 52822.34 
2.4.2 Concreto de Pedestales m3 3.10 4422.30 13722.39 




m3 4.69 4162.51 19501.33 
2.4.3.2 Resto de Vigas m3 9.86 4026.85 39716.78 
2.5 Relleno y Compactación Fundaciones m3 47.43 51.22 2428.99 
3 Estructura de Acero        
3.1 Columnas de acero        
3.1.1 Estructura pesada         
3.1.1.1 Columnas A´1´_A´8´_C´1´ E.A lb 1219.57 52.42 63927.80 
69 
 
3.1.1.2 Columnas C´8´_F´1´_F´8´ E.A lb 1299.54 52.22 67849.58 
3.1.1.3 Columnas K´1´_L´1´_L´8´ E.A lb 1403.12 52.02 72977.58 
3.1.2 Estructura ligera lb 4523.33 38.46 173955.67 
3.2 Vigas de acero        
3.2.1 Vigas de entrepiso        
3.2.1.1 Vigas de entrepiso del segundo nivel lb 5321.01 30.66 163132.58 
3.2.1.2 Vigas de entrepiso del Mezzanine lb 780.52 36.73 28661.33 
3.2.2 Vigas de techo        
3.2.2.1 Vigas de área de producción lb 1299.26 47.99 62346.58 
3.2.2.2 Vigas de área de cafetería lb 1708.83 63.36 108266.07 
3.3 Otro tipo de estructura        
3.3.1 Cerchas de estructura pesada        
3.3.1.1 Cercha del Eje A´ lb 555.90 33.87 18822.95 
3.3.1.2 Cercha del Eje C´ lb 590.39 32.90 19420.19 
3.3.1.3 Cercha del Eje F´ lb 619.41 32.21 19948.37 
3.3.1.4 Cercha del Eje 8´ lb 631.29 31.63 19961.71 
3.3.1.5 Cercha del Eje K´ lb 649.11 31.48 20432.59 
3.3.1.6 Cercha del Eje L´ lb 659.21 31.32 20640.57 
3.3.2 Cerchas de Estructura Ligera (Ejes 15 y 13) lb 1335.55 41.61 55565.31 
3.3.3 Estructura de Forro lb 2383.63 30.25 72082.06 
4 Estructura de concreto        
4.1 Acero de refuerzo        
4.1.1 Acero Columnas        
4.1.1.1 
Alistar, armar y colocar acero de todas las 
columnas 
kg 4349.03 49.73 216275.43 
4.1.2 Acero de vigas        




Alistar, armar y colocar acero en vigas intermedias 
del primer nivel 
kg 371.56 49.76 18485.57 
4.1.2.1.2 
Alistar, armar y colocar acero en vigas de entrepiso 
del primer nivel 
kg 2591.23 50.10 129795.82 
4.1.2.2 Acero de vigas del segundo nivel        
4.1.2.2.1 
Alistar, armar y colocar acero en vigas intermedias 
del Segundo nivel 
kg 462.37 59.10 27323.46 
4.1.2.2.2 
Alistar, armar y colocar acero en vigas de entrepiso 
del Segundo nivel 
kg 135.96 64.83 8813.42 
4.2 Formaletas        
4.2.1 Formaleta de Columnas        
4.2.1.1 Formaleta de columna del primer Nivel m2 153.40 915.40 140421.57 
4.2.1.2 Formaleta columnas del segundo nivel m2 34.51 833.91 28778.19 
4.2.2 Formaleta de vigas        
4.2.2.1 Formaleta de vigas del primer nivel        
4.2.2.1.1 Formaleta de Vigas Intermedias Primer Nivel m2 18.77 1375.40 25816.12 
4.2.2.1.2 Formaleta de vigas de entrepiso Primer Nivel m2 89.45 1255.77 112328.00 
4.2.2.2 Formaleta de vigas del segundo nivel        
4.2.2.2.1 Formaleta de Vigas Intermedias Segundo nivel m2 21.08 851.83 17956.42 
4.2.2.2.2 Formaleta de vigas de entrepiso Segundo Nivel m2 4.90 827.59 4055.15 
4.3 Concreto Estructural        
4.3.1 Concreto de Columnas        
4.3.1.1 Concreto de columnas del primer Nivel m3 12.85 4931.43 63368.83 
4.3.1.2 Concreto columnas del segundo Nivel m3 3.56 5276.56 18784.53 
4.3.2 Concreto de Vigas        
4.3.2.1 Concreto de Vigas del Primer Nivel        
4.3.2.1.1 Fundir Vigas Intermedias Primer Nivel m3 1.41 5253.22 7386.02 
4.3.2.1.2 Fundir vigas entrepiso Primer Nivel m3 10.09 5248.91 52956.16 
71 
 
4.3.2.2 Concreto de vigas del Segundo Nivel        
4.3.2.2.1 Fundir Vigas Intermedias Segundo Nivel m3 1.59 10189.84 16201.83 
4.3.2.2.2 Fundir Vigas Entrepiso Segundo Nivel m3 0.49 6972.62 3416.58 
4.4 Losa de EMEDUE        
4.4.1 Instalación de paneles de entre piso m2 87.98 1455.82 128082.43 
4.4.2 Repello primera mano cara inferior losa m2 87.98 168.73 14844.26 
4.4.3 Repello segunda mano cara inferior de losa m2 87.98 191.99 16891.13 
4.4.4 Colado de Losa de Concreto sobre Paneles m2 67.63 277.91 18794.38 
4.5 Losa de concreto Reforzado        
4.5.1 Losa de Concreto del Segundo Nivel        
4.5.1.1 Instalación de fondo de losa (Lámina troquelada) m2 116.22 212.86 24738.49 
4.5.1.2 
Soldadura de conectores y colocación de malla 
electro soldada 
kg 179.25 81.44 14597.07 
4.5.1.3 Fundir Losa de concreto de entrepiso m2 116.22 327.30 38038.36 
4.5.2 Losa de Concreto del Mezzanine        
4.5.2.1 
Instalación de Lámina Troquelada, Conectores y 
Malla Electro soldada 
m2 15.15 429.36 6504.67 
4.5.2.2 Fundir Losa de Concreto del Mezzanine m2 15.15 354.36 5368.47 
5 Mampostería        
5.1 Mampostería Confinada        
5.1.1 Paredes del primer Nivel        
5.1.1.1 Mampostería Parte 1 Primer Nivel m2 77.62 582.21 45190.40 
5.1.1.2 Mampostería Parte 2 Primer Nivel m2 60.59 571.38 34619.88 
5.1.2 Paredes del segundo Nivel        
5.1.2.1 Mampostería parte 1 Segundo Nivel m2 58.78 533.34 31349.55 
5.1.2.2 Mampostería Parte 2 Segundo Nivel m2 4.71 1248.53 5880.55 
6 Particiones        
6.1 Particiones del primer Nivel        
72 
 
6.1.1 Instalación de paneles del primer nivel m2 196.13 786.79 154312.81 
6.1.2 Repello primera mano paneles primer nivel m2 392.26 112.14 43986.39 
6.1.3 Repello segunda mano paneles primer nivel m2 392.26 111.26 43640.87 
6.2 Particiones del segundo Nivel        
6.2.1 Instalación de paneles de segundo nivel m2 151.13 811.69 122670.58 
6.2.2 Repello primera mano paneles segundo nivel m2 302.26 94.81 28654.49 
6.2.3 Repello segunda mano paneles segundo nivel m2 302.26 83.57 25258.82 
7 Techo y fascias        
7.1 Estructura de Acero        
7.1.1 Clavadores del área de producción lb 1720.29 22.05 37928.44 
7.1.2 Clavadores del área de cafetería lb 1137.18 40.81 46403.37 
7.2 Cubiertas de lámina troquelada        
7.2.1 Cubierta Área de Producción m2 144.72 145.83 21104.39 
7.2.2 Cubierta Área de Cafetería m2 100.67 230.74 23227.86 
7.3 Cumbrera de zinc liso (sólo área de cafetería) m 10.21 298.32 3045.83 
7.4 Flashing m 90.91 306.71 27882.36 
7.5 Canales m 42.78 284.79 12183.27 
8 Acabados        
8.1 Piqueteo        
8.1.1 Piqueteado paredes primer Nivel m2 258.87 197.05 51008.55 
8.1.2 Piqueteado paredes segundo nivel m2 93.85 194.12 18217.35 
8.1.3 Piqueteado paredes externas m2 121.27 200.30 24289.79 
8.2 Repello Corriente        
8.2.1 Repello Interno Primer Nivel m2 206.64 268.45 55471.02 
8.2.2 Repello interno segundo Nivel m2 96.56 274.63 26518.08 
8.2.3 Repello externo m2 121.27 255.96 31040.00 
8.3 Fino        
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8.3.1 Fino Paredes Interiores del Primer Nivel m2 190.48 149.86 28544.14 
8.3.2 Fino Paredes EMEDUE primer nivel m2 392.26 151.43 59397.65 
8.3.3 Fino Paredes EMEDUE segundo Nivel m2 302.26 153.59 46423.23 
8.3.4 Fino Paredes interiores del segundo nivel m2 96.23 186.22 17919.57 
8.4 Enchape        
8.4.1 Enchape de fachaletas chiltepe m2 53.99 3527.14 190430.01 
8.4.2 Enchape de Azulejo para baños m2 58.24 833.47 48541.08 
9 Pisos        
9.1 Conformación y compactación m2 224.78 37.83 8501.44 
9.2 Cascote m2 224.78 455.47 102379.23 
9.3 Otros tipos de piso        
9.3.1 Piso cerámico Primer Nivel m2 19.08 545.49 10407.82 
9.3.2 Piso cerámico Segundo Nivel m2 82.29 465.98 38344.90 
10 Cielos Rasos        
10.1 Cielo raso primer Nivel        
10.1.1 Esqueleto metálicos m2 95.61 144.88 13851.31 
10.1.2 Otros Forros Gypsum m2 95.61 163.85 15665.22 
10.1.3 Forro de madera Machimbrado m2 22.93 446.88 10246.91 
10.2 Cielo raso segundo Nivel        
10.2.1 Esqueleto metálicos m2 92.87 149.15 13851.31 
10.2.2 Otros Forros Gypsum m2 92.87 166.33 15446.54 
10.2.3 Forro de madera Machimbrado m2 21.97 466.41 10246.91 
11 Puertas        
11.1 Puertas del Primer Nivel c/u 10.00 3907.11 39071.10 
11.2 Puertas del Segundo Nivel c/u 11.00 3311.84 36430.18 
12 Obras Sanitarias        
12.1 Tuberías y accesorios de aguas negra        
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12.1.1 Tubería primer nivel A.N c/u 8.00 1758.24 14065.85 
12.1.2  Tubería Empotrada del Primer Nivel A.N c/u 6.00 2276.46 13658.74 
12.1.3 Tubería Empotrada en Losa del Segundo Nivel A.N c/u 0.61 3968.23 2420.62 
12.2 Tuberías y accesorios de aguas potables        
12.2.1 Tubería primer Nivel A.P c/u 8.20 875.75 7181.13 
12.2.2 Tubería Empotrada del Primer Nivel A.P c/u 4.10 1718.31 7045.07 
12.2.3 Tubería empotrada losa de entrepiso A.P c/u 1.05 1089.28 1143.74 
12.3 Aparatos Sanitarios c/u 20.00 1991.31 39826.11 
13 Obras Exteriores        
13.1 Hacer Jardineras m2 22.17 364.02 8070.26 
13.2 Relleno y compactación de jardinera y Rampa m3 9.68 125.46 1214.51 
14 Pintura        
14.1 Pintura Corriente m2 981.23 53.93 52911.07 
15 Paredes Especiales        
15.1 Instalación de Estructura Galvanizada m2 190.38 533.84 101632.16 
15.2 Otro tipo de paredes (lamina Siding) m2 190.38 1904.97 362667.95 
16 Electricidad        
16.1 Instalación General Global 1.00 223927.48 223927.48 
Sub-total C$5,084,222.78 
Impuesto Alcaldía C$    50,842.23 







4.2.5. Simulación Virtual de la construcción del proyecto 
 
Con los datos del modelo paramétrico obtenidos en la fase de la construcción 
virtual 3D y con la ayuda del software Navisworks, generamos la simulación virtual 
de la construcción para dos casos: 
Caso 1: Simulación Virtual de la construcción con cronograma generado con 
la metodología tradicional. 
Basándose en el cronograma del método tradicional, la agrupación de los objetos 




























Figura 11. Agrupación de objetos paramétricos según metodología tradicional 
La simulación se puede ver completa en la siguiente dirección: 
http://a360.co/2sF9wjE. A continuación, se muestran 3 imágenes de la simulación 





Figura 12. Semana 4 de la simulación virtual de la construcción cronograma 



























Caso 2: Simulación Virtual de la construcción con cronograma generado en 
BIM 4D 
Basándose en el cronograma generado en BIM 4D, la agrupación de los objetos 

























































Figura 15. Agrupación de objetos paramétricos según metodología BIM 
La simulación se puede ver completa en la siguiente dirección: 
http://a360.co/2Fl54co . A continuación, se muestran 4 imágenes de la simulación 




























Figura 19. Semana 15 de la simulación virtual de la construcción cronograma 
metodología BIM.  
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Como parte de la simulación virtual de la construcción, se logra conocer el costo 
de la obra a lo largo de su ejecución. En la siguiente tabla daremos un ejemplo 
del desglose de los Costos (sin impuestos) por día y por semana, resaltando las 
semanas que hemos puesto de ejemplo (Semana 4, Semana 8, Semana 12 y 
Semana 16): 
















Semana 44 1 
Semana 1 
C$8,583.48   C$8,583.48 
  2 C$2,283.20 C$10,866.68 C$10,866.68 
  3 C$2,283.20 C$13,149.88 C$13,149.88 
  4 C$2,283.20 C$15,433.08 C$15,433.08 
  5 C$0.00 C$15,433.08 C$15,433.08 
Semana 45 6 
Semana 2 
C$4,185.36   C$19,618.44 
  7 C$1,843.52 C$6,028.88 C$21,461.96 
  8 C$1,843.52 C$7,872.40 C$23,305.48 
  9 C$1,843.52 C$9,715.92 C$25,149.00 
  10 C$20,363.54 C$30,079.46 C$45,512.54 
  11 C$18,189.91 C$48,269.37 C$63,702.45 
  12 C$0.00 C$48,269.37 C$63,702.45 
Semana 46 13 
Semana 3 
C$38,935.56   C$102,638.01 
  14 C$20,527.77 C$59,463.33 C$123,165.78 
  15 C$21,340.01 C$80,803.34 C$144,505.79 
  16 C$21,846.73 C$102,650.07 C$166,352.52 
  17 C$19,633.02 C$122,283.09 C$185,985.54 
  18 C$1,141.60 C$123,424.69 C$187,127.14 
  19 C$0.00 C$123,424.69 C$187,127.14 
Semana 47 20 
Semana 4 
C$72,411.39   C$259,538.53 
  21 C$12,980.18 C$85,391.57 C$272,518.71 
  22 C$10,194.22 C$95,585.79 C$282,712.93 
  23 C$4,343.68 C$99,929.47 C$287,056.61 
  24 C$4,343.68 C$104,273.15 C$291,400.29 
  25 C$15,782.87 C$120,056.02 C$307,183.16 
  26 C$0.00 C$120,056.02 C$307,183.16 
Semana 48 27 
Semana 5 
C$1,504.16   C$308,687.32 
  28 C$2,428.99 C$3,933.15 C$311,116.31 
  29 C$6,820.03 C$10,753.18 C$317,936.34 
  30 C$75,392.22 C$86,145.40 C$393,328.56 
  1 C$8,265.63 C$94,411.03 C$401,594.19 
  2 C$9,397.30 C$103,808.33 C$410,991.49 
  3 C$0.00 C$103,808.33 C$410,991.49 
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Semana 49 4 
Semana 6 
C$16,517.24   C$427,508.73 
  5 C$12,735.97 C$29,253.21 C$440,244.70 
  6 C$323,459.81 C$352,713.02 C$763,704.51 
  7 C$45,416.14 C$398,129.16 C$809,120.65 
  8 C$0.00 C$398,129.16 C$809,120.65 
  9 C$92,589.28 C$490,718.44 C$901,709.93 
  10 C$0.00 C$490,718.44 C$901,709.93 
Semana 50 11 
Semana 7 
C$26,597.27   C$928,307.20 
  12 C$353,133.75 C$379,731.02 C$1,281,440.95 
  13 C$48,762.08 C$428,493.10 C$1,330,203.03 
  14 C$158,399.28 C$586,892.38 C$1,488,602.31 
  15 C$89,202.06 C$676,094.44 C$1,577,804.37 
  16 C$35,247.33 C$711,341.77 C$1,613,051.70 
  17 C$0.00 C$711,341.77 C$1,613,051.70 
Semana 51 18 
Semana 8 
C$79,110.92   C$1,692,162.62 
  19 C$144,915.27 C$224,026.19 C$1,837,077.89 
  20 C$174,028.40 C$398,054.59 C$2,011,106.29 
  21 C$24,817.36 C$422,871.95 C$2,035,923.65 
  22 C$24,817.36 C$447,689.31 C$2,060,741.01 
  23 C$108,857.10 C$556,546.41 C$2,169,598.11 
  24 C$0.00 C$556,546.41 C$2,169,598.11 
Semana 52 25 
Semana 9 
C$0.00   C$2,169,598.11 
  26 C$13,067.68 C$13,067.68 C$2,182,665.79 
  27 C$25,680.62 C$38,748.30 C$2,208,346.41 
  28 C$84,819.69 C$123,567.99 C$2,293,166.10 
  29 C$12,362.88 C$135,930.87 C$2,305,528.98 
  30 C$9,163.68 C$145,094.55 C$2,314,692.66 
  31 C$0.00 C$145,094.55 C$2,314,692.66 
Total 2017       C$2,314,692.66   C$2,314,692.66 
652018 
Semana 1 1 
Semana 10 
C$0.00   C$2,314,692.66 
  2 C$211,654.36 C$211,654.36 C$2,526,347.02 
  3 C$12,584.16 C$224,238.52 C$2,538,931.18 
  4 C$10,876.08 C$235,114.60 C$2,549,807.26 
  5 C$17,557.51 C$252,672.11 C$2,567,364.77 
  6 C$8,729.76 C$261,401.87 C$2,576,094.53 
  7 C$0.00 C$261,401.87 C$2,576,094.53 
Semana 2 8 
Semana 11 
C$8,729.76   C$2,584,824.29 
  9 C$32,941.55 C$41,671.31 C$2,617,765.84 
  10 C$52,528.98 C$94,200.29 C$2,670,294.82 
  11 C$22,038.01 C$116,238.30 C$2,692,332.83 
  12 C$22,145.39 C$138,383.69 C$2,714,478.22 
  13 C$40,803.64 C$179,187.33 C$2,755,281.86 
  14 C$0.00 C$179,187.33 C$2,755,281.86 
Semana 3 15 
Semana 12 
C$2,765.28   C$2,758,047.14 
  16 C$2,765.28 C$5,530.56 C$2,760,812.42 
  17 C$170,756.47 C$176,287.03 C$2,931,568.89 
  18 C$343,209.32 C$519,496.35 C$3,274,778.21 
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  19 C$9,733.04 C$529,229.39 C$3,284,511.25 
  20 C$95,565.23 C$624,794.62 C$3,380,076.48 
  21 C$0.00 C$624,794.62 C$3,380,076.48 
Semana 4 22 
Semana 13 
C$12,715.28   C$3,392,791.76 
  23 C$69,821.56 C$82,536.84 C$3,462,613.32 
  24 C$69,359.97 C$151,896.81 C$3,531,973.29 
  25 C$121,673.86 C$273,570.67 C$3,653,647.15 
  26 C$110,326.55 C$383,897.22 C$3,763,973.70 
  27 C$142,376.21 C$526,273.43 C$3,906,349.91 
  28 C$0.00 C$526,273.43 C$3,906,349.91 
Semana 5 29 
Semana 14 
C$16,727.76   C$3,923,077.67 
  30 C$363,399.71 C$380,127.47 C$4,286,477.38 
  31 C$44,570.76 C$424,698.23 C$4,331,048.14 
  1 C$12,389.84 C$437,088.07 C$4,343,437.98 
  2 C$63,652.45 C$500,740.52 C$4,407,090.43 
  3 C$17,496.15 C$518,236.67 C$4,424,586.58 
  4 C$0.00 C$518,236.67 C$4,424,586.58 
Semana 6 5 
Semana 15 
C$41,544.89   C$4,466,131.47 
  6 C$22,092.86 C$63,637.75 C$4,488,224.33 
  7 C$109,720.27 C$173,358.02 C$4,597,944.60 
  8 C$11,984.96 C$185,342.98 C$4,609,929.56 
  9 C$186,418.97 C$371,761.95 C$4,796,348.53 
  10 C$93,863.92 C$465,625.87 C$4,890,212.45 
  11 C$0.00 C$465,625.87 C$4,890,212.45 
Semana 7 12 
Semana 16 
C$12,555.76   C$4,902,768.21 
  13 C$25,130.26 C$37,686.02 C$4,927,898.47 
  14 C$11,984.96 C$49,670.98 C$4,939,883.43 
  15 C$7,647.04 C$57,318.02 C$4,947,530.47 
  16 C$58,417.80 C$115,735.82 C$5,005,948.27 
  17 C$6,047.44 C$121,783.26 C$5,011,995.71 
  18 C$0.00 C$121,783.26 C$5,011,995.71 
Semana 8 19 
Semana 17 
C$4,337.92   C$5,016,333.63 
  20 C$12,524.35 C$16,862.27 C$5,028,857.98 
  21 C$4,337.92 C$21,200.19 C$5,033,195.90 
  22 C$39,998.52 C$61,198.71 C$5,073,194.42 
  23 C$3,687.04 C$64,885.75 C$5,076,881.46 
  24 C$3,687.04 C$68,572.79 C$5,080,568.50 
  25 C$0.00 C$68,572.79 C$5,080,568.50 
Semana 9 26 Semana 18 C$3,687.04 C$3,687.04 C$5,084,255.54 
Total 2018       C$2,769,562.88   C$5,084,255.54 
Total general       C$5,084,255.54 C$5,084,255.54 C$5,084,255.54 
 





La aplicación de la metodología BIM reveló que existen: Faltas de información, 
incongruencias y conflictos en el diseño en las diferentes especialidades de 
ingeniería y arquitectura. Estas anomalías no pueden ser detectadas a simple 
vista por la metodología tradicional debido a la carencia de un modelo paramétrico 
y una simulación virtual de la construcción. 
A continuación, se muestra una tabla en donde se detallan los resultados más 
relevantes de la implementación de la metodología tradicional y la aplicación de 
la metodología BIM. Estos datos los utilizaremos como base para realizar la 
comparativa entre ambas metodologías:  
Tabla 9. Comparación de datos más relevantes de la implementación de la 







Duración de la obra 
(Días) 
113 días 98 días 
Gestión de 
Costo 
Costo Materiales C$ 3,123,046.65 C$ 2,985,527.20 
Costo Mano de obra C$ 1,001,398.00 C$    886,151.09 
Costo Total C$ 6,560,002.47 C$ 5,897,698.43 
 
Al comparar la duración calculada de la construcción se puede observar que con 
la metodología BIM se logra completar 15 días antes de lo previsto por la 
metodología tradicional. Esto se debe a dos factores importantes: 
El cálculo de cantidades de obra; utilizada para estimar la duración de las 
actividades, en la metodología BIM es óptimo debido a que los datos se toman del 
modelo paramétrico. Por otro lado, en el método tradicional las cantidades de obra 
se estiman a partir de planos y especificaciones técnicas, esta situación se traduce 
a errores de estimación. 
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Al comparar la simulación virtual de la construcción según el cronograma 
generado en la implementación de la metodología tradicional con el determinado 
según la aplicación de la metodología BIM, se logra observar que en el caso 1 las 
actividades son muy generales y abarcan lapso de tiempo muy amplios. Así 
mismo, se detecta dónde existen errores en las secuencias lógicas. En cambio, 
en el caso 2 dado que se va trabajando durante el cálculo del cronograma con 
ayuda de la simulación virtual se logran corregir los errores antes mencionados. 
Al comparar los costos estimados de materiales se puede observar que con la 
metodología BIM existe una reducción de C$ 137,519.45. Esto se debe al uso de 
elementos paramétricos que evita la suposición de cantidad de material, errores 
de conteo y además garantiza una estimación de materiales óptima.  
En el costo de mano de obra, la metodología BIM muestra una reducción de C$ 
115,246.91. Como se ha mencionado en este capítulo, esto se debe a que el 
cálculo de las cantidades de obra y las secuencias de las actividades es óptimo; 
por el uso de un modelo paramétrico y simulación virtual de la construcción, lo que 
permitió una reducción en el tiempo estimado de la obra y una mejor distribución 
del personal. 
En resumen, el uso de la metodología BIM produjo una reducción sustancial en 
cuanto al costo total (C$ 662,304.04) y tiempo (15 días) de ejecución de la obra a 
pesar de existir anomalías (Falta de información, incongruencias y conflictos) en 
el diseño del proyecto. Con esta información se demuestra que el uso de la 
metodología BIM por parte de todos los involucrados en un proyecto de 






Para una correcta gestión de costos se necesita tener acceso a una base de datos 
con precios de materiales actualizados, esta puede ser generada como iniciativa 
privada o como una iniciativa estatal. Esto reduciría la necesidad de cotizar entre 
diferentes proveedores. 
Se necesita crear un documento en donde se normalice el rendimiento de mano 
de obra en las diferentes actividades con el fin de lograr una correcta gestión de 
tiempo. Esto debería ser generado por el estado en conjunto con la empresa 
privada y los sindicatos además debe ser anexada como parte del convenio 
colectivo. 
La Universidad Nacional de Ingeniería por ser la institución pública líder en la 
implementación de nuevas tecnologías debería apuntar a la enseñanza de esta 
metodología obedeciendo a la tendencia internacional del uso exclusivo de esta 
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ANEXO A: TABLAS 
A.1 Tabla de rendimiento de mano de obra por actividad. 




Acarreo de materiales a 15 m, se pagará 
un 5% adicional por cada metro extra y un 
10% por piso    
          
Acarreo de arena  m3 1.00 1.00 8.00 0 1 
Acarreo de adoquines c/u 0.02 48.00 384.00 0 1 
Acarreo de adoquines c/u 0.01 71.25 570.00 0 1 
Acarreo de bloques             
Bloques de 10*20*40 c/u 0.02 60.00 480.00 0 1 
Bloques de 15*20*40 c/u 0.02 54.00 432.00 0 1 
Bloques de 20*20*40 c/u 0.02 48.00 384.00 0 1 
Acarreo de baldosas de barro             
Baldosas de 30*30 c/u 0.02 52.30 418.40 0 1 
Baldosas de 30*15 c/u 0.01 78.75 630.00 0 1 
Baldosas de 15*15 c/u 0.01 103.75 830.00 0 1 
Baldosas de 30*5.5 c/u 0.01 150.00 1200.00 0 1 
Acarreo de Cal en sacos de 60 lbs c/u 0.03 31.25 250.00 0 1 
Acarreo de cemento en bolsa c/u 0.05 20.00 160.00 0 1 
Acarreo de columnas dobles c/u 0.55 1.81 14.50 0 1 
Acarreo de columnas de dos ranuras             
A 50 metros c/u 0.52 1.94 15.50 0 1 
A 100 metros c/u 0.78 1.29 10.32 0 1 
A 150 metros c/u 1.03 0.97 7.76 0 1 
Acarrear varillas de hierro             
Número 2 c/u 0.03 31.25 250.00 0 1 
Número 3 c/u 0.04 26.25 210.00 0 1 
Número 4 c/u 0.06 16.25 130.00 0 1 
Número 5 c/u 0.07 14.50 116.00 0 1 
Número 6 c/u 0.08 12.75 102.00 0 1 
Número 7 c/u 0.09 11.00 88.00 0 1 
Número 8 c/u 0.11 9.13 73.00 0 1 
Acarrear ladrillos cuarterones             
Ladrillos de 20*10*5 c/u 0.004 250.00 2000.00 0 1 
Ladrillos de 20*12*5 c/u 0.01 200.00 1600.00 0 1 
Ladrillos de 30*7*6 c/u 0.01 183.75 1470.00 0 1 
II 
 
Ladrillos de 30*15*7 c/u 0.01 166.25 1330.00 0 1 
Ladrillos de 30*20*5 c/u 0.01 115.63 925.00 0 1 
Acarreo de ladrillos de cemento             
Ladrillo de 15*15 c/u 0.01 118.75 950.00 0 1 
Ladrillo de 20*20 c/u 0.01 100.00 800.00 0 1 
Ladrillo de 25*25 c/u 0.01 87.20 697.60 0 1 
Ladrillo de 30*30 c/u 0.02 65.00 520.00 0 1 
Ladrillo de 40*40 c/u 0.02 48.75 390.00 0 1 
Acarrear cuarterones trapezoidales             
Ladrillos de 5 cm de espesor c/u 0.004 240.00 1920.00 0 1 
Ladrillos de 10 cm de espesor c/u 0.004 236.00 1888.00 0 1 
Acarrear canaletas nicalit 7 mm de 
espesor   
          
7.50 metros de largo c/u 0.15 6.83 54.64 0 1 
3.75 metros de largo c/u 0.08 12.76 102.04 0 1 
Acarrear laminas lisas de nicalit 
4'*8'*6mm c/u 
0.13 8.00 64.00 0 1 
Acarreo de lámina Maxiplac de 3.6 metros c/u 0.15 6.83 54.64 0 1 
Acarreo tanque de Nicalit 250 galones c/u 2.00 0.50 4.00 0 1 
Acarreo tanque de Nicalit 500 galones c/u 4.00 0.25 2.00 0 1 
Acarrear losetas de cemento             
Losetas de 30*30 c/u 0.04 23.75 190.00 0 1 
Losetas de 30*15 c/u 0.03 30.63 245.00 0 1 
Losetas de 20*10 c/u 0.02 51.25 410.00 0 1 
Acarreo de madera             
Acarrear cuartones, tablones, etc. PT 0.003 315.00 2520.00 0 1 
Acarrear medios adoquines c/u 0.01 150.00 1200.00 0 1 
Acarrear mortero ya mezclado m3 1.00 1.00 8.00 0 1 
Acarreo de piedra cantera             
Piedra de 10*30*40 c/u 0.05 21.25 170.00 0 1 
Piedra de 10*40*40 c/u 0.05 21.00 168.00 0 1 
Piedra de 12*30*40 c/u 0.05 21.25 170.00 0 1 
Piedra de 12*40*40 c/u 0.05 21.00 168.00 0 1 
Piedra de 15*30*40 c/u 0.05 20.63 165.00 0 1 
Piedra de 15*40*40 c/u 0.05 20.63 165.00 0 1 
Piedra de 15*30*60 c/u 0.06 16.00 128.00 0 1 
Piedra de 15*40*60 c/u 0.06 15.50 124.00 0 1 
Piedra de 18*30*40 c/u 0.05 20.63 165.00 0 1 
Piedra de 18*40*40 c/u 0.06 18.13 145.00 0 1 
Piedra de 18*40*60 c/u 0.06 15.63 125.00 0 1 
Piedra de 18*40*80 c/u 0.07 15.00 120.00 0 1 
Piedra de 20*40*84 c/u 0.08 12.50 100.00 0 1 
III 
 
Piedra de 25*40*84 c/u 0.08 12.00 96.00 0 1 
Piedra de 30*40*84 c/u 0.09 11.25 90.00 0 1 
Acarreo de piedra triturada m3 1.60 0.63 5.00 0 1 
Acarreo de planchetas prefabricadas de 
concreto    
          
Planchas de 0.91 metros de largo c/u 0.06 17.50 140.00 0 1 
Planchas de 1.41 metros de largo c/u 0.08 12.50 100.00 0 1 
Planchas de 1.91 metros de largo c/u 0.11 8.75 70.00 0 1 
Acarrear tierra suelta m3 0.71 1.40 11.20 0 1 
Acarrear tubos de cemento             
Tubo de 10 cm de diámetro c/u 0.03 29.38 235.00 0 1 
Tubo de 15 cm de diámetro c/u 0.04 23.75 190.00 0 1 
Tubo de 20 cm de diámetro c/u 0.07 15.00 120.00 0 1 
Tubo de 25 cm de diámetro c/u 0.10 10.00 80.00 0 1 
Tubo de 30 cm de diámetro c/u 0.13 7.50 60.00 0 1 
Tubo de 35 cm de diámetro c/u 0.17 6.00 48.00 0 1 
Tubo de 40 cm de diámetro c/u 0.20 5.00 40.00 0 1 
Tubo de 45 cm de diámetro c/u 0.23 4.30 34.40 0 1 
Tubo de 50 cm de diámetro c/u 0.32 3.13 25.00 0 1 
Tubo de 55 cm de diámetro c/u 0.40 2.50 20.00 0 1 
Limpiar y trasladar acero bajo Losa kg 0.02 50.00 400.00 0 1 
Carga y Descarga de Materiales             
Cargar y descargar malla ciclón m2 0.01 100.00 800.00 0 1 
Cargar arena             
En camión de volquete m3 0.50 2.00 16.00 0 1 
En boogie m3 0.36 2.75 22.00 0 1 
Cargar basura y escombros de 
construcción m3 
0.67 1.50 12.00 0 1 
Cargar tierra suelta m3 0.99 1.01 8.08 0 1 
Cargar bloques de 15*20*40 c/u 0.004 250.00 2000.00 0 1 
Cargar piedra cantera c/u 0.05 18.75 150.00 0 1 
Cargar cemento en bolsas c/u 0.03 33.33 266.64 0 1 
Cargar madera procesada PT 0.001 833.33 6666.64 0 1 
Cargar acero de refuerzo hasta 1" qq 0.03 36.67 293.36 0 1 
Cargar adoquines c/u 0.004 250.00 2000.00 0 1 
Cargar losetas de 1.91 m c/u 0.03 37.50 300.00 0 1 
Cargar losetas de 1.41 m c/u 0.02 50.00 400.00 0 1 
Cargar losetas de 0.91 m c/u 0.02 62.50 500.00 0 1 
Cargar piedra triturada m3 1.72 0.58 4.64 0 1 
Cargar columnas de 3.70 m c/u 0.07 15.00 120.00 0 1 
Cargar ladrillos de 0.30*0.30 c/u 0.00 444.00 3552.00 0 1 
Cargar tubos PVC de 1/2" a 1" c/u 0.01 83.33 666.64 0 1 
IV 
 
Cargar tubos galvanizados de 1/2" a 4" c/u 0.02 62.50 500.00 0 1 
Cargar postes para cercas c/u 0.03 33.33 266.64 0 1 
Cargar zinc corrugado y liso c/u 0.02 57.14 457.12 0 1 
Cargar angulares  c/u 0.01 83.33 666.64 0 1 
Cargar perlines c/u 0.01 66.67 533.36 0 1 
Cargar Plywood y asbesto cemento liso c/u 0.02 62.50 500.00 0 1 
Cargar alambres de púas c/u 0.03 36.67 293.36 0 1 
Cargar alambre recocido galvanizado c/u 0.03 31.42 251.36 0 1 
Cargar pintura gln 0.01 120.00 960.00 0 1 
Cargar bobedilla A-20 c/u 0.01 100.00 800.00 0 1 
Cargar fachaleta 6"*1" c/u 0.001 750.00 6000.00 0 1 
Cargar tubos PROCON 8", 10" y 12" c/u 0.15 6.67 53.36 0 1 
Cargar viguetas PROCON de 3.70 m c/u 0.12 8.33 66.64 0 1 
Cargar Nicalit de 8", 10" y 12" c/u 0.02 50.00 400.00 0 1 
Cargar canaletas c/u 0.32 3.13 25.04 0 1 
Cargar granos básicos qq 0.03 37.50 300.00 0 1 
Cargar ladrillos de barro o chiltepe c/u 0.004 277.50 2220.00 0 1 
Cargar cal en bolsas c/u 0.01 187.10 1496.80 0 1 
Cargar cajas de clavos c/u 0.03 36.67 293.36 0 1 
Descargue de cemento en bolsas c/u 0.02 50.00 400.00 0 1 
Descargue de bloques de cemento c/u 0.004 250.00 2000.00 0 1 
Descargue de madera procesada PT 0.00 833.33 6666.64 0 1 
Descargue de acero de refuerzo de 1/4" a 
1" qq 
0.03 36.67 293.36 0 1 
Descargue de adoquines c/u 0.002 500.00 4000.00 0 1 
Descargue de losetas de 1.91 m c/u 0.03 37.50 300.00 0 1 
Descargue de losetas de 1.41 m c/u 0.02 50.00 400.00 0 1 
Descargue de losetas de 0.91 m c/u 0.02 62.50 500.00 0 1 
Descargue de arena motastepe o arenilla m3 0.57 1.75 14.00 0 1 
Descargue de piedra triturada m3 0.85 1.17 9.36 0 1 
Descargue de columnas de 3.70 m c/u 0.04 22.50 180.00 0 1 
Descargue de ladrillos de 0.30*0.30 c/u 0.002 444.00 3552.00 0 1 
Descargue de tubos PVC de 1/2" a 1" c/u 0.01 166.67 1333.36 0 1 
Descargue de tubos galvanizados de 1/2" 
a 4" c/u 
0.01 125.00 1000.00 0 1 
Descargue de postes para cercas c/u 0.01 66.67 533.36 0 1 
Descargue de zinc corrugado y liso c/u 0.01 66.67 533.36 0 1 
Descargue de angulares c/u 0.01 100.00 800.00 0 1 
Descargue de perlines c/u 0.01 66.67 533.36 0 1 
Descargue de plywood y asbesto cemento 
liso c/u 
0.01 125.00 1000.00 0 1 
Descargue de alambre de púas c/u 0.03 36.67 293.36 0 1 
V 
 
Descargue de alambre recocido y 
galvanizado c/u 
0.03 36.67 293.36 0 1 
Descargue de pintura gln 0.01 150.00 1200.00 0 1 
Descargue de bovedilla A-20 c/u 0.01 100.00 800.00 0 1 
Descargue de fachaleta de 6"*1" c/u 0.001 750.00 6000.00 0 1 
Descargue de tubos PROCON de 8", 10" y 
12" c/u 
0.13 8.00 64.00 0 1 
Descargue de viguetas PROCON de 3.70 m c/u 0.10 10.00 80.00 0 1 
Descargue de piedra cantera c/u 0.03 37.50 300.00 0 1 
Descargue de Nicalit de 8", 10" y 12" c/u 0.02 62.50 500.00 0 1 
Descargue de canaletas c/u 0.32 3.13 25.04 0 1 
Descargue de granos básicos qq 0.02 50.00 400.00 0 1 
Descargue de ladrillos de barro y chiltepe c/u 0.003 370.00 2960.00 0 1 
Descargue de cajas de clavos c/u 0.03 36.67 293.36 0 1 
Descargue de cal en bolsas c/u 0.01 187.10 1496.80 0 1 
Colado de materiales sueltos             
Colar arena Motastepe en los siguientes 
tipos   
          
Zaranda 4 mallas por 2.50 cm m3 0.62 1.63 13.00 0 1 
Zaranda 6 mallas por 2.50 cm m3 0.94 1.06 8.50 0 1 
Zaranda 8 mallas por 2.50 cm m3 1.19 0.84 6.75 0 1 
Colar arena Motastepe húmeda             
Zaranda 4 mallas por 2.50 cm m3 0.85 1.18 9.45 0 1 
Zaranda 6 mallas por 2.50 cm m3 1.03 0.98 7.80 0 1 
Zaranda 8 mallas por 2.50 cm m3 1.67 0.60 4.80 0 1 
Colar arena de cauce seca             
Zaranda 4 mallas por 2.50 cm m3 0.59 1.69 13.50 0 1 
Zaranda 6 mallas por 2.50 cm m3 0.80 1.25 10.00 0 1 
Zaranda 8 mallas por 2.50 cm m3 1.14 0.88 7.00 0 1 
Colar arena de cauce húmeda             
Zaranda 4 mallas por 2.50 cm m3 0.89 1.13 9.00 0 1 
Zaranda 6 mallas por 2.50 cm m3 1.37 0.73 5.85 0 1 
Zaranda 8 mallas por 2.50 cm m3 2.00 0.50 4.00 0 1 
Colar arenilla para fino m3 13.56 0.07 0.59 0 1 
Colar cal para fino lb 0.005 220.00 1760.00 0 1 
Colar tierra seca en malla ciclón m3 0.47 2.11 16.88 0 1 
Hacer Morteros             
Hacer mortero de cal y arena m3 1.49 0.67 5.38 0 1 
Hacer mortero de cal, arena y cemento m3 2.67 0.38 3.00 0 1 
Hacer mortero de arena y cemento m3 2.50 0.40 3.20 0 1 
Aplicar concresive paste LPL LT lt 0.46 2.18 17.40 0 1 
Colocar mortero epóxico gln 14.81 0.07 0.54 0 1 
VI 
 
Colocar mortero epóxico m 0.71 1.40 11.20 0 1 
Colocar mortero epóxico x m2 m3 12.50 0.08 0.64 0 1 
Colocar mortero epóxico m2 5.93 0.17 1.35 0 1 
Inyectar lechada c/u 0.50 2.00 16.00 0 1 
Movimiento de Tierra             
Excavaciones mayores de 1.0 m*1.0 m             
Excavación en Tierra Natural             
De 0 a 1.00 m de profundidad m3 2.27 0.44 3.52 0 1 
De 1.01 a 2.00 m de profundidad m3 2.78 0.36 2.88 0 1 
De 2.01 a 3.00 m de profundidad m3 3.57 0.28 2.24 0 1 
De 3.01 a 4.00 m de profundidad m3 5.00 0.20 1.60 0 1 
De 4.01 a 5.00 m de profundidad m3 8.33 0.12 0.96 0 1 
De 5.01 a 6.00 m de profundidad m3 12.50 0.08 0.64 0 1 
Excavación en Tierra Compactada             
De 0 a 1.00 m de profundidad m3 3.13 0.32 2.56 0 1 
Excavaciones en Talpetate             
De 0 a 1.00 m de profundidad m3 2.86 0.35 2.80 0 1 
De 1.01 a 2.00 m de profundidad m3 3.33 0.30 2.40 0 1 
De 2.01 a 3.00 m de profundidad m3 4.55 0.22 1.76 0 1 
De 3.01 a 4.00 m de profundidad m3 6.25 0.16 1.28 0 1 
De 4.01 a 5.00 m de profundidad m3 6.67 0.15 1.20 0 1 
De 5.01 a 6.00 m de profundidad m3 9.09 0.11 0.88 0 1 
Excavaciones en Coyolillo             
De 0 a 1.00 m de profundidad m3 3.13 0.32 2.56 0 1 
De 1.01 a 2.00 m de profundidad m3 3.45 0.29 2.32 0 1 
De 2.01 a 3.00 m de profundidad m3 4.17 0.24 1.92 0 1 
De 3.01 a 4.00 m de profundidad m3 5.26 0.19 1.52 0 1 
De 4.01 a 5.00 m de profundidad m3 8.33 0.12 0.96 0 1 
De 5.01 a 6.00 m de profundidad m3 11.11 0.09 0.72 0 1 
Excavación de Zanjas de 0.50 a 1.00 m de 
ancho   
          
Excavación en Tierra Natural             
De 0 a 1.00 m de profundidad m3 2.08 0.48 3.84 0 1 
De 1.01 a 2.00 m de profundidad m3 3.13 0.32 2.56 0 1 
De 2.01 a 3.00 m de profundidad m3 3.57 0.28 2.24 0 1 
De 3.01 a 4.00 m de profundidad m3 4.17 0.24 1.92 0 1 
De 4.01 a 5.00 m de profundidad m3 5.00 0.20 1.60 0 1 
De 5.01 a 6.00 m de profundidad m3 6.25 0.16 1.28 0 1 
Excavación en Tierra Compactada             
De 0 a 1.00 m de profundidad m3 4.00 0.25 2.00 0 1 
Excavaciones en Talpetate             
De 0 a 1.00 m de profundidad m3 5.00 0.20 1.60 0 1 
VII 
 
De 1.01 a 2.00 m de profundidad m3 5.56 0.18 1.44 0 1 
De 2.01 a 3.00 m de profundidad m3 6.25 0.16 1.28 0 1 
De 3.01 a 4.00 m de profundidad m3 7.14 0.14 1.12 0 1 
De 4.01 a 5.00 m de profundidad m3 10.00 0.10 0.80 0 1 
De 5.01 a 6.00 m de profundidad m3 10.00 0.10 0.80 0 1 
Excavaciones en Coyolillo             
De 2.01 a 3.00 m de profundidad m3 4.35 0.23 1.84 0 1 
De 3.01 a 4.00 m de profundidad m3 5.56 0.18 1.44 0 1 
De 4.01 a 5.00 m de profundidad m3 9.09 0.11 0.88 0 1 
De 5.01 a 6.00 m de profundidad m3 12.50 0.08 0.64 0 1 
Excavación de Zanjas de 0.20 m de ancho             
Excavación en Tierra Natural             
De 0.0 a 0.30 m de profundidad m 0.21 4.66 37.28 0 1 
De 0.31 a 0.40 m de profundidad m 0.30 3.38 27.04 0 1 
De 0.41 a 0.50 m de profundidad m 0.38 2.62 20.96 0 1 
Excavación en Tierra Compactada             
De 0.0 a 0.30 m de profundidad m 0.30 3.32 26.56 0 1 
De 0.31 a 0.40 m de profundidad m 0.42 2.38 19.04 0 1 
De 0.41 a 0.50 m de profundidad m 0.55 1.83 14.64 0 1 
Excavación en Talpetate             
De 0.0 a 0.30 m de profundidad m 0.28 3.53 28.24 0 1 
De 0.31 a 0.40 m de profundidad m 0.39 2.56 20.48 0 1 
De 0.41 a 0.50 m de profundidad m 0.51 1.95 15.58 0 1 
Excavación de Zanjas de 0.30 m de ancho             
Excavación en Tierra Natural             
De 0.0 a 0.20 m de profundidad m 0.25 4.00 32.00 0 1 
De 0.21 a 0.30 m de profundidad m 0.29 3.50 28.00 0 1 
De 0.31 a 0.40 m de profundidad m 0.40 2.50 20.00 0 1 
De 0.41 a 0.50 m de profundidad m 0.50 2.00 16.00 0 1 
Excavación en Tierra Compactada             
De 0.0 a 0.20 m de profundidad m 0.29 3.50 28.00 0 1 
De 0.21 a 0.30 m de profundidad m 0.44 2.25 18.00 0 1 
De 0.31 a 0.40 m de profundidad m 0.60 1.68 13.44 0 1 
De 0.41 a 0.50 m de profundidad m 0.78 1.29 10.32 0 1 
De 0.51 a 0.60 m de profundidad m 0.94 1.06 8.48 0 1 
Excavación en Talpetate             
De 0.0 a 0.20 m de profundidad m 0.27 3.73 29.84 0 1 
De 0.21 a 0.30 m de profundidad m 0.40 2.49 19.92 0 1 
De 0.31 a 0.40 m de profundidad m 0.54 1.85 14.80 0 1 
De 0.41 a 0.50 m de profundidad m 0.71 1.40 11.20 0 1 
Excavación de Zanjas de 0.40 m de ancho             
Excavación en Tierra Natural             
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De 0.0 a 0.30 m de profundidad m 0.27 3.71 29.70 0 1 
De 0.31 a 0.40 m de profundidad m 0.37 2.73 21.81 0 1 
De 0.41 a 0.50 m de profundidad m 0.47 2.14 17.13 0 1 
Excavación en Tierra Compactada             
De 0.0 a 0.30 m de profundidad m 0.36 2.79 22.33 0 1 
De 0.31 a 0.40 m de profundidad m 0.49 2.06 16.44 0 1 
De 0.41 a 0.50 m de profundidad m 0.63 1.59 12.75 0 1 
Excavación en Talpetate             
De 0.0 a 0.30 m de profundidad m 0.33 3.06 24.44 0 1 
De 0.31 a 0.40 m de profundidad m 0.46 2.20 17.56 0 1 
De 0.41 a 0.50 m de profundidad m 0.61 1.64 13.15 0 1 
Excavación de Zanjas de 0.50 m de ancho             
Excavación en Tierra Natural             
De 0.0 a 0.40 m de profundidad m 0.37 2.73 21.87 0 1 
De 0.41 a 0.50 m de profundidad m 0.47 2.15 17.20 0 1 
Excavación en Terreno Compacto             
De 0.0 a 0.40 m de profundidad m 0.66 1.51 12.10 0 1 
De 0.41 a 0.50 m de profundidad m 0.85 1.18 9.40 0 1 
Excavación en Talpetate             
De 0.0 a 0.40 m de profundidad m 0.59 1.69 13.50 0 1 
De 0.41 a 0.50 m de profundidad m 0.76 1.32 10.53 0 1 
Excavación para Conduit 0.20*0.20 m 0.14 7.36 58.88 0 1 
Conformación del terreno listo p/piso m2 0.12 8.07 64.58 0 1 
Relleno y Compactación Zanjas Máximas 
capas de 0.20 mde más 0.51 m de ancho 
y de profundidad   
          
Relleno y Compactación manual m3 1.27 0.79 6.30 0 1 
Relleno y Compactación a máquina m3 0.65 1.55 12.39 0 1 
R y C en ambientes, relleno menor 0.20 m m2 0.49 2.05 16.37 0 1 
Excavaciones Estructurales Aisladas             
Exc. 0.50*0.50 en Terreno Natural             
0.70 m de profundidad c/u 0.80 1.25 10.00 0 1 
0.80 m de profundidad c/u 0.95 1.05 8.40 0 1 
0.90 m de profundidad c/u 1.31 0.77 6.12 0 1 
1.00 m de profundidad c/u 2.00 0.50 4.00 0 1 
Exc. 0.50*0.50 en Terreno Compacto             
0.50 m de profundidad c/u 0.89 1.12 8.96 0 1 
1.00 m de profundidad c/u 3.33 0.30 2.40 0 1 
Exc. 0.50*0.50 en Talpetate             
0.80 m de profundidad c/u 2.00 0.50 4.00 0 1 
0.90 m de profundidad c/u 2.57 0.39 3.11 0 1 
1.00 m de profundidad c/u 3.13 0.32 2.56 0 1 
IX 
 
Exc. De 0.51*0.51 hasta 0.80*0.80 m             
En Terreno Natural             
0.50 m de profundidad c/u 0.83 1.20 9.60 0 1 
0.60 m de profundidad c/u 1.00 1.00 8.00 0 1 
0.70 m de profundidad c/u 1.25 0.80 6.40 0 1 
0.80 m de profundidad c/u 1.43 0.70 5.60 0 1 
0.90 m de profundidad c/u 1.79 0.56 4.48 0 1 
1.00 m de profundidad c/u 2.00 0.50 4.00 0 1 
En Terreno Compacto             
0.50 m de profundidad c/u 1.43 0.70 5.60 0 1 
En Talpetate             
0.50 m de profundidad c/u 1.25 0.80 6.40 0 1 
0.60 m de profundidad c/u 1.43 0.70 5.60 0 1 
0.70 m de profundidad c/u 1.67 0.60 4.80 0 1 
0.80 m de profundidad c/u 2.00 0.50 4.00 0 1 
0.90 m de profundidad c/u 2.50 0.40 3.20 0 1 
1.00 m de profundidad c/u 7.55 0.13 1.06 0 1 
Exc. De 0.81*0.81 hasta 1.00*1.00 m             
En Terreno Natural             
0.70 m de profundidad c/u 2.22 0.45 3.60 0 1 
0.80 m de profundidad c/u 2.50 0.40 3.20 0 1 
0.90 m de profundidad c/u 2.86 0.35 2.80 0 1 
1.00 m de profundidad c/u 3.33 0.30 2.40 0 1 
En Terreno Compacto             
0.50 m de profundidad c/u 2.50 0.40 3.20 0 1 
En Talpetate             
0.70 m de profundidad c/u 2.50 0.40 3.20 0 1 
0.80 m de profundidad c/u 2.86 0.35 2.80 0 1 
0.90 m de profundidad c/u 3.33 0.30 2.40 0 1 
1.00 m de profundidad c/u 4.00 0.25 2.00 0 1 
Exc. De 1.0*1.01 hasta 1.20*1.20 m             
En Terreno Natural             
1.20 m de profundidad c/u 3.69 0.27 2.17 0 1 
1.40 m de profundidad c/u 4.60 0.22 1.74 0 1 
1.60 m de profundidad c/u 6.11 0.16 1.31 0 1 
1.80 m de profundidad c/u 7.62 0.13 1.05 0 1 
2.00 m de profundidad c/u 10.26 0.10 0.78 0 1 
En Talpetate             
1.20 m de profundidad c/u 4.88 0.21 1.64 0 1 
1.40 m de profundidad c/u 6.50 0.15 1.23 0 1 
1.60 m de profundidad c/u 8.70 0.12 0.92 0 1 
1.80 m de profundidad c/u 10.53 0.10 0.76 0 1 
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2.00 m de profundidad c/u 13.79 0.07 0.58 0 1 
Exc. De 0.51*0.51 a 0.60*0.60 m             
En Terreno Natural             
1.20 m de profundidad c/u 1.76 0.57 4.54 0 1 
1.40 m de profundidad c/u 2.22 0.45 3.60 0 1 
1.60 m de profundidad c/u 2.92 0.34 2.74 0 1 
En Talpetate             
1.20 m de profundidad c/u 2.35 0.43 3.40 0 1 
1.40 m de profundidad c/u 2.96 0.34 2.70 0 1 
1.60 m de profundidad c/u 4.04 0.25 1.98 0 1 
Exc. De 0.61*0.61 a 0.80*0.80 m             
En Terreno Natural             
1.20 m de profundidad c/u 2.46 0.41 3.25 0 1 
1.40 m de profundidad c/u 3.20 0.31 2.50 0 1 
1.60 m de profundidad c/u 4.04 0.25 1.98 0 1 
1.80 m de profundidad c/u 5.13 0.20 1.56 0 1 
En Talpetate             
1.20 m de profundidad c/u 3.49 0.29 2.29 0 1 
1.40 m de profundidad c/u 4.82 0.21 1.66 0 1 
1.60 m de profundidad c/u 5.63 0.18 1.42 0 1 
1.80 m de profundidad c/u 7.84 0.13 1.02 0 1 
Exc. De 0.81*0.81 m a 1.00*1.00 m             
En Terreno Natural             
1.20 m de profundidad c/u 3.08 0.33 2.60 0 1 
1.40 m de profundidad c/u 3.83 0.26 2.09 0 1 
1.60 m de profundidad c/u 5.06 0.20 1.58 0 1 
1.80 m de profundidad c/u 6.56 0.15 1.22 0 1 
En Talpetate             
1.20 m de profundidad c/u 4.30 0.23 1.86 0 1 
1.40 m de profundidad c/u 5.41 0.19 1.48 0 1 
1.60 m de profundidad c/u 6.72 0.15 1.19 0 1 
1.80 m de profundidad c/u 8.00 0.13 1.00 0 1 
Excavación ancho 1 m Piedra Cantera             
Profundidad de 0.00 a 1.00 m m3 3.08 0.33 2.60 0 1 
Profundidad de 1.01 a 2.00 m m3 4.76 0.21 1.68 0 1 
Profundidad de 2.01 a 3.00 m m3 6.45 0.16 1.24 0 1 
Profundidad de 3.01 a 4.00 m m3 8.16 0.12 0.98 0 1 
Excavación ancho 1 m sonso+balón 0 a 1 
m m3 
12.50 0.08 0.64 0 1 
Corte en talud P Cantera 0 a 0.20 m  
espesor m2 
0.61 1.64 13.11 0 1 
Concreto             
XI 
 
Fundir Zapatas             
Fundir Zapata menor de 0.10 m3 c/u 0.59 1.70 13.60 0 1 
Fundir Zapata mayor de 0.10 m3 m3 5.33 0.19 1.50 0 1 
Fundir Viga Asísmica o Zapata Corrida             
Fundir Viga Asísmica de hasta 0.20*0.20 m m 0.26 3.81 30.45 0 1 
Fundir Viga Asísmica de hasta 0.30*0.30 m m 0.44 2.26 18.07 0 1 
Fundir Viga Asísmica mayor a 0.30*0.30 m m3 4.55 0.22 1.76 0 1 
Fundir Pedestales             
Fundir pedestales de hasta 0.20*0.20 m m 0.40 2.51 20.07 0 1 
Fundir pedestales de hasta 0.30*0.30 m m 0.50 2.00 16.00 0 1 
Fundir pedestales mayores de 0.30*0.30 
m m3 
7.08 0.14 1.13 0 1 
Fundir Paredes y Columnas 
Integralmente   
          
Fundir paredes y columnas en primer piso m3 9.41 0.11 0.85 0 1 
Fundir Vigas y Columnas en Primer Piso             
Fundir columnas y vigas de hasta 
0.20*0.20 m m 
0.46 2.17 17.39 0 1 
Fundir columnas y vigas de hasta 
0.30*0.30 m m 
0.87 1.15 9.20 0 1 
Fundir columnas y vigas mayores de 
0.30*0.30 m m3 
12.31 0.08 0.65 0 1 
Fundir Concreto en Pisos             
Fundir losa de hasta 0.10 m de espesor m2 0.40 2.50 20.00 0 1 
Fundir losa de 0.15 a 0.20 m de espesor m2 0.63 1.58 12.65 0 1 
Fundir cascote de 0.05 m  m2 0.27 3.75 30.00 0 1 
Preacabados             
Piqueteado en Columnas y Paredes 
medianas de hasta 0.20 m de ancho   
          
Piqueteado loco en concreto fresco m 0.18 5.56 44.48 0 1 
Piqueteado total en concreto viejo m 0.28 3.61 28.88 0 1 
Piqueteado total en concreto fresco m 0.19 5.39 43.12 0 1 
Piqueteado loco en concreto viejo m 0.22 4.58 36.60 0 1 
Piqueteado en Columnas y Paredes 
medianas de 0.21 m a 0.40 m de ancho   
          
Piqueteado loco en concreto fresco m 0.15 6.88 55.04 0 1 
Piqueteado total en concreto viejo m 0.35 2.88 23.04 0 1 
Piqueteado total en concreto fresco m 0.22 4.56 36.46 0 1 
Piqueteado loco en concreto viejo m 0.30 3.30 26.40 0 1 
Piqueteado en Columnas y Paredes 
medianas mayores de 0.41 m de ancho   
          
Piqueteado loco en concreto fresco m 0.17 5.83 46.60 0 1 
XII 
 
Piqueteado total en concreto viejo m2 2.47 0.41 3.24 0 1 
Piqueteado total en concreto fresco m2 1.61 0.62 4.96 0 1 
Piqueteado loco en concreto viejo m2 1.17 0.85 6.82 0 1 
Piqueteado en Vigas y Cielos medianos de 
hasta 0.20 de ancho   
          
Piqueteado loco en concreto fresco m2 0.90 1.12 8.93 0 1 
Piqueteado total en concreto viejo m 0.28 3.52 28.18 0 1 
Piqueteado total en concreto fresco m 0.21 4.85 38.80 0 1 
Piqueteado loco en concreto viejo m 0.26 3.90 31.20 0 1 
Piqueteado en Vigas y cielos medianos de 
0.21 a 0.40 m de ancho   
          
Piqueteado loco en concreto fresco m 0.38 2.64 21.12 0 1 
Piqueteado total en concreto viejo m 0.27 3.65 29.20 0 1 
Piqueteado total en concreto fresco m 0.34 2.92 23.36 0 1 
Piqueteado loco en concreto viejo m 0.24 4.23 33.84 0 1 
Piqueteado en Vigas y cielos medianos 
mayores de 0.41 m de ancho   
          
Piqueteado loco en concreto fresco m2 2.70 0.37 2.96 0 1 
Piqueteado total en concreto viejo m2 2.27 0.44 3.53 0 1 
Piqueteado total en concreto fresco m2 1.65 0.61 4.86 0 1 
Piqueteado loco en concreto viejo m2 1.41 0.71 5.66 0 1 
Recorte en vigas y columnas con cincel 
2cm de espesor m 
2.67 0.38 3.00 0 1 
Picar Zanjas para Conduit o fontanería             
Picar zanja en pared de concreto m 6.40 0.16 1.25 0 1 
Picar zanja en pared de bloques m 1.36 0.74 5.88 0 1 
Picar zanja en pared de ladrillo de barro m 1.37 0.73 5.84 0 1 
Piqueteo total bajo losa m2 6.67 0.15 1.20 0 1 
Picar zanja en concreto reforzado bajo losa 
1" - 6" m 
0.78 1.28 10.26 0 1 
Pozos de Visita             
Excavar Pozos de Visita de 2 m de 
diámetro   
          
Terreno Natural             
De 0.00 a 1.00 m de profundidad m3 2.50 0.40 3.20 0 1 
En Talpetate             
De 1.01 a 2.00 m de profundidad m3 5.33 0.19 1.50 0 1 
En Coyolillo             
De 2.01 a 3.00 m de profundidad m3 8.00 0.13 1.00 0 1 
Perforación en pared de P.V Mampostería             
En ladrillos de barro Diámetro 0.20 m c/u 1.11 0.90 7.20 0 1 
Perforación en pared de P.V Concreto             
XIII 
 
Perforar hoyos de 0.60 m en P.V c/u 3.74 0.27 2.14 0 1 
Tuberías             
Afinar fondo de zanjas hechas por 
máquinas   
          
Afinado de hasta 0.60 m de ancho m 0.09 11.13 89.04 0 1 
Afinado entre 0.60 y 1.00 m de ancho m 0.12 8.69 69.52 0 1 
Afinado de más de 1.00 m de ancho m2 0.14 7.26 58.08 0 1 
Acuñado de tubos con tierra adecuada y 
pisón curvo   
          
Acuñado de tubería de 0.20 a 0.25 m  m 0.17 6.00 48.00 0 1 
Acuñado de tubería de 0.30 a 0.38 m m 0.19 5.39 43.12 0 1 
Proteger Tuberías con tierra en dos capas 
de 0.15 m   
          
Proteger tubo de hasta 0.60 m de ancho m 0.22 4.65 37.20 0 1 
Proteger tubo de 0.61 a 1.00 m de ancho m3 1.22 0.82 6.55 0 1 
Hacer media caña en tierra             
Para tubos de 0.15 m m 0.12 8.39 67.11 0 1 
Para tubos de 0.20 m m 0.22 4.58 36.64 0 1 
Para tubos de 0.25 m m 0.25 3.96 31.69 0 1 
Para tubos de 0.30 m m 0.30 3.30 26.37 0 1 
Para tubos de 0.38 m m 0.35 2.84 22.68 0 1 
Para tubos de 0.45 m m 0.42 2.38 19.00 0 1 
Para tubos de 0.53 m m 0.47 2.15 17.18 0 1 
Para tubos de 0.60 m m 0.50 1.99 15.95 0 1 
Colchón material selecto 0.10 a 0.15 Zanja 
menor 0.95 m m 
0.69 1.44 11.52 0 1 
Cunetas             
Exc. De 0.75 m de ancho hasta 0.40 m de 
profundidad m 
0.46 2.20 17.58 0 1 
Fundir concreto premezclado m 0.09 10.81 86.47 0 1 
Hacer concreto a mano y fundirlo m 0.66 1.52 12.17 0 1 
Piqueteado total en cuneta concreto 
fresco m 
0.12 8.15 65.20 0 1 
Piqueteo loco en cuneta concreto viejo m 0.24 4.20 33.60 0 1 
Bordillos             
Fundir bordillo concreto premezclado de 
0.20 m de ancho m 
0.07 13.54 108.35 0 1 
Andenes             
Recorte de andenes de 0.05 a 0.20 m de 
profundidad m2 
0.22 4.48 35.80 0 1 
Conformar el terreno para andenes m2 0.13 7.46 59.68 0 1 
Fundir concreto premezclado             
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Fundir andenes de 5 cm de espesor  m2 0.08 12.90 103.20 0 1 
Fudir andenes de 5 a 7.5 cm de espesor m2 0.10 10.50 84.00 0 1 
Fundir andenes de 7.5 a 10 cm de espesor m2 0.16 6.15 49.20 0 1 
Hacer y fundir andenes de 6.5 a 10 cm de 
espesor m2 
0.59 1.70 13.60 0 1 
Canales             
Excavar zanja trapezoidal de 0.80 m de 
ancho por 1.0 m de profundidad m3 
1.31 0.77 6.12 0 1 
Pavimentos             
Fundir remates de adoquines de 15 cm de 
ancho y 30 cm de de profundidad m 
0.24 4.17 33.34 0 1 
Hacer Colchón de Arena             
De 3 a 5 cm de espesor m2 0.04 24.82 198.56 0 1 
De más de 5 cm de espesor m2 0.06 17.67 141.36 0 1 
Demoliciones             
Despegar y acomodar adoquines m2 0.16 6.31 50.48 0 1 
Demoler pisos de concreto hasta 10 cm de 
espesor m2 
1.35 0.74 5.92 0 1 
Demoler losa m2 3.33 0.30 2.40 0 1 
Demoler paredes de ladrillo de barro m2 0.67 1.50 11.98 0 1 
Demoler paredes de bloques confinados m2 0.33 3.00 24.00 0 1 
Demoler paredes de bloque chiltepe m2 0.29 3.49 27.90 0 1 
Demoler paredes de concreto sin incluir 
acero m2 
13.33 0.08 0.60 0 1 
Demoler gradas de concreto m 3.62 0.28 2.21 0 1 
Demoler viga asísmica de 20*20 cm m 1.33 0.75 6.00 0 1 
Demoler viga asísmica de 21*21 a 50*50 
m m 
4.00 0.25 2.00 0 1 
Demoler viga o columna de 20*20 cm m 1.28 0.78 6.23 0 1 
Demoler viga o columna de más de 20*20 
cm m 
3.00 0.33 2.67 0 1 
Demoler paredes de mampostería de 
pozos de visita   
          
Demoler pared de P.V  de 1.50 m de 
diámetro c/u 
1.58 0.63 5.06 0 1 
Demoler cuneta apartando la broza m 0.58 1.72 13.72 0 1 
Demoler pavimento asf. De hasta 5 cm de 
espesor m2 
0.30 3.38 27.02 0 1 
Demoler pav. De hasta 25 cm de espesor m2 1.18 0.85 6.80 0 1 
Demoler mortero en recub. De hasta 5 cm 
de espesor m2 
1.35 0.74 5.92 0 1 
Retirar escombros debajo de losas m3 3.33 0.30 2.40 0 1 
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Limpieza final área de vivienda m2 0.18 5.42 43.36 0 1 
Demolición de concreto en recub. Menor 
de 30 cm m2 
12.50 0.08 0.64 0 1 
Demolición con Wacker mayor de 1 m3 m3 72.73 0.01 0.11 0 1 
Otros             
Aplicar aceite negro a la formaleta m2 0.03 30.30 242.42 0 1 
Limpieza final m2 0.18 5.42 43.36 0 1 
Limpieza y lavado m2 1.00 1.00 8.00 0 1 
Limpieza al vacío m2 0.45 2.22 17.78 0 1 
Secado de superficie  m2 0.70 1.43 11.43 0 1 
Cepillado con alambre m2 1.00 1.00 8.00 0 1 
Curados horizontales  m2 0.03 37.50 300.00 0 1 
Curados verticales m2 0.08 12.50 100.00 0 1 
Sandblasteo m2 0.40 2.50 20.00 0 1 
Apagado de cal viva (incluye acarreo de la 
cal) m3 
3.85 0.26 2.08 0 1 
Hacer cerco de alambre de púas hilo 
c/0.15 o 0.18 m m 
0.50 2.00 16.00 0 1 
Hacer lechada de cemento m3 10.00 0.10 0.80 0 1 
Martelinado fino sobre  pisos m 2.00 0.50 4.00 0 1.1 
Martelinado fino sobre columnas m 4.00 0.25 2.00 0 1.1 
Martelinado fino sobre muros m 2.67 0.38 3.00 0 1.1 
Martelinado fino sobre trabes y losas m 4.00 0.25 2.00 0 1.1 
Acarreo de tubo PVC de 4" c/u 0.08 12.00 96.00 0 1 
Acarreo de tubo PVC de 1/2" c/u 0.03 30.00 240.00 0 1 
Acarreo de tubo PVC de 2" c/u 0.06 18.00 144.00 0 1 
Acarreo de inodoro y accesorios c/u 0.10 10.00 80.00 0 1 
Acarreo de lavamanos y accesorios c/u 0.07 15.00 120.00 0 1 
Acarreo de lavadero sencillo c/u 0.20 5.00 40.00 0 2 
Acarrear lámina para flashing c/u 0.01 68.30 546.40 0 1 
Acarrear puerta de Plywood c/u 0.05 20.00 160.00 0 1 
Limpieza de elementos metálicos m2 0.27 3.75 30.00 0 2 
Pintura de Formaletas m2 0.02 47.83 382.64 0 1 
Pintura de muros (2 manos + aplicador de 
sellador y limp m2 
0.22 4.50 36.00 1 0.5 
Sacar lodo de excavación m3 2.56 0.39 3.12 0 1 
Apartar lodo de rilla de excavación m3 2.56 0.39 3.12 0 1 
Hacer y fundir suelo cemento m3 2.71 0.37 2.95 0 1 
Colocar tacos separadores c/u 0.14 7.14 57.14 0 1 
Armaduría             
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Alistar, armar y colocar acero en vigas, 
columnas, losas y muros; acero menor o 
igual a #4 kg 
0.12 8.64 69.12 1 0 
Alistar, armar y colocar acero en vigas, 
columnas, losas y muros; acero mayor a #4 kg 
0.06 18.00 144.00 1 0 
Alistar, armar y colocar acero en 
pedestales y zapatas; acero menor o igual 
a #4 kg 
0.11 9.43 75.44 1 0 
Alistar, armar y colocar acero en 
pedestales y zapatas; acero mayor a #4 kg 
0.09 10.58 84.64 1 0 
Hacer bayonetas acero menor o igual a #4 c/u 0.10 9.81 78.48 1 0 
Hacer bayonetas acero mayor a #4 c/u 0.12 8.24 65.92 1 0 
Alistar con acero menor o igual al #4             
Alistar acero en vigas y columnas kg 0.03 28.81 230.48 1 0 
Alistar acero en zapatas y pedestales kg 0.03 31.43 251.44 1 0 
Alistar acero en losas y muros kg 0.01 86.43 691.44 1 0 
Alistar acero en estribos kg 0.02 43.21 345.68 1 0 
Alistar con acero mayor al #4             
Alistar acero en vigas y columnas kg 0.02 60.00 480.00 1 0 
Alistar acero en zapatas y pedestales kg 0.03 35.26 282.08 1 0 
Alistar acero en losas y muros kg 0.01 180.00 1440.00 1 0 
Armar con acero menor o igual al #4             
Armar acero en vigas y columnas kg 0.03 28.80 230.40 1 0 
Armar acero en zapatas y pedestales kg 0.03 31.43 251.44 1 0 
Armar acero en losas y muros kg 0.06 17.29 138.28 1 0 
Armar con acero mayor al #4             
Armar acero en vigas y columnas kg 0.02 60.00 480.00 1 0 
Armar acero en zapatas y pedestales kg 0.03 35.26 282.08 1 0 
Armar acero en losas y muros kg 0.03 36.00 288.00 1 0 
Colocar con acero menor o igual al #4             
Colocar acero en vigas y columnas kg 0.05 21.61 172.88 1 0 
Colocar acero en zapatas y pedestales kg 0.04 23.57 188.56 1 0 
Colocar acero en losas y muros kg 0.05 21.61 172.88 1 0 
Colocar con acero mayor al #4             
Colocar acero en vigas y columnas kg 0.02 45.00 360.00 1 0 
Colocar acero en zapatas y pedestales kg 0.04 26.45 211.60 1 0 
Colocar acero en losas y muros kg 0.02 45.00 360.00 1 0 
Anclajes             
Hacer ancla en acero #3 kg 0.09 11.04 88.32 1 0 
Hacer ancla en acero #4 kg 0.12 8.42 67.36 1 0 
Hacer ancla en acero #5 kg 0.15 6.53 52.24 1 0 
Hacer ancla en acero #6 kg 0.20 5.04 40.32 1 0 
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Hacer ancla en acero #7 kg 0.38 2.64 21.12 1 0 
Hacer ancla en acero #8 kg 0.42 2.39 19.12 1 0 
Albañilería             
Paredes de mampostería confinada             
Bloques de cemento             
Bloques de 4"*8"*16" m2 0.72 1.38 11.04 1 0.5 
Bloques de 6"*8"*16" m2 0.72 1.38 11.04 1 0.5 
Bloques de 8"*8"*16" m2 0.81 1.24 9.92 1 0.5 
Ladrillo de Barro             
L de cualquier tipo y dimensión sisado 
vertical y horizontal 1 cara m2 
1.54 0.65 5.2 1 0.5 
L de cualquier tipo y dimensión m2 1.35 0.74 5.92 1 0.5 
L de cualquier tipo y dimensión sisado 
vertical y horizontal 2 caras m2 
1.67 0.6 4.8 1 0.5 
Paredes de mampostería reforzada             
Bloque de 4" x 8" x 16" m2 1.1 0.91 7.28 1 0.5 
Bloque de 6" x 8" x 16"  m2 1.1 0.91 7.28 1 0.5 
Bloque de 8" x 8" x 16" m2 1.39 0.72 5.76 1 0.5 
Mojinetes             
Hacer mojinetes con bloque de cemento m 1.49 0.67 5.36 1 0.5 
Hacer mojinetes con ladrillo de barro m 1.56 0.64 5.12 1 0.5 
Bloques decorativos             
Pegar bloque decorativo c/u 0.23 4.34 34.72 1 0.5 
Hacer muro de piedra Bolon m3 10 0.1 0.8 1 0.5 
Misceláneos             
Acuñar y rematar zanjas hechas en pared m 0.38 2.64 21.12 1 0.5 
Acuñar y rematar caja eléctrica en pared c/u 0.12 8.34 66.72 1 0.5 
Acuñar y rematar paneles eléctricos c/u 0.75 1.33 10.64 1 0.5 
Acuñar y rematar tubos elec y de fon m 0.35 3.96 31.67 1 0.5 
Hacer zanjas en pared con cortadora m 0.13 7.5 60 1 0 
Hacer acuñado con mezcla p/flasing m 0.47 2.12 16.96 1 0.5 
Acabados             
Repellos en paredes m2 0.48 2.1 16.8 1 0.5 
Repellos en pared de mueble m2 0.44 2.29 16.32 1 0.5 
Untado de mezcla sobre tela metálica  m2 0.67 1.5 12 1 0.5 
Revoque en pared de hasta 1cm m2 0.14 7.31 58.48 1 0.5 
Forja de jambas ventana o similar m 0.31 3.23 25.64 1 0.5 
Forja de jambas vigas aereas y dinteles m 0.46 2.16 17.28 1 0.5 
Hacer Fino directo, arenillado y asentado m2 0.41 2.44 19.52 1 0.5 
Hacer fino pringado, garrifiñado, estucado m2 0.57 1.76 14.08 1 0.5 
Hacer fino crispeteado (cortado) m2 0.63 1.58 12.64 1 0.5 
Hacer fino ángulos y cantos m 0.07 14.28 114.24 1 0.5 
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Hacer fino crispeta pringado o simil m 0.5 2.02 16.16 1 0.5 
Hacer fino directo, arenillado en jamba m 0.27 3.7 29.6 1 0.5 
Hacer fino asentado con cortagota hasta 
20 m 
0.31 3.19 25.52 1 0.5 
Hacer fino asentado con cortagota hasta 
40 m 
0.48 2.09 16.72 1 0.5 
Repello fascia menor de 51 cm de ancho m 0.44 2.29 18.32 1 0.5 
Fino prigando garrao/estuc fascia menor 
51 m 
0.36 2.75 22 1 0.5 
Acabado de escaleras             
Forjar contrahuellas con canto ochovado  m 2.63 0.38 3.04 1 0.5 
Forjar contrahuellas con canto redondo  m 3.03 0.33 2.64 1 0.5 
Forjar contrahuella con canto redondo m 1.59 0.63 5.03 1 0.5 
Concreto             
Fundir concreto en pared o techo con grúa m3 0.18 5.5 44.8 1 4 
Resane de pared o techo de concreto m2 0.28 3.6 28.8 1 0.5 
Cunetas             
Hacer cunetas de caite con formaleta             
Montaje de paneles prefabricados             
Fundir vasos de 40x40x40cm c/u 0.12 833 66.64 1 0.5 
Colocar columna sencilla prefabricada 3.5 c/u 1.23 0.81 6.48 1 0.5 
Colocar losetas prefabricadas 1.91 m c/u 0.37 2.7 21.6 1 0.5 
Calichas entre panel y columna m 0.09 10.58 84.64 1 0.5 
Cielos             
Henchir cielo de malla metálica m2 0.23 4.34 34.72 1 0.5 
Revoque en cielo de malla metálica m2 0.4 2.5 20 1 0.5 
Repello arenillado en cielos m2 0.8 1.25 10 1 0.5 
Repello de cielo área reducida m2 1.23 0.84 5.5 1 0.5 
Revoque de cielo área reducida m2 0.55 1.82 14.55 1 0.5 
Fino arenillado en cielo alero o 
marquesina m2 
0.64 1.56 12.5 1 0.5 
Fino corriente en cielos m2 0.67 1.5 12 1 0.5 
Fino crispeta pizarraa en cielos, alero  m2 1.14 0.88 7.04 1 0.5 
Fino tableado, asentado, pring, garrap y m2 0.91 1.1 8.79 1 0.5 
Enchapes             
Pegar azulejos y cerámica en piso m2 2.56 0.39 3.13 1 0.5 
Pegar azulejos y cerámica en paredes m2 2.56 0.39 3.13 1 0.5 
Pegar azulejo decorativo o con dibujo  m2 2.99 0.34 2.68 1 0.5 
Pegar azulejo en pantry o lava lampazos m2 3.03 0.33 2.64 1 0.5 
Pisos             
Pegar ladrillo corriente de 15 x 15 cm m2 1.25 0.8 0.4 1 0.5 
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Pegar ladrillo corriente de 20 x 20 o 25 x 
25 m2 
1.18 0.85 6.8 1 0.5 
Pegar ladrillo corriente de 25 x 25 en 
baños m2 
1.11 0.9 7.2 1 0.5 
Pegar ladrillo fino/terrazo menor de 30 x 
30 m2 
1.43 0.7 5.59 1 0.5 
Piso de ladrillo fino/terrazi de 30x30 cm m2 1 1 8 1 0.5 
Pegar ladrillo de terrazo 40x40 cm m2 0.67 1.5 12 1 0.5 
Pegar ladrillo terrazo 50 x 50 cm m2 0.59 1.69 13.52 1 0.5 
Pegar ladrillo rombo, hexagonal o 
arabesco  m2 
2.67 0.38 3 1 0.5 
Enchapes de ladrillo             
Enchape Lad. Corriente, fachaleta 30x30 m 1.43 0.7 5.6 1 0.5 
Enchape Lad. Corriente, fachaleta 30x30 m 1.1 0.91 7.28 1 0.5 
Losetas de barro y cemento             
Pegar loseta barro corriente 15x15 cm m2 1.33 0.75 6 1 0.5 
Pegar loseta barro corriente 15x30 cm m2 1 1 8 1 0.5 
Pegar loseta barro corriente 30x30 cm m2 0.8 1.25 10 1 0.5 
Pegar loseta de cemento 5x30 cm m2 2.67 0.38 3 1 0.5 
Pegar loseta de cemento 15x30 cm m2 1.33 0.75 3 1 0.5 
Pegar loseta de cemento 30x30 cm m2 0.56 1.8 14.4 1 0.5 
Pegar loseta de cemento menor de 60x60 m2 2 0.5 4 1 0.5 
Pegar loseta de cemento 60x60 cm m2 0.59 1.69 13.52 1 0.5 
Pisos             
Hacer piso de piedra bolón m2 0.61 1.63 13.04 1 0.5 
Fundir losas de concreto en baño  m2 0.49 2.04 16.32 1 0.5 
Llena, acabado fino o simili losa de conc m2 0.56 1.8 14.4 1 0.5 
Llena, acabado pizarra en losa de conc m2 0.67 1.5 12 1 0.5 
Remate de pisos de adoquin m2 0.71 1.41 11.288 1 0.5 
Colocar adoquin en vias rectas m2 0.32 3.16 25.25 1 0.5 
Colocar adoquines super en mortero m2 0.74 1.35 10.8 1 0.5 
Colocar adoquines super en arena m2 0.44 2.25 18 1 0.5 
Colocar adoquin en curvas m2 0.42 2.39 19.12 1 0.5 
Hacer cuchillas longitudinales en bloque c/u 0.14 7 56 1 0.5 
Hacer cuchillas transversales en bloque c/u 0.07 14 112 1 0.5 
Hacer cuchikkas en ladrillos corrientes c/u 0.08 12.5 100 1 0.5 
Hacer cuchillas en azulejo o ceramica c/u 0.09 11 88 1 0.5 
Piedra Cantera             
Pegar piedra cantera de plan hasta 60 cm c/u 0.2 5 40 1 0.5 
Pegar piedra cantera de canto de hasta 60 c/u 0.32 3.12 24.96 1 0.5 
Pegar piedra de canto de hasta 84 cm c/u 0.52 1.92 15.36 1 0.5 
Sisado de anden o piedra cantera m 0.14 7.19 57.52 1 0.5 
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Corte diagonal en piedra cantera c/u 0.33 3.03 24.24 1 0.5 
Corte transversal en piedra cantera c/u 0.17 6.02 48.16 1 0.5 
Corte en escuadra mitad del alto de la c/u 0.42 2.38 19.04 1 0.5 
Corte en escuadra mitad de largo de la  c/u 0.67 1.49 11.92 1 0.5 
Corte de 45° en borde y en su medida mas c/u 0.42 2.39 19.12 1 0.05 
Corte de 45° en borde y en su medida mas c/u 0.25 4 32 1 0.5 
Corte en escuadra en sección longitudinal  c/u 0.5 2 16 1 0.5 
Andes              
Llena y acabado int pizarra en anden o Lad m2 0.56 1.8 14.4 1 0.5 
Llena y acabado int fino o simil en anden  m2 0.5 2 16 1 0.5 
Obras de drenaje menor             
Instalar tubo de cemento campana o 
espiga 4´´ a 8´´ x 1 m de longitud c/u 
0.27 3.75 30 1 0.5 
Instalar tubo de cemento campana o 
espiga 10´´ x 12´´ x 1 m de longitud c/u 
0.6 1.68 13.4 1 0.5 
Instalar tubo de cemento campana o 
espiga de 15 a 18 x 1 m de longitud c/u 
0.78 1.28 10.24 1 0.5 
Instalar codo, tee cemento diámetro de 4´´  c/u 0.21 4.8 38.4 1 0.5 
Instalar codo, tee cemento diámetro  c/u 0.42 2.38 19.04 1 0.5 
Cajas de registro             
Hacer caja de registro 40x40x60 a 
100x100x60 c/u 
11.9 0.08 0.67 1 0.5 
Hacer caja de registro 110x10x60 c/u 12.5 0.08 0.64 1 0.5 
Hacer caja de registro 160x160x60 c/u 20 0.05 0.4 1 0.5 
Inst caja de registro prefabricada de 40x40 c/u 0.29 3.39 27.12 1 0.5 
Instalar anexos de cajas de registro c/u 0.14 7.22 57.76 1 0.5 
Hacer empotramientos de pvc a cemento c/u 0.14 7.22 57.76 1 0.5 
Taponear tubo, codos, yee, de cemento c/u 0.25 4 32 1 0.5 
Taponear tubo de cemento diámetro 8´´ c/u 1 1 8 1 0.5 
Pozos de visitas             
Fundir retorta P.visita 2 metros de 
diámetro c/u 
3.7 0.27 2.16 1 0.5 
Hacer pared para pozo de visitas rematado m 11.11 0.09 0.72 1 0.5 
Hacer pared adicional P.V (caso doble) m 5.88 0.17 1.36 1 0.5 
Colocar aro y tapa s/pared lad. Rematado c/u 2.5 0.4 3.2 1 0.5 
Hacer caída de tubos en pozo de visita de  c/u 25 0.04 0.32 1 0.5 
Hacer pegues de tubos en P.V 6´´ a 12´´  c/u 0.44 2.27 18.18 1 0.5 
Hacer pegues de tubos en P.V 15´´ A 24´´  c/u 0.61 1.63 13.04 1 0.5 
Hacer tee en tuberías desde 6´´ a 10´´  c/u 0.56 1.8 14.4 1 0.5 
Hacer mediacañada en fondo P.V con 
ladrillo de barro rematado   
          
Tubo desde 6´´ hasta 8´´  c/u 3.45 0.29 2.32 1 0.5 
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Tubo desde 10´´ hasta 30´´ c/u 5.56 0.18 1.44 1 0.5 
Tubo desde 54´´ hasta 72´´  c/u 6.71 0.15 1.19 1 0.5 
Tubería de drenaje             
Pegar tubo a máquina de 18" x 2.44 mts c/u 1.11 0.9 7.2 1 0.5 
Pegar tubo a máquina de 21" x 2.44 mts c/u 1.27 0.79 6.32 1 0.5 
Pegar tubo a máquina de 24" x 2.44 mts c/u 1.47 0.68 5.44 1 0.5 
Pegar tubo a máquina de 30" x 2.44 mts c/u 1.69 0.59 4.72 1 0.5 
Pegar tubo a máquina de 36" x 2.44 mts c/u 2.27 0.44 3.5 1 0.5 
Pegar tubo a máquina de 42" x 2.44 mts c/u 2.44 0.41 3.27 1 0.5 
Pegar tubo a máquina de 48" x 2.44 mts c/u 2.86 0.35 2.8 1 0.5 
Pegar tubo a máquina de 54" x 2.44 mts c/u 3.45 0.29 2.33 1 0.5 
Pegar tubo a máquina de 60" x 2.44 mts c/u 4.35 0.23 1.86 1 0.5 
Pegar tubo a máquina de 66" x 2.44 mts c/u 5 0.2 1.57 1 0.5 
Pegar tubo a máquina de 72" x 2.44 mts c/u 5.56 0.18 1.4 1 0.5 
Pegar tubo a máquina de 15" x 1 mts hasta 
4 c/u 
1.27 0.79 6.29 1 0.5 
Pegar tubo a máquina de 12" x 1 mts hasta 
4 c/u 
1.27 0.79 6.29 1 0.5 
Pegar tubo a máquina de 18"x 1 mts hasta 
4 c/u 
0.82 1.22 9.76 1 0.5 
Pegar tubo a máquina de 21" x 1 mts hasta 
4 c/u 
0.97 1.03 8.24 1 0.5 
Pegar tubo a máquina de 24" x 1 mts hasta 
4 c/u 
0.96 1.04 8.32 1 0.5 
Pegar tubo a máquina de 30" x 1 mts hasta 
4 c/u 
1.03 0.97 7.72 1 0.5 
Pegar tubo a máquina de 36" x 1 mts hasta 
4 c/u 
1.19 0.84 6.74 1 0.5 
Pegar tubo a máquina de 42" x 1 mts hasta 
4 c/u 
1.27 0.79 6.32 1 0.5 
Pegar tubo a máquina de 48" x 1 mts hasta 
4 c/u 
1.43 0.7 5.6 1 0.5 
Pegar tubo a máquina de 54" x 1 mts hasta 
4 c/u 
1.92 0.52 4.19 1 0.5 
Pegar tubo a máquina de 60" x 1 mts hasta 
4 c/u 
2 0.5 4.03 1 0.5 
Pegar tubo a máquina de 72" x 1 mts hasta 
4 c/u 
2.27 0.44 3.5 1 0.5 
Otros             
Impermeabilización de muros con brocha m2 0.27 3.75 30 1 1 
Pintura de trafico  m 0.11 8.75 70 1 1 
Instalación y ensamble de convitec m2 0.2 5 40 1 3 
Repello primera mano de covintec m2 0.08 12.5 100 0 4 
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Repello segunda mano de covintec m2 0.11 8.75 70 4 2 
Hacer cuchilla loseta c/u 0.03 33.04 264.32 1 0.5 
Forjar y rematar caja eléctrica c/u 1.52 0.66 5.28 1 0.5 
Colocar vigueta y bovedilla en losa c/u 1.23 0.81 6.48 1 0.5 
Acuñado de viguetas m 0.05 18.31 146.48 1 0.5 
Piso con ladrillo chiltepe m2 0.56 1.8 14.4 1 0.5 
Bordillo acabado dos caras m 0.27 3.7 29.6 1 0.5 
Andenes con acabado enchapado m2 0.56 1.79 14.29 1 0.5 
Gradas acabadas enchapadas m2 2.63 0.38 3.04 1 0.5 
Fabricar bases para postes de 
iluminaciones  c/u 
1.01 0.99 7.92 1 0.5 
Retorta para base de poste de iluminación  c/u 0.6 1.67 13.33 1 0.5 
Nivelación de placas  m3 16.67 0.06 0.5 1 1 
Enchapar con piedra laja m2 5.56 0.18 1.45 1 1 
Piso con boloncillo m2 1.41 0.71 5.67 1 0.5 
Hacer inodoro turco  c/u 5 0.2 1.58 1 0.5 
Instalación de inodoro c/u 4.76 0.21 1.68 1 1 
Instalar accesorios para inodoro juego 1 1 8 1 0 
Instalación de lavamanos c/u 4 0.25 2 1 1 
Instalación de lavamanos tipo Ovalyn c/u 2.63 0.38 3 1 1 
Instalación de fluxometro c/u 4 0.25 2 1 1 
Instalación de accesorio para juego 1 1 8 1 0 
Instalación de ducha cromada c/u 0.67 1.5 12 1 0 
Instalación de llave de pase c/u 0.57 1.75 14 1 0 
Instalación de lavadero sencillo c/u 3.03 0.33 2.64 1 0 
Instalación de fregadero sencillo c/u 2.63 0.38 3 1 0 
Instalación de fregadero doble c/u 4 0.25 2 1 0 
Instalación de urinario c/u 2.63 0.38 3 1 1 
Colocar tubería de 1/2" PVC c/u 0.39 2.56 20.51 1 0 
Colocar tubería de 3/4" PVC c/u 0.43 2.33 18.6 1 0 
Colocar tubería de 1" PVC c/u 0.46 2.16 17.3 1 0 
Colocar tubería de 1 1/4" PVC c/u 0.5 2 16 1 0 
Colocar tubería de 1 1/2" PVC c/u 0.67 1.49 11.94 1 0 
Colocar tubería de 2" PVC c/u 0.69 1.45 11.59 1 0 
Colocar tubería de 3" PVC c/u 0.91 1.1 8.79 1 0 
Colocar tubería de 4" PVC c/u 1.25 0.8 6.4 1 0 
Colocar tubería galvanizada de 1/2" c/u 0.85 1.18 9.41 1 0 
Colocar tubería galvanizada de 3/4" c/u 0.85 1.18 9.41 1 0 
Colocar tubería galvanizada de 1" c/u 0.89 1.12 8.99 1 0 
Colocar tubería galvanizada de 1 1/4" c/u 0.95 1.05 8.42 1 0 
Colocar tubería galvanizada de 1 1/2" c/u 1.15 0.87 6.96 1 0 
Colocar tubería galvanizada de 2" c/u 1.22 0.82 6.56 1 0 
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Colocar tubería galvanizada de 3" c/u 1.47 0.68 5.44 1 0 
Colocar tubería galvanizada de 4" c/u 1.89 0.53 4.23 1 0 
Instalar válvulas de 1/2"  c/u 0.6 1.67 13.33 1 0 
Instalar válvulas de 3/4" c/u 0.8 1.25 10 1 0 
Instalar válvulas de 1" c/u 0.95 1.05 8.42 1 0 
Instalar válvulas de 1 1/4" c/u 1.1 0.91 7.27 1 0 
Instalar válvulas de 1 1/2" c/u 1.1 0.91 7.27 1 0 
Instalar válvulas de 2"  c/u 1.49 0.67 5.33 1 0 
Instalar válvulas de 3" c/u 3.33 0.3 2.42 1 0 
Instalar válvulas de 2" c/u 4 0.25 2 1 0 
Instalar soportes de 1/2" a 2" c/u 0.32 3.13 25 1 0 
Inst de soporte p/tubería de 2 1/2 a 3" c/u 0.39 2.56 20.51 1 0 
Inst de soporte p/tubería de 4" c/u 0.46 2.17 17.39 1 0 
Soldadura             
Soldadura de elementos de herrería  m2 0.8 1.25 10 1 0 
Colocación de elementos de herrería m2 0.64 1.56 12.48 1 0 
Remate de pared m2 0.16 6.25 50 1 0 
Cortar elementos en herrería kg 0.04 25 200 1 0 
Hacer rejilla con platinas 1 1/2" x 1/4" c/u 1.33 0.75 6.02 1 0 
Pintar elementos metálicos  pie 0.17 6 48 0 1 
Estructura para cerramiento y particiones m2 1.47 0.68 5.44 1 0 
Forro con lamina troquelada m2 0.36 2.75 22 1 0 
Cerca de malla m2 0.53 1.87 14.96 1 0 
Fabricar portones metálicos m2 4.35 0.23 1.84 1 0 
Instalar portones metálicos m2 3.85 0.26 2.08 1 0 
Corte trazado y perfiles 1/16" a 3/16 plg 0.01 130 1040 1 0 
Cortes trazado y perfiles 1/4" a 1" plg 0.01 100 800 1 0 
Pintura de elemento m2 0.53 1.88 15 0 1 
Instalación de perlines lb 0.02 52.63 421.04 1 0 
Fábrica de cerchas lb 0.16 6.13 49.04 1 0 
Instalación de cercha  lb 0 250 2000 1 0 
Instalación de vigas y columnas lb 0.01 123.75 990 1 0 
Trabajo de vigas y columnas lb 0.07 14.19 113.52 1 0 
Instalación de malla ciclón m 0.48 2.08 16.64 1 0 
Fábrica de portones emmallados m2 2.94 0.34 2.72 1 0 
Pintar perlines m 0.07 15 120 0 1 
Hacer flashing de zinc liso m 0.5 2 16 1 0 
Colocar flashing de zinc liso  m 0.83 1.2 9.6 1 0 
Estructura metálica pesada kg 0.05 18.75 150 1 0 
Fabricar estructura metálica plg 0.02 53.07 424.56 1 0 
Montar estructura liviana lb 0.01 76 608 1 0 
Montar estructura pesada lb 0 373.14 2985.12 1 0 
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Acabados en soldadura plg 0.02 42.35 338.8 1 0 
Carpintería             
Hacer burra guía para hincar pilotes P-T 1 1 8 1 0 
Hacer champa cerrada m2 2 0.5 4 1 0 
Colocar champa cerrada m2 3.33 0.3 2.37 1 0 
Hacer champa abierta m2 1.25 0.8 6.4 1 0 
Colocar champa abierta m2 2.86 0.35 2.8 1 0 
Hacer banco grande de carpintería 1.5 m 
largo 1 de ancho y de 0.7 a 0.9 alto c/u 
2.5 0.4 3.2 1 0 
Hacer banco mediano de carpintería c/u 1.59 0.63 5.03 1 0 
Hacer banco de rampa para cargar 
mezcladora 1.70 x 1.50 h=0.70 c/u 
12.5 0.08 0.65 1 0 
Hacer rampa de madera para entrada de 
camiones 3m x 5m h=0.20 a 0.30 c/u 
3.23 0.31 2.5 1 0 
Hacer batea grande 2.20 x 2.20 x 0.25 de 
fondo c/u 
3.33 0.3 2.36 1 0 
Hacer barea mediana 1.80 x 1.80 x 0.25m 
de fondo c/u 
1.67 0.6 4.8 1 0 
Hacer burra de carpintería c/u 1 1 8 1 0 
Hacer burra de tres paras de madera 2" x 
4" 1.20 ancho 2 mts alto c/u 
1.33 0.75 6 1 0 
Hacer burra especial embisagrada h=1.50 
m con cuatro ligas peldaños y cruceta c/u 
2 0.5 4 1 0 
Hacer caja para medir agregados 0.30 x 
0.30 con agarraderas de 1 mts c/u 
0.84 1.19 9.52 1 0 
Hacer mango de pala de 1.8 mts de largo  c/u 0.47 2.15 17.2 1 0 
Tallar cabo piocha, martillos, mazos c/u 0.37 2.7 21.62 1 0 
Hacer escalera tejada para construcción 3 
mts c/u 
2.27 0.44 3.52 1 0 
Hacer codal de madera pochote 2" x 4" m 0.26 3.88 31.04 1 0 
Hacer codal de madera de pino de 5 cmts 
x 10 cmts m 
0.21 4.76 38.08 1 0 
Hacer codal para visual 5 x 10 mts m 0.12 8.69 69.52 1 0 
Hacer codadl de plancha 20.5 cm x 30.5 cm 
x 2.5 m 
0.4 2.52 20.16 1 0 
Hacer granadino de 0.7 mts hasta 1 mt por 
12.5 cm c/u 
0.49 2.05 16.4 1 0 
Hacer canoa para batir mezcla 1.5 mts 0.3 
ancho x 0.35 alto c/u 
3.23 0.31 2.48 1 0 
Guías             
Hacer guias sobre lamina troqueladas 
losas de 10´ m 
0.09 11.64 93.12 1 0 
Colocar guía sobre lamina troquelada m 0.11 9.52 76.16 1 0 
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Colocar guía de madera sobre piso hasta 
6" m 
0.14 7.36 58.88 1 0 
Hacer guía de madera sobre piso de 6" m 0.13 7.5 60 1 0 
Niveletas             
Trazo y nivelación m 0.15 6.81 54.48 1 0 
Hacer niveleta m 0.1 10 80 1 0 
Colocar niveleta recta (casas en serie) m 0.54 1.85 14.8 1 0 
Colocar niveleta en L c/u 1.08 0.93 7.44 1 0 
Colocar niveleta en V c/u 1.54 0.65 5.2 1 0 
Muebles             
Hacer e instalar mueble de papelería para 
fiscal 70 x 45 cm c/u 
5.88 0.17 1.36 1 0 
Hacer estante madera rustica 
p/alamacernar materiales 1.70 x 2 m x 060 c/u 
12.5 0.08 0.64 1 0 
Hacer mesa para fiscal 1.45 x 0.76 con 
gaveta 0.70 x 0.70 x .10 c/u 
9.09 0.11 0.89 1 0 
Hacer musica rustica de 0.50 x 1.15 x 1 con 
entrepaños  c/u 
7.14 0.14 1.12 1 0 
Hacer papelera 0.60 x 0.70 x 0.50 m c/u 7.69 0.13 1 1 0 
Hacer mostrador de bodega con baranda c/u 5.26 0.19 1.52 1 0 
Hacer camarote rustico para una persona 
0.80 x 0.6 x 2 c/u 
2.7 0.37 2.96 1 0 
Hacer banca cepillada de 30 x 55 cm c/u 2.27 0.44 3.52 1 0 
Hacer caseta servicio sanitario 1 x 1.5 x 2m m2 5.56 0.18 1.42 1 0 
Colocar caseta servicio sanitario  m2 7.14 0.14 1.08 1 0 
Polines             
Hacer polin de madera m2 0.67 1.49 11.92 1 0 
Hacer rotulo de tabla acepillada horizontal 
con dos patas (colocado) c/u 
2 0.5 4 1 0 
Hacer tapesco para acarreo de piedra 
cantera c/u 
1.12 0.89 7.12 1 0 
Puertas y portones             
Hacer puertas rusticas c/u 1.08 0.93 7.44 1 0 
Colocar puerta rustica de 0.90 x 2.10 m c/u 0.59 1.69 13.52 1 0 
Hacer colocar portón doble hoja con 
alambre de puas c/u 
9.09 0.11 0.87 1 0 
Hacer pisón de madera 5 x 15 x 40 cm 
agarradora c/u 
1.25 0.8 6.4 1 0 
Andamios             
Hacer andamio tupido para cielo raso m 0.2 5 40 1 0 
Armar andamio metálico m 0.1 10 80 1 0 
Hacer torre empernada o clavada p/subir 
materiales 6 m alto 4 m2 planta p-t 
0.09 10.53 84.24 1 0 
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Hacer poste para tendido electrico 2" x 4" 
x 5 mts c/u 
0.67 1.49 11.94 1 0 
Hacer tabla perforada para fichero de 
herramienta 1m largo x 0.60 ancho c/u 
7.69 0.13 1 1 0 
Hacer marco para zaranda 2.8 x 2 mts c/u 1.72 0.58 4.64 1 0 
Moldes de madera y metálicos             
Moldes en zapatas y/o cimientos corridos             
Hacer molde m2 0.95 1.05 8.4 1 0 
Colocar molde m2 0.95 1.05 8.4 1 0 
Desencofrar y limpiar el molde m2 0.19 5.25 42 1 0 
Moldes en pedestales y columnas 
aisladas   
          
Hacer molde m2 2 0.5 4 1 0 
Colocar molde m2 1.67 0.6 4.8 1 0 
Desencofrar y limpiar molde m2 0.36 2.8 22.4 1 0 
Molde para losas, vigas aéreas o dinteles             
Hacer molde  m2 1.43 0.7 5.6 1 0 
Colocar molde m2 1.67 0.6 4.8 1 0 
Desencofrar y limpiar molde m2 0.33 3 24 1 0 
Moldes para vigas estructurales o de 
amarre   
          
Hacer molde m2 0.88 1.13 9.04 1 0 
Colocar molde m2 1.2 0.83 6.64 1 0 
Desencofrar y limpiar molde m2 0.29 3.5 28 1 0 
Moldes para muro             
Hacer molde m2 0.67 1.5 12 1 0 
Colocar molde m2 0.77 1.3 10.4 1 0 
Desencofrar y limpiar molde m2 0.28 3.6 28.8 1 0 
Moldes en formaleta circulares             
Hacer molde m2 2.27 0.44 3.51 1 0 
Colocar molde m2 1.85 0.54 4.28 1 0 
Desencofrar y limpiar molde m2 0.41 2.44 19.49 1 0 
Formaletas metálicas             
Colocar formaleta metálica para viga 
asismica m2 
0.78 1.28 10.27 1 0 
Desencofrar formaleta metálica viga 
asismica m2 
0.16 6.4 51.22 1 0 
Colocar formaleta metálica para pared de 
techo m2 
0.63 1.6 12.8 1 0 
Desencofrar formaleta metálica m2 0.3 3.33 26.64 1 0 
Colocar barul metálica o de madera p/losa  c/u 0.21 4.8 38.4 1 0 
Fabricar cimbra de metal sencilla tubo 
cuadrado m2 
3.33 0.3 2.4 1 0 
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Colocar formaleta metálica para viga 
corona m2 
1.3 0.77 6.14 1 0 
Desencofrar formaleta metálica para viga 
corona m2 
0.3 3.33 26.64 1 0 
Trasladar a mano placas metálicas m2 0.17 6 48 1 0 
Vasos de madera y/o metálicos             
Hacer vaso de madera de metal para 
columna 0.14 x 0.16 x 0.175 c/u 
1.96 0.51 4.05 1 0 
Colocar vaso de madera o de metal c/u 0.34 2.94 23.53 1 0 
TECHOS             
Hacer cercha de madera P-T 0.06 18 144 1 0 
Colocar cercha de madera P-T 0.04 25 200 1 0 
Hacer clavador y vigas de madera p-t 0.06 16 128 1 0 
Colocar clavador y vigas de madera p-t 0.06 17 136 1 0 
Cubiertas             
Colocar cubierta metálicas m2 0.33 3 24 1 0 
Colocar cubierta de asbesto cemento m2 0.34 2.96 23.68 1 0 
Colocar teja en techo m2 0.4 2.5 20 1 0 
Colocar tejas en cumbrera, acuñada y 
rematadas m 
1 1 8 1 0 
Hacer y colocar cuadrilla de tejas en canal m 1.18 0.85 6.8 1 0 
Colocar tejas en aleross rematados con 
mezcla m 
1.18 0.85 6.8 1 0 
Cielos             
Hacer y colocar estructura fija para cielo m2 0.76 1.31 10.48 1 0 
Hacer y colocar estructura suspendida 
para cielo m2 
1.03 0.97 7.76 1 0 
Colocar forro cielo plywood 60x60 cm m2 0.6 1.66 13.28 1 0 
Cortar a mano forro cielo plywood 60x60 
cm m2 
0.19 5.35 42.8 1 0 
Colocar forro cielo plywood 60x120 cm m2 0.53 1.88 15.04 1 0 
Cortar a mano forro cielo plywood 60x120 
cm m2 
0.11 9.41 75.28 1 0 
Colocar forro cielo plywood mayor 60x120 
cm m2 
0.43 2.35 18.8 1 0 
Cortar forro cielo plywood mayor 60x120 
cm m2 
0.1 9.8 78.4 1 0 
Colocar forros cielo asbesto cemento 
60x60 cm m2 
0.66 1.52 12.16 1 0 
Cortar a mano forro cielo asbeso cemento 
60x60 m2 
0.5 2 16 1 0 
Colocar forro cielo asbesto cemento 
60x120 cm m2 
0.56 1.8 14.4 1 0 
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Cortar a mano foroo cielo asbesto 
cemento m2 
0.11 9 72 1 0 
Colocar forro asbesto cemento mayor de 
60x120 m2 
0.46 2.16 17.28 1 0 
Colocar forro machimbrado menor o igual 
5" ancho m2 
1.33 0.75 6 1 0 
Colocar forro machimbrado menor o igual 
8" ancho m2 
1.18 0.85 6.8 1 0 
FASCIAS             
Hacer fascia de madera menor o igua 12" 
ancho m 
0.25 4 32 1 0 
Colocar fascia de madera menor a igual a 
12" m 
0.29 3.5 28 1 0 
Hacer fascia asbesto cemento menor o 
igual 12" m 
0.33 3 24 1 0 
Colocar fascia asbesto cemento menor o 
igual 12" m 
0.29 3.5 28 1 0 
Hacer fascia asbesto cemento mayor de 
12" m2 
0.66 1.52 12.16 1 0 
Colocar fascia asbesto cemento mayor de 
12" m2 
0.78 1.28 10.24 1 0 
Hacer boquete en cielo para luminaria c/u 0.6 1.66 13.28 1 0 
Particiones de madera             
Hacer estructura para particiones 1 cara PT 0.1 10 80 1 0 
Hacer estructura para particiones 2 cara P-t 0.09 11.25 90 1 0 
Colocar estructura para partición p-t 0.14 7 56 1 0 
Cortar plywood a mano menor o igual a 
2´x4´ m2 
0.11 9.41 75.28 1 0 
Colocar plywood a mano menor o igual a 
2´x4´ m2 
0.56 1.8 14.4 1 0 
Cortar plywood a mano menor o igual a 
4´x8´ m2 
0.1 9.8 78.4 1 0 
Colocar plywood a mano menor o igual a 
2´x8´ m2 
0.78 1.28 10.24 1 0 
Cortar forro asb cem a mano menor o 
iguak 2´x4´ m2 
0.11 9 72 1 0 
Cortar a mano forro de 4´x8´ m2 0.09 10.8 86.4 1 0 
Colocar forro de machimbre m2 0.74 1.36 10.88 1 0 
Puertas, ventanas y accesorios             
Colocar picaporte de pie o de cama c/u 0.5 2 16 1 0 
Colocar pasador c/u 0.31 3.25 26 1 0 
Armar o colocar marco de puerta c/u 1.72 0.58 4.64 1 0 
Colocar puerta c/u 2 0.5 4 1 0 
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Armar y colocar marco de ventana c/u 2 0.5 4 1 0 
Colocar ventana de madera  m2 1.59 0.63 5.04 1 0 
Colocar cerradura de pelota c/u 1.33 0.75 6 1 0 
Colocar cerradura de parche c/u 1.59 0.63 5 1 0 
Colocar perno con plantilla en pedestal par 0.19 5.27 42.16 1 0 
Colocar pernos para anclaje en zapata par 0.29 3.44 27.52 1 0 
Colocar espiches c/u 0.25 4 32 1 0 
Colocar anclas platinas 6 patas c/u 1.08 0.93 7.44 1 0 
Colocar espera de varillas aisladas en 
escuadra c/u 
0.13 7.69 61.52 1 0 
Colocar jabonera c/u 0.8 1.25 10 1 0 
Colocar toallera c/u 0.8 1.25 10 1 0 
Colocar portarollo c/u 0.8 1.25 10 1 0 
Colocar cortinera c/u 1 1 8 1 0 
Colocar ganchos para baños c/u 0.8 1.25 10 1 0 
Colocar gabinete metalico c/u 1 1 8 1 0 
Colocar vidrio de 50 x 60 cm m2 0.18 5.5 44 1 0 
Colocar vidrio mayor de 80 cm m2 0.29 3.41 27.28 1 0 
Colocar jambas  m 0.17 6 48 1 0 
Hacer tacos separadores c/u 0.03 37 296 1 0 
Hacer molde para fundir tacos 
separadores m2 
1.67 0.6 4.76 1 0 
Desencofre formaleta symons m2 0.3 3.33 26.64 1 0 
Colocar formaleta symons m2 0.63 1.6 12.8 1 0 
Hacer formaleta de losa con panel symons m2 0.55 1.83 14.64 1 0 
Colocar formaleta losa panel symons m2 1.54 0.65 5.2 1 0 
Desencofre formaleta symons losa m2 0.31 3.26 26.08 1 0 
Fondo para vigas aereas con dos linesa de 
barul m2 
2.27 0.44 3.52 1 0 
Costado viga aerea m2 2.27 0.44 3.52 1 0 
Hacer y colocar esqueleto para cielos m2 0.58 1.73 13.84 1 0 
Hacer estacas de madera de 2" x 4" hasta 
1.50 m c/u 
0.24 4.11 32.88 1 0 
Hacer estacas de madera de 2" x 4" hasta 
0.85 m c/u 
0.14 7.4 59.2 1 0 
Hacer estacas para arredar moldes de 2" x 
2" x c/u 
0.08 12.33 98.64 1 0 
Cantear regla de pino para niveleta 2.5 x 
10 cm m 
0.19 5.29 42.32 1 0 
Desencofre de guías de madera  m 0.16 6.17 49.36 1 0 
Cielo con esqueleto de aluminio y forro de 
plycem armstrong etc m2 
0.5 2 16 1 1 
Aislante de techo  m2 0.31 3.25 26 1 1 
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A.2 Actividades definidas según metodología tradicional 
EDT NOMBRE DE TAREA 
1 Preliminares 
1.1    Trazo y nivelación 
2 Fundaciones 
2.1    Excavaciones Estructurales 
2.2    Fundaciones Acero de refuerzo  
2.3    Formaleta 
2.4    Concreto 
2.5    Relleno y Compactación 
3 Estructura de Acero 
3.1    Columnas de acero 
3.1.1       Estructura pesada  
3.1.2       Estructura ligera 
3.2    Vigas de acero 
3.2.1       Vigas de entrepiso 
3.2.2       Vigas de techo 
3.3    Otro tipo de estructura 
3.3.1       Estructura de Forro 
4 Estructura de concreto 
4.1    Acero de refuerzo 
4.1.1       Acero Columnas del primer Nivel 
4.1.2       Acero de Vigas del primer nivel 
4.1.3       Acero de vigas del segundo nivel 
4.2    Formaletas 
4.2.1       Formaleta de columna del primer Nivel 
4.2.2       Formaleta de vigas del primer nivel 
4.2.3       Formaleta de columnas del segundo nivel 
4.2.4       Formaleta de vigas del segundo Nivel 
4.3    Concreto Estructural 
4.3.1       Concreto de columnas del primer Nivel 
4.3.2       Concreto de Vigas del Primer Nivel 
4.3.3       Concreto de Columnas del Segundo Nivel 
4.3.4       Concreto de Vigas del Segundo Nivel 
4.4    Losa de EMEDUE 
4.4.1       Instalación de paneles entre piso 
4.4.2       Repello primera mano cara inferior losa 
4.4.3       Repello segunda mano cara inferior losa 
4.4.4       Colado de Losa de Concreto sobre Paneles 
4.5    Losa de concreto Reforzado 
4.5.1       Instalación de fondo de losa y acero de refuerzo 




5.1    Mampostería Confinada 
5.1.1       Paredes del primer Nivel 
5.1.2       Paredes del segundo Nivel 
6 Particiones 
6.1    Particiones del primer Nivel 
6.1.1       Instalación de paneles del primer nivel 
6.1.2       Repello primera mano paneles primer nivel 
6.1.3       Repello segunda mano paneles primer nivel 
6.2    Particiones del segundo Nivel 
6.2.1       Instalación de paneles de segundo nivel 
6.2.2       Repello primera mano paneles segundo nivel 
6.2.3       Repello segunda mano paneles segundo nivel 
7 Techo y fascias 
7.1    Estructura de acero (Clavadores) 
7.2    Cubiertas de lámina troquelada 
7.3    Cumbrera de zinc liso 
7.4    Flashing 
7.5    Canales 
8 Acabados 
8.1    Piqueteo 
8.1.1       Piqueteado paredes primer nivel 
8.1.2       Piqueteado paredes segundo nivel 
8.1.3       Piqueteado paredes externas 
8.2    Repello corriente 
8.2.1       Repello interno primer Nivel 
8.2.2       Repello interno segundo Nivel 
8.2.3       Repello externo 
8.3    Fino 
8.3.1       Fino Paredes interiores del primer nivel 
8.3.2       Fino Paredes EMEDUE primer nivel 
8.3.3       Fino Paredes EMEDUE segundo Nivel 
8.3.4       Fino Paredes interior del segundo nivel 
8.4    Enchape 
8.4.1       Enchape de Azulejo 
8.4.2       Enchape de fachaletas chiltepe 
9 Pisos 
9.1    Conformación y Compactación 
9.2    Cascote 
9.3    Otros tipos de piso (Azulejo) 
10 Cielos Rasos 
10.1    Esqueletos metálicos 
10.2    Otros Forros (Gypsum) 
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10.3    Forro de madera Machimbrado 
11 Puertas 
11.1    Marcos de puertas 
11.2    Puertas de madera (Solida/tambor) 
11.3    Herraje 
12 Obras Sanitarias 
12.1    Tuberías y accesorios de aguas negra 
12.1.1       Tubería primer nivel A.N 
12.1.2       Cajas de registro 
12.1.3       Tubería empotrada primer nivel A.N 
12.1.4       Tubería empotrada losa de entrepiso A.N 
12.2    Tuberías y accesorios de aguas potables 
12.2.1       Tubería primer Nivel A.P 
12.2.2       Tubería segundo Nivel A.P 
12.2.3       Tubería empotrada losa de entrepiso A.P 
12.2.4       Aparatos Sanitarios 
13 Obras Exteriores 
13.1    Jardinera 
13.2    Relleno y compactación de jardinera 
13.3    Rampa (Relleno) 
14 Pintura 
14.1    Pinturas Corriente 
15 Paredes Especiales 
15.1    Otro tipo de paredes (lamina Siding) 
16 Electricidad 




A.3 Secuencias de actividades según metodología tradicional. 
EDT ACTIVIDAD (ETAPAS Y SUB-ETAPAS) PREDECESORAS 
1 Preliminares   
1.1    Trazo y nivelación   
2 Fundaciones   
2.1    Excavaciones Estructurales 1.1 
2.2    Fundaciones Acero de refuerzo  2.1CC 
2.3    Formaleta 2.2CC 
2.4    Concreto 2.3FF 
2.5    Relleno y Compactación 2.4 
3 Estructura de Acero   
3.1    Columnas de acero   
3.1.1       Estructura pesada  2.5 
3.1.2       Estructura ligera 4.3.4 
3.2    Vigas de acero   
3.2.1       Vigas de entrepiso 4.3.2 
3.2.2       Vigas de techo 3.1.2 
3.3    Otro tipo de estructura   
3.3.1       Estructura de Forro 3.2.2 
4 Estructura de concreto   
4.1    Acero de refuerzo   
4.1.1       Acero Columnas del primer Nivel 2.2 
4.1.2       Acero de Vigas del primer nivel 4.1.1 
4.1.3       Acero de vigas del segundo nivel 5.1.2 
4.2    Formaletas   
4.2.1       Formaleta de columna del primer Nivel 2.3; 5.1.1FF 
4.2.2       Formaleta de vigas del primer nivel 4.2.1 
4.2.3       Formaleta de columnas del segundo nivel 5.1.2FF 
4.2.4       Formaleta de vigas del segundo Nivel 4.1.3FF 
4.3    Concreto Estructural   
4.3.1       Concreto de columnas del primer Nivel 4.2.1FF 
4.3.2       Concreto de Vigas del Primer Nivel 4.2.2FF 
4.3.3       Concreto de Columnas del Segundo Nivel 4.2.3 
4.3.4       Concreto de Vigas del Segundo Nivel 4.2.4FF 
4.4    Losa de EMEDUE   
4.4.1       Instalación de paneles entre piso 6.1.1 
4.4.2       Repello primera mano cara inferior losa 6.1.2 
4.4.3       Repello segunda mano cara inferior losa 6.1.3 
4.4.4       Colado de Losa de Concreto sobre Paneles 4.4.3 
4.5    Losa de concreto Reforzado   
4.5.1       Instalación de fondo de losa y acero de refuerzo 3.2.1 
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4.5.2       Fundir Losa de concreto de entrepiso 4.5.1 
5 Mampostería   
5.1    Mampostería Confinada   
5.1.1       Paredes del primer Nivel 2.4; 4.1.1FF 
5.1.2       Paredes del segundo Nivel 4.5.2 
6 Particiones   
6.1    Particiones del primer Nivel   
6.1.1       Instalación de paneles del primer nivel 4.3.1FF 
6.1.2       Repello primera mano paneles primer nivel 4.4.1 
6.1.3       Repello segunda mano paneles primer nivel 4.4.2 
6.2    Particiones del segundo Nivel   
6.2.1       Instalación de paneles de segundo nivel 4.5.2 
6.2.2       Repello primera mano paneles segundo nivel 6.2.1 
6.2.3       Repello segunda mano paneles segundo nivel 6.2.2 
7 Techo y fascias   
7.1    Estructura de acero (Clavadores) 3.2.2 
7.2    Cubiertas de lámina troquelada 7.1 
7.3    Cumbrera de zinc liso 7.2 
7.4    Flashing 7.5FF 
7.5    Canales 7.3 
8 Acabados   
8.1    Piqueteo   
8.1.1       Piqueteado paredes primer nivel 4.5.2 
8.1.2       Piqueteado paredes segundo nivel 4.3.4 
8.1.3       Piqueteado paredes externas 8.1.2 
8.2    Repello corriente   
8.2.1       Repello interno primer Nivel 8.1.3 
8.2.2       Repello interno segundo Nivel 8.2.1 
8.2.3       Repello externo 8.2.2 
8.3    Fino   
8.3.1       Fino Paredes interiores del primer nivel 8.2.3 
8.3.2       Fino Paredes EMEDUE primer nivel 8.3.1 
8.3.3       Fino Paredes EMEDUE segundo Nivel 8.3.2 
8.3.4       Fino Paredes interiores del segundo nivel 8.3.3 
8.4    Enchape   
8.4.1       Enchape de Azulejo 9.3 
8.4.2       Enchape de fachaletas chiltepe 8.2.3 
9 Pisos   
9.1    Conformación y Compactación 8.3.4 
9.2    Cascote 9.1 
9.3    Otros tipos de piso (Azulejo) 9.2 
10 Cielos Rasos   
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10.1    Esqueletos metálicos 9.3 
10.2    Otros Forros (Gypsum) 10.1 
10.3    Forro de madera Machimbrado 10.2 
11 Puertas   
11.1    Marcos de puertas 9.3 
11.2    Puertas de madera (Solida/tambor) 11.1 
11.3    Herraje 11.2 
12 Obras Sanitarias   
12.1    Tuberías y accesorios de aguas negra   
12.1.1       Tubería primer nivel A.N 2.4 
12.1.2       Cajas de registro 2.4CF 
12.1.3       Tubería empotrada primer nivel A.N 12.2.1 
12.1.4       Tubería empotrada losa de entrepiso A.N 4.5.1 
12.2    Tuberías y accesorios de aguas potables   
12.2.1       Tubería primer Nivel A.P 12.1.1 
12.2.2       Tubería segundo Nivel A.P 12.1.3 
12.2.3       Tubería empotrada losa de entrepiso A.P 4.5.1 
12.2.4       Aparatos Sanitarios 9.3 
13 Obras Exteriores   
13.1    Jardinera 5.1.1 
13.2    Relleno y compactación de jardinera 13.1 
13.3    Rampa (Relleno) 13.2 
14 Pintura   
14.1    Pinturas Corriente 10.3 
15 Paredes Especiales   
15.1    Otro tipo de paredes (lamina Siding) 3.3.1 
16 Electricidad   




A.4 Recursos asignados a las actividades según metodología 
tradicional. 
EDT NOMBRE DE TAREA 
NOMBRES DE LOS 
RECURSOS 
1 Preliminares   
1.1    Trazo y nivelación 
Carpintero 1; Carpintero 2; 
Carpintero 3; Carpintero 4 
2 Fundaciones   
2.1    Excavaciones Estructurales 
Obrero 1; Obrero 2; Obrero 3; 
Obrero 4 
2.2    Fundaciones Acero de refuerzo  
Armador 1; Armador 2; Armador 
3; Armador 4; Armador 5; 
Armador 6; Armador 7 
2.3    Formaleta 
Carpintero 1; Carpintero 2; 
Carpintero 3; Carpintero 4; 
Carpintero 5; Carpintero 6 
2.4    Concreto 
Obrero 1; Obrero 2; Obrero 3; 
Obrero 4; Obrero 5; Obrero 6; 
Obrero 7; Obrero 8 
2.5    Relleno y Compactación 
Obrero 1; Obrero 2; Obrero 3; 
Obrero 4 
3 Estructura de Acero   
3.1    Columnas de acero   
3.1.1       Estructura pesada   
Soldador A 1; Soldador B 1; 
Obrero 1; Obrero 2; Obrero 3; 
Obrero 4 
3.1.2       Estructura ligera 
Soldador A 1; Soldador A 2; 
Soldador B 1; Soldador B 2; 
Obrero 1; Obrero 2; Obrero 3; 
Obrero 4 
3.2    Vigas de acero   
3.2.1       Vigas de entrepiso 
Soldador A 1;Soldador A 
2;Soldador B 1;Soldador B 
2;Obrero 1;Obrero 2;Obrero 
3;Obrero 4 
3.2.2       Vigas de techo 
Soldador A 1;Soldador A 
2;Soldador B 1;Soldador B 
2;Obrero 1;Obrero 2;Obrero 
3;Obrero 4 
3.3    Otro tipo de estructura   
3.3.1       Estructura de Forro 
Soldador A 1; Soldador B 1; 
Obrero 1; Obrero 2; Obrero 3; 
Obrero 4 
4 Estructura de concreto   
4.1    Acero de refuerzo   
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4.1.1       Acero Columnas del primer Nivel 
Armador 1; Armador 2; Armador 
3; Armador 4; Armador 5; 
Armador 6 
4.1.2       Acero de Vigas del primer nivel 
Armador 1; Armador 2; Armador 
3; Armador 4; Armador 5; 
Armador 6; Armador 7; Armador 
8 
4.1.3       Acero de vigas del segundo nivel 
Armador 1; Armador 2; Armador 
3; Armador 4; Armador 5; 
Armador 6 
4.2    Formaletas   
4.2.1       Formaleta de columna del primer Nivel 
Carpintero 1; Carpintero 2; 
Carpintero 3; Carpintero 4; 
Carpintero 5; Carpintero 6 
4.2.2       Formaleta de vigas del primer nivel 
Carpintero 1; Carpintero 2; 
Carpintero 3; Carpintero 4; 
Carpintero 5; Carpintero 6 
4.2.3       Formaleta de columnas del segundo nivel 
Carpintero 1; Carpintero 2; 
Carpintero 3; Carpintero 4 
4.2.4       Formaleta de vigas del segundo Nivel 
Carpintero 1; Carpintero 2; 
Carpintero 3; Carpintero 4 
4.3    Concreto Estructural   
4.3.1       Concreto de columnas del primer Nivel 
Obrero 1; Obrero 2; Obrero 3; 
Obrero 4; Obrero 5; Obrero 6; 
Obrero 7; Obrero 8 
4.3.2       Concreto de Vigas del Primer Nivel 
Obrero 1; Obrero 2; Obrero 3; 
Obrero 4; Obrero 5; Obrero 6; 
Obrero 7; Obrero 8 
4.3.3       Concreto de Columnas del Segundo Nivel 
Obrero 1; Obrero 2; Obrero 3; 
Obrero 4 
4.3.4       Concreto de Vigas del Segundo Nivel 
Obrero 1; Obrero 2; Obrero 3; 
Obrero 4 
4.4    Losa de EMEDUE   
4.4.1       Instalación de paneles entre piso 
Albañil 5; Obrero 9; Obrero 10; 
Obrero 11 
4.4.2       Repello primera mano cara inferior losa Obrero 9; Obrero 10; Obrero 11 
4.4.3       Repello segunda mano cara inferior losa 
Albañil 1; Albañil 2; Albañil 3; 
Albañil 4; Obrero 9; Obrero 10 
4.4.4       Colado de Losa de Concreto sobre Paneles 
Obrero 5; Obrero 6; Obrero 7; 
Obrero 8 
4.5    Losa de concreto Reforzado   
4.5.1 
      Instalación de fondo de losa y acero de 
refuerzo 
Soldador A 1; Soldador A 2; 
Soldador B 1; Soldador B 2 
4.5.2       Fundir Losa de concreto de entrepiso 
Obrero 1; Obrero 2; Obrero 3; 
Obrero 4; Obrero 5; Obrero 6; 
Obrero 7 
5 Mampostería   
XXXVIII 
 
5.1    Mampostería Confinada   
5.1.1       Paredes del primer Nivel 
Albañil 1; Albañil 2; Albañil 3; 
Albañil 4; Obrero 5; Obrero 6 
5.1.2       Paredes del segundo Nivel Albañil 1; Albañil 2; Obrero 1 
6 Particiones   
6.1    Particiones del primer Nivel   
6.1.1       Instalación de paneles del primer nivel 
Albañil 5; Obrero 9; Obrero 10; 
Obrero 11 
6.1.2       Repello primera mano paneles primer nivel Obrero 9; Obrero 10; Obrero 11 
6.1.3 
      Repello segunda mano paneles primer 
nivel 
Albañil 1; Albañil 2; Albañil 3; 
Albañil 4; Obrero 9; Obrero 10 
6.2    Particiones del segundo Nivel   
6.2.1       Instalación de paneles de segundo nivel 
Albañil 3; Obrero 12; Obrero 10; 
Obrero11 
6.2.2 
      Repello primera mano paneles segundo 
nivel 
Obrero 14; Obrero 16; Obrero 15 
6.2.3 
      Repello segunda mano paneles segundo 
nivel 
Albañil 1; Albañil 2; Albañil 3; 
Albañil 4;  Obrero 14; Obrero 15 
7 Techo y fascias   
7.1    Estructura de acero (Clavadores) 
Soldador A 2; Soldador B 2; 
Obrero 5; Obrero 6; Obrero 7; 
Obrero 8 
7.2    Cubiertas de lámina troquelada 
Hojalatero 1; Hojalatero 2; 
Obrero 5; Obrero 6 
7.3    Cumbrera de zinc liso Hojalatero 1; Hojalatero 2 
7.4    Flashing Hojalatero 3; Hojalatero 4 
7.5    Canales Hojalatero 1; Hojalatero 2 
8 Acabados   
8.1    Piqueteo   
8.1.1       Piqueteado paredes primer nivel 
Obrero 2; Obrero 3; Obrero 4; 
Obrero 5; Obrero 6; Obrero 7; 
Obrero 8; Obrero 9 
8.1.2       Piqueteado paredes segundo nivel 
Obrero 5; Obrero 6; Obrero 7; 
Obrero 8; Obrero 9; Obrero 10; 
Obrero 11; Obrero 12; Obrero 13 
8.1.3       Piqueteado paredes externas 
Obrero 5; Obrero 6; Obrero 7; 
Obrero 8; Obrero 9; Obrero 10; 
Obrero 11; Obrero12; Obrero 13 
8.2    Repello corriente   
8.2.1       Repello interno primer Nivel 
Albañil 1; Albañil 2; Albañil 3; 
Albañil 4; Obrero 5; Obrero 6 
8.2.2       Repello interno segundo Nivel 
Albañil 1; Albañil 3; Albañil 2; 
Albañil 4; Obrero 5; Obrero 6 
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8.2.3       Repello externo 
Albañil 1; Albañil 2; Albañil 3; 
Albañil 4; Obrero 5; Obrero 6 
8.3    Fino   
8.3.1       Fino Paredes interiores del primer nivel 
Albañil 1; Albañil 2; Albañil 3; 
Albañil 4; Obrero 5; Obrero 6 
8.3.2       Fino Paredes EMEDUE primer nivel 
Albañil 1; Albañil 2; Albañil 3; 
Albañil 4; Obrero 12; Obrero 13 
8.3.3       Fino Paredes EMEDUE segundo Nivel 
Albañil 1; Albañil 2; Albañil 3; 
Albañil 4; Obrero 7; Obrero 8 
8.3.4       Fino Paredes interiores del segundo nivel 
Albañil 1; Albañil 2; Albañil 3; 
Albañil 4; Obrero 7; Obrero 8 
8.4    Enchape   
8.4.1       Enchape de Azulejo 
Albañil 1; Albañil 2; Albañil 3; 
Albañil 4; Obrero 1; Obrero 2 
8.4.2       Enchape de fachaletas chiltepe 
Albañil 5; Albañil 6; Albañil 7; 
Albañil 8; Obrero 9; Obrero 10 
9 Pisos   
9.1    Conformación y Compactación 
Obrero 1; Obrero 2; Obrero 3; 
Obrero 4; Obrero 5; Obrero 6; 
Obrero 7; Obrero 8 
9.2    Cascote 
Obrero 1; Obrero 2; Obrero 3; 
Obrero 4; Obrero 5; Obrero 6; 
Obrero 7; Obrero 8 
9.3    Otros tipos de piso (Azulejo) 
Albañil 1; Albañil 2; Albañil 3; 
Albañil 4; Obrero 1; Obrero 2 
10 Cielos Rasos   
10.1    Esqueletos metálicos 
Oficial Gypsum 1; Oficial 
Gypsum 2 
10.2    Otros Forros (Gypsum) 
Oficial Gypsum 1; Oficial 
Gypsum 2 
10.3    Forro de madera Machimbrado 
Oficial Gypsum 1; Oficial 
Gypsum 2 
11 Puertas   
11.1    Marcos de puertas Carpintero 1; Carpintero 2 
11.2    Puertas de madera (Solida/tambor) 
Carpintero 1; Carpintero 2; 
Carpintero 3 
11.3    Herraje 
Carpintero 1; Carpintero 2; 
Carpintero 3 
12 Obras Sanitarias   
12.1    Tuberías y accesorios de aguas negra   
12.1.1       Tubería primer nivel A.N Fontanero 1; Obrero 7; Obrero 8 
12.1.2       Cajas de registro 
Albañil 1; Albañil 2; Albañil 3; 
Albañil 4; Obrero 5; Obrero 6 
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12.1.3       Tubería empotrada primer nivel A.N Fontanero 1; Obrero 12 
12.1.4       Tubería empotrada losa de entrepiso A.N Fontanero 1 
12.2    Tuberías y accesorios de aguas potables   
12.2.1       Tubería primer Nivel A.P Fontanero 1; Obrero 7 
12.2.2       Tubería segundo Nivel A.P Fontanero 1; Obrero 1 
12.2.3       Tubería empotrada losa de entrepiso A.P Fontanero 1 
12.2.4       Aparatos Sanitarios 
Fontanero 1; Fontanero 2; 
Obrero 3; Obrero 4 
13 Obras Exteriores   
13.1    Jardinera 
Albañil 1; Albañil 2; Obrero 13; 
Albañil 3; Obrero 12 
13.2    Relleno y compactación de jardinera Obrero 11 
13.3    Rampa (Relleno) Obrero 14; Obrero 15 
14 Pintura   
14.1    Pinturas Corriente 
Obrero 1; Obrero 2; Obrero 4; 
Obrero 3; Obrero 5; Obrero 6; 
Obrero 7; Obrero 8 
15 Paredes Especiales   
15.1    Otro tipo de paredes (lamina Siding) 
Oficial Gypsum 1; Oficial 
Gypsum 2; Oficial Gypsum 3; 
Oficial Gypsum 4; Obrero 9; 
Obrero 10 
16 Electricidad   
16.1    Instalación general 





A.5 Duración de las actividades según metodología tradicional. 
EDT NOMBRE DE TAREA DURACIÓN 
1 Preliminares 4 días 
1.1    Trazo y nivelación 4 días 
2 Fundaciones 13 días 
2.1    Excavaciones Estructurales 4 días 
2.2    Fundaciones Acero de refuerzo  8 días 
2.3    Formaleta 10 días 
2.4    Concreto 3 días 
2.5    Relleno y Compactación 3 días 
3 Estructura de Acero 60 días 
3.1    Columnas de acero 40 días 
3.1.1       Estructura pesada  3 días 
3.1.2       Estructura ligera 6 días 
3.2    Vigas de acero 35 días 
3.2.1       Vigas de entrepiso 6 días 
3.2.2       Vigas de techo 12 días 
3.3    Otro tipo de estructura 8 días 
3.3.1       Estructura de Forro 8 días 
4 Estructura de concreto 39 días 
4.1    Acero de refuerzo 39 días 
4.1.1       Acero Columnas del primer Nivel 10 días 
4.1.2       Acero de Vigas del primer nivel 8 días 
4.1.3       Acero de vigas del segundo nivel 3 días 
4.2    Formaletas 37 días 
4.2.1       Formaleta de columna del primer Nivel 10 días 
4.2.2       Formaleta de vigas del primer nivel 10 días 
4.2.3       Formaleta de columnas del segundo nivel 4 días 
4.2.4       Formaleta de vigas del segundo Nivel 2 días 
4.3    Concreto Estructural 30 días 
4.3.1       Concreto de columnas del primer Nivel 3 días 
4.3.2       Concreto de Vigas del Primer Nivel 3 días 
4.3.3       Concreto de Columnas del Segundo Nivel 2 días 
4.3.4       Concreto de Vigas del Segundo Nivel 1 día 
4.4    Losa de EMEDUE 15 días 
4.4.1       Instalación de paneles entre piso 2 días 
4.4.2       Repello primera mano cara inferior losa 1 día 
4.4.3       Repello segunda mano cara inferior losa 2 días 
4.4.4       Colado de Losa de Concreto sobre Paneles 1 día 
4.5    Losa de concreto Reforzado 4 días 
4.5.1       Instalación de fondo de losa y acero de refuerzo 3 días 
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4.5.2       Fundir Losa de concreto de entrepiso 1 día 
5 Mampostería 32 días 
5.1    Mampostería Confinada 32 días 
5.1.1       Paredes del primer Nivel 6 días 
5.1.2       Paredes del segundo Nivel 4 días 
6 Particiones 35 días 
6.1    Particiones del primer Nivel 17 días 
6.1.1       Instalación de paneles del primer nivel 5 días 
6.1.2       Repello primera mano paneles primer nivel 4 días 
6.1.3       Repello segunda mano paneles primer nivel 5 días 
6.2    Particiones del segundo Nivel 13 días 
6.2.1       Instalación de paneles de segundo nivel 4 días 
6.2.2       Repello primera mano paneles segundo nivel 4 días 
6.2.3       Repello segunda mano paneles segundo nivel 5 días 
7 Techo y fascias 18 días 
7.1    Estructura de acero (Clavadores) 5 días 
7.2    Cubiertas de lámina troquelada 7 días 
7.3    Cumbrera de zinc liso 1 día 
7.4    Flashing 10 días 
7.5    Canales 5 días 
8 Acabados 49 días 
8.1    Piqueteo 14 días 
8.1.1       Piqueteado paredes primer nivel 6 días 
8.1.2       Piqueteado paredes segundo nivel 3 días 
8.1.3       Piqueteado paredes externas 4 días 
8.2    Repello corriente 8 días 
8.2.1       Repello interno primer Nivel 3 días 
8.2.2       Repello interno segundo Nivel 2 días 
8.2.3       Repello externo 3 días 
8.3    Fino 16 días 
8.3.1       Fino Paredes interiores del primer nivel 3 días 
8.3.2       Fino Paredes EMEDUE primer nivel 5 días 
8.3.3       Fino Paredes EMEDUE segundo Nivel 6 días 
8.3.4       Fino Paredes interiores del segundo nivel 2 días 
8.4    Enchape 27 días 
8.4.1       Enchape de Azulejo 5 días 
8.4.2       Enchape de fachaletas chiltepe 7 días 
9 Pisos 6 días 
9.1    Conformación y Compactación 2 días 
9.2    Cascote 3 días 
9.3    Otros tipos de piso (Azulejo) 1 día 
10 Cielos Rasos 17 días 
XLIII 
 
10.1    Esqueletos metálicos 9 días 
10.2    Otros Forros (Gypsum) 4 días 
10.3    Forro de madera Machimbrado 4 días 
11 Puertas 6 días 
11.1    Marcos de puertas 2 días 
11.2    Puertas de madera (Solida/tambor) 2 días 
11.3    Herraje 2 días 
12 Obras Sanitarias 85 días 
12.1    Tuberías y accesorios de aguas negra 35.5 días 
12.1.1       Tubería primer nivel A.N 4 días 
12.1.2       Cajas de registro 3 días 
12.1.3       Tubería empotrada primer nivel A.N 3 días 
12.1.4       Tubería empotrada losa de entrepiso A.N 0.5 días 
12.2    Tuberías y accesorios de aguas potables 75 días 
12.2.1       Tubería primer Nivel A.P 3 días 
12.2.2       Tubería segundo Nivel A.P 2 días 
12.2.3       Tubería empotrada losa de entrepiso A.P 0.5 días 
12.2.4       Aparatos Sanitarios 5 días 
13 Obras Exteriores 17 días 
13.1    Jardinera 6 días 
13.2    Relleno y compactación de jardinera 3 días 
13.3    Rampa (Relleno) 6 días 
14 Pintura 8 días 
14.1    Pinturas Corriente 8 días 
15 Paredes Especiales 9 días 
15.1    Otro tipo de paredes (lamina Siding) 9 días 
16 Electricidad 30 días 




A.6 Take off según metodología tradicional. 




COSTO TOTAL (C$) 
1 Preliminares        
1.1 Trazo y nivelación      2580.42 
  Cuartones de 2" x 2" x 5vrs Und 10.00 95.60 956.00 
  Regla 1" x 3" x 5 vrs Und 21.00 71.70 1505.70 
  Clavos de 2.5" Lbs 3.00 29.68 89.04 
  Clavos de 1.5" Lbs 1.00 29.68 29.68 
2 Fundaciones        
2.2 Acero de refuerzo Fundaciones      99926.64 
  Acero #3 Corrugado ASTM G-40 Qq 30.00 1025.64 30769.20 
  Acero #4 Corrugado ASTM G-60 Qq 48.00 1273.28 61117.44 
  Alambre de Amarre #18 Lbs 402.00 20.00 8040.00 
2.3 Formaleta      56926.04 
  Clavos de 2.5" Lbs 142.00 29.68 4214.56 
  Tabla 1" x 10" x 6 Vrs Und 67.00 286.80 19215.60 
  Tabla 1" x 6" x  6vrs Und 22.00 172.08 3785.76 
  Tabla 1" x 8" x 6vrs Und 59.00 229.40 13534.60 
  Tabla 1" x 12" x 6 vrs Und 47.00 344.16 16175.52 
2.4 Concreto      91864.81 
  Arena M³ 21.00 182.61 3834.81 
  Cemento (Bls de 42.5 kg) Bls 280.00 271.00 75880.00 
  Grava M³ 27.00 450.00 12150.00 
3 Estructura de Acero        
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3.1 Columnas de acero      244385.05 
3.1.1 Estructura pesada      161861 
  Placa 0.31 x 0.26 x 0.009525 mts Kg 6.03 75.00 452.00 
  
Columna Armada  de 0.2 x 0.0079 de patín, 
0.25 x 0.0064 de alma Kg 
1956.52 
75.00 146739.00 
  Pintura anticorrosiva Cubeta 1.00 570.00 570.00 
  Soldadura 6013 1/8 Lbs 150.00 34.00 5100.00 
  Soldadura 7018 3/32 Lbs 200.00 45.00 9000.00 
3.1.2 Estructura Ligera      82524.05 
  Perlin 2" x 4" x 1/8" x 6 mts Und 28.00 1072.16 30020.48 
  Perlin 2" x 2" x 1/8" x 6 mts Und 3.00 840.00 2520.00 
  Perlin 2" x 6" x 1/8" x 6 mts Und 9.00 1372.65 12353.85 
  Perlin 3" x 6" x 1/8" x 6 mts Und 7.00 1480.96 10366.72 
  Tubo 4" x 4" x 1/8" x 6 mts Und 7.00 1799.00 12593.00 
  Pintura anticorrosiva Cubeta 1.00 570.00 570.00 
  Soldadura 6013 1/8 Lbs 150.00 34.00 5100.00 
  Soldadura 7018 3/32 Lbs 200.00 45.00 9000.00 
3.2 Vigas de Acero      293956.78 
3.2.1 Vigas de entrepiso      101215.8 
  Placa 0.15 x 0.15 x 0.0064 Kg 1.13 75.00 84.78 
  Placa 1.21 x 0.20 x 0.0064 Kg 12.16 75.00 911.86 
  Placa 0.38 x 0.20 x 0.0064 Kg 3.82 75.00 286.37 
  Placa 0.07 x 0.05 x 0.0048 Kg 0.13 75.00 9.89 
  Placa 0.25 x 0.05 x 0.0048 Kg 0.47 75.00 35.33 
  Placa 0.27 x 0.15 x 0.0064 Kg 2.03 75.00 152.60 
  Placa 0.025 x 0.025 x 0.0024 Kg 0.01 75.00 0.89 
  Perlin 2" x 4" x 3/32" x 6 mts Und 87.00 798.00 69426.00 
  Perlin 2" x 4" x 1/8" x 6 mts Und 13.00 1072.16 13938.08 
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  Pintura anticorrosiva Cubeta 1.00 570.00 570.00 
  Soldadura 6013 1/8 Lbs 200.00 34.00 6800.00 
  Soldadura 7018 3/32 Lbs 200.00 45.00 9000.00 
3.2.2 Vigas de techo      192740.98 
  Tubo 3" x 3" x 3/32" x 6 mts Und 10.00 685.00 6850.00 
  Perlin 2" x 4" x 1/8" x 6 mts Und 50.00 1072.16 53608.00 
  Perlin 2" x 6" x 1/8" x 6 mts Und 50.00 1372.65 68632.50 
  Perlin 2" x 8" x 1/8" x 6 mts Und 32.00 1530.64 48980.48 
  Pintura anticorrosiva Cubeta 1.00 570.00 570.00 
  Soldadura 6013 1/8 Lbs 150.00 34.00 5100.00 
  Soldadura 7018 3/32 Lbs 200.00 45.00 9000.00 
3.3 Otro tipo de estructura       
3.3.1 Estructura de Forro    69350.16 
  Perlin 2" x 4" x 1/8" x 6 mts Und 51.00 1072.16 54680.16 
  Pintura anticorrosiva Cubeta 1.00 570.00 570.00 
  Soldadura 6013 1/8 Lbs 150.00 34.00 5100.00 
  Soldadura 7018 3/32 Lbs 200.00 45.00 9000.00 
4 Estructura de concreto        
4.1 Acero de refuerzo      296661.32 
4.1.1 Acero Columnas del primer Nivel      161272.76 
  Acero #3 Corrugado ASTM G-40 Qq 42.00 1025.64 43076.88 
  Acero #4 Corrugado ASTM G-60 Qq 25.00 1273.28 31832.00 
  Acero #6 Corrugado ASTM G-60 Qq 51.00 1449.88 73943.88 
  Alambre de Amarre #18 Lbs 621.00 20.00 12420.00 
4.1.2 Acero de Vigas del primer nivel      113727.32 
  Acero #3 Corrugado ASTM G-40 Qq 41.00 1025.64 42051.24 
  Acero #4 Corrugado ASTM G-60 Qq 24.00 1273.28 30558.72 
  Acero #6 Corrugado ASTM G-60 Qq 22.00 1449.88 31897.36 
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  Alambre de Amarre #18 Lbs 461.00 20.00 9220.00 
4.1.3 Acero de vigas del segundo nivel      21661.24 
  Acero #3 Corrugado ASTM G-40 Qq 8.00 1025.64 8205.12 
  Acero #4 Corrugado ASTM G-60 Qq 8.00 1273.28 10186.24 
  Acero #6 Corrugado ASTM G-60 Qq 1.00 1449.88 1449.88 
  Alambre de Amarre #18 Lbs 91.00 20.00 1820.00 
4.2 Formaletas      193389.00 
4.2.1 Formaleta de columna del primer Nivel      74495.48 
  Tabla 1" x 8" x 6vrs Und 43.00 229.40 9864.20 
  Tabla 1" x 10" x 6 Vrs Und 37.00 286.80 10611.60 
  Tabla 1" x 12" x 6 vrs Und 76.00 344.16 26156.16 
  Cuartones de 2" x 2" x 6vrs Und 40.00 114.72 4588.80 
  Regla 1" x 3" x 4 vrs Und 159.00 57.36 9120.24 
  Regla 1" x 3" x 5 vrs Und 108.00 71.70 7743.60 
  Clavos de 2.5" Lbs 203.00 29.68 6025.04 
  Clavos de 3.5" Lbs 13.00 29.68 385.84 
4.2.2 Formaleta de vigas del primer nivel      95195.76 
  Tabla de 1" x 8" x 5vrs Und 33.00 191.20 6309.60 
  Tabla 1" x 10" x 5 vrs Und 132.00 239.00 31548.00 
  Tabla 1" x 12" x 5 vrs Und 25.00 286.80 7170.00 
  Cuartones de 2" x 2" x 4vrs Und 92.00 76.48 7036.16 
  Cuartones de 3" x 3" x 4vrs Und 188.00 172.08 32351.04 
  Regla 1" x 2" x 6vrs Und 40.00 57.36 2294.40 
  Regla 1" x 3" x 6 vrs Und 60.00 86.04 5162.40 
  Clavos de 2.5" Lbs 112.00 29.68 3324.16 
4.2.3 Formaleta de columnas del segundo nivel      14074.52 
  Tabla de 1" x 8" x 6 vrs Und 4.00 229.44 917.76 
  Tabla 1" x 10" x 6 vrs Und 5.00 286.80 1434.00 
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  Tabla 1" x 12" x 6 vrs Und 29.00 344.16 9980.64 
  Regla 1" x 3" x 6 vrs Und 3.00 86.04 258.12 
  Clavos de 2.5" Lbs 50.00 29.68 1484.00 
4.2.4 Formaleta de vigas del segundo Nivel      9623.24 
  Tabla 1" x 10" x 5 vrs Und 35.00 239.00 8365.00 
  Regla 1" x 2" x 6vrs Und 9.00 57.36 516.24 
  Clavos de 2.5" Lbs 25.00 29.68 742.00 
4.3 Concreto Estructural      88972.2 
4.3.1 Concreto de columnas del primer Nivel      36762.88 
  Arena M³ 8.00 182.61 1460.88 
  Grava M³ 11.00 450.00 4950.00 
  Cemento (Bls de 42.5 kg) Bls 112.00 271.00 30352.00 
4.3.2 Concreto de Vigas del Primer Nivel      37033.88 
  Arena M³ 8.00 182.61 1460.88 
  Grava M³ 11.00 450.00 4950.00 
  Cemento (Bls de 42.5 kg) Bls 113.00 271.00 30623.00 
4.3.3 Concreto de Columnas del Segundo Nivel      8761.22 
  Arena M³ 2.00 182.61 365.22 
  Grava M³ 3.00 450.00 1350.00 
  Cemento (Bls de 42.5 kg) Bls 26.00 271.00 7046.00 
4.3.4 Concreto de Vigas del Segundo Nivel      6414.22 
  Arena M³ 2.00 182.61 365.22 
  Grava M³ 2.00 450.00 900.00 
  Cemento (Bls de 42.5 kg) Bls 19.00 271.00 5149.00 
4.4 Losa de EMEDUE      106397.46 
4.4.1 Instalación de paneles entre piso      81447.14 
  Paneles PSME 100 de 1.20 x 2.40 m Und 23.00 1344.29 30918.67 
  Paneles PSME 80 de 1.20 x 2.40 m Und 8.00 1254.02 10032.16 
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  Mallas MRA-2 Und 213.00 69.92 14892.96 
  Malla MRU-PSME80 Und 82.00 69.57 5704.74 
  Malla MRA-1 Und 163.00 60.83 9915.29 
  Acero #3 Corrugado ASTM G-40 Qq 3.00 1025.64 3076.92 
  Acero #4 Corrugado ASTM G-60 Qq 5.00 1273.28 6366.40 
  Alambre de Amarre #18 Lbs 27.00 20.00 540.00 
4.4.2 Repello primera mano cara inferior losa      8230.05 
  Arena M³ 5.00 182.61 913.05 
  Cemento (Bls de 42.5 kg) Bls 27.00 271.00 7317.00 
4.4.3 Repello segunda mano cara inferior losa      6150.44 
  Arena M³ 4.00 182.61 730.44 
  Cemento (Bls de 42.5 kg) Bls 20.00 271.00 5420.00 
4.4.4 
Colado de Losa de Concreto sobre 
Paneles  
  
  10569.83 
  Arena  M³ 3.00 182.61 547.83 
  Grava M³ 3.00 450.00 1350.00 
  Cemento Bls 32.00 271.00 8672.00 
4.5 Losa de concreto Reforzado      50772.17 
4.5.1 
Instalación de fondo de losa y acero de 
refuerzo  
  
  27014.51 
  Lamina MaxAlúm E-25 calb. 26 (3.87 m) Und 7.00 414.56 2901.92 
  Lamina MaxAlúm E-25 calb. 26 (3.34 m) Und 10.00 357.78 3577.80 
  Lamina MaxAlúm E-25 calb. 26 (2.09 m) Und 10.00 223.88 2238.80 
  Lamina MaxAlúm E-25 calb. 26 (0.59 m) Und 3.00 63.21 189.63 
  Lamina MaxAlúm E-25 calb. 26 (0.72 m) Und 3.00 77.13 231.39 
  Lamina MaxAlúm E-25 calb. 26 (4.38 m) Und 4.00 469.19 1876.76 
  Lamina MaxAlúm E-25 calb. 26 (4.58 m) Und 4.00 490.61 1962.44 
  Lamina MaxAlúm E-25 calb. 26 (2.32 m) Und 3.00 248.52 745.56 
  Lamina MaxAlúm E-25 calb. 26 (2.54 m) Und 4.00 272.09 1088.36 
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  Malla Electro soldada 6/6 de 6"*6" Und 11.00 701.25 7713.75 
  Acero #2 Qq 1.00 1088.10 1088.10 
  Soldadura 6013 1/8 Lbs 100.00 34.00 3400.00 
4.5.2 Fundir Losa de concreto de entrepiso      23757.66 
  Arena M³ 6.00 182.61 1095.66 
  Grava M³ 7.00 450.00 3150.00 
  Cemento (Bls de 42.5 kg) Bls 72.00 271.00 19512.00 
5 Mampostería        
5.1 Mampostería Confinada      52749.32 
5.1.1 Paredes del primer Nivel      39722.74 
  Arena M³ 6.00 182.61 1095.66 
  Cemento (Bls de 42.5 kg) Bls 25.00 271.00 6775.00 
  Bloque 20 x 20 x 40 cms de 1000 PSI Und 1612.00 18.40 29660.80 
  Acero #3 Corrugado ASTM G-40 Qq 2.00 1025.64 2051.28 
  Alambre de Amarre #18 Lbs 7.00 20.00 140.00 
5.1.2 Paredes del segundo Nivel      13026.58 
  Arena M³ 2.00 182.61 365.22 
  Cemento (Bls de 42.5 kg) Bls 6.00 271.00 1626.00 
  Bloque 15 x 20 x 40 cms de 1000 PSI Und 668.00 16.52 11035.36 
6 Particiones        
6.1 Particiones del primer Nivel      129449.16 
6.1.1 Instalación de paneles del primer nivel      91285.74 
  Paneles PSME-80 de 1.20*2.40 m Und 61.00 1254.02 76495.22 
  Mallas MRA-2 Und 91.00 69.92 6362.72 
  Mallas MRP-1 Und 22.00 45.80 1007.60 
  Mallas MRU-PSME80 Und 74.00 69.58 5148.92 
  Alambre de Amarre #18 Lbs 11.00 20.00 220.00 
  Acero #3 Corrugado ASTM G-40 Qq 2.00 1025.64 2051.28 
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6.1.2 Repello primera mano paneles primer nivel      19081.71 
  Arena M³ 11.00 182.61 2008.71 
  Cemento (Bls de 42.5 kg) Bls 63.00 271.00 17073.00 
6.1.3 
Repello segunda mano paneles primer 
nivel  
  
  19081.71 
  Arena M³ 11.00 182.61 2008.71 
  Cemento (Bls de 42.5 kg) Bls 63.00 271.00 17073.00 
6.2 Particiones del segundo Nivel      118228.58 
6.2.1 Instalación de paneles de segundo nivel      83140.38 
  Paneles PSME-80 de 1.20*2.40 m Und 57.00 1254.02 71479.14 
  Mallas MRA-2 Und 63.00 69.92 4404.96 
  Mallas MRP-1 Und 19.00 45.80 870.20 
  Mallas MRU-PSME80 Und 60.00 69.58 4174.80 
  Alambre de Amarre #18 Lbs 8.00 20.00 160.00 
  Acero #3 Corrugado ASTM G-40 Qq 2.00 1025.64 2051.28 
6.2.2 
Repello primera mano paneles segundo 
nivel  
  
  17544.10 
  Arena M³ 10.00 182.61 1826.10 
  Cemento (Bls de 42.5 kg) Bls 58.00 271.00 15718.00 
6.2.3 
Repello segunda mano paneles segundo 
nivel  
  
  17544.10 
  Arena M³ 10.00 182.61 1826.10 
  Cemento (Bls de 42.5 kg) Bls 58.00 271.00 15718.00 
7 Techo y fascias        
7.1 Estructura de acero       52248.5 
  Perlin 2" x 6" x 3/32" x 6 mts Und 45.00 1048.30 47173.50 
  Soldadura 6013 1/8 Lbs 50.00 34.00 1700.00 
  Soldadura 7018 3/32 Lbs 75.00 45.00 3375.00 
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7.2 Cubiertas de lámina troquelada      28114.69 
  Lamina MaxAlúm E-25 calb. 26 (15.81 mts) Und 1.00 1693.56 1693.56 
  Lamina MaxAlúm E-25 calb. 26 (15.76 mts) Und 3.00 1688.20 5064.61 
  Lamina MaxAlúm E-25 calb. 26 (7.67 mts) Und 1.00 821.61 821.61 
  Lamina MaxAlúm E-25 calb. 26 (7.63 mts) Und 1.00 817.32 817.32 
  Lamina MaxAlúm E-25 calb. 26 (7.6 mts) Und 1.00 814.11 814.11 
  Lamina MaxAlúm E-25 calb. 26 (7.56 mts) Und 1.00 809.82 809.82 
  Lamina MaxAlúm E-25 calb. 26 (4.59 mts) Und 4.00 491.68 1966.71 
  Lamina MaxAlúm E-25 calb. 26 (4.19 mts) Und 1.00 448.83 448.83 
  Lamina MaxAlúm E-25 calb. 26 (4.15 mts) Und 1.00 444.55 444.55 
  Lamina MaxAlúm E-25 calb. 26 (4.11 mts) Und 1.00 440.26 440.26 
  Lamina MaxAlúm E-25 calb. 26 (4.07 mts) Und 1.00 435.98 435.98 
  Lamina MaxAlúm E-25 calb. 26 (4.04 mts) Und 2.00 432.76 865.53 
  Lamina MaxAlúm E-25 calb. 26 (3.85 mts) Und 5.00 412.41 2062.05 
  Lamina MaxAlúm E-25 calb. 26 (3.67 mts) Und 9.00 393.13 3538.15 
  Lamina MaxAlúm E-25 calb. 26 (2.7 mts) Und 18.00 289.22 5206.00 
  lamina de policarbonato de 6´ Und 16.00 111.60 1785.60 
  Tornillo p/b cabexa exagonal 2 1/2" Und 1200.00 0.75 900.00 
7.3 Cumbrera de zinc liso      1172.96 
  Lamina lisa Maxalum E-25 calb. 26 (3.65 mts) Und 3.00 390.99 1172.96 
7.4 Flashing      12120.56 
  Lamina lisa Maxalum E-25 calb. 26 (3.65 mts) Und 31.00 390.99 12120.56 
7.5 Canales      5473.8 
  Lamina lisa Maxalum E-25 calb. 26 (3.65 mts) Und 14.00 390.99 5473.80 
8 Acabados        
8.2 Repello corriente      62832 
8.2.1 Repello interno primer Nivel      28776.00 
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8.2.2 Repello Interno del Segundo Nivel      13200.00 





8.2.3 Repello Externo      20856.00 





8.3 Fino      71466 
8.3.1 Fino Paredes interiores del primer nivel      15512 





8.3.2 Fino Paredes EMEDUE primer nivel      25207.00 





8.3.3 Fino Paredes EMEDUE segundo Nivel      23822.00 





8.3.4 Fino Paredes interiores del segundo nivel      6925 





8.4 Enchape      205098.53 
8.4.1 Enchape de Azulejo      22212.82 
  Azulejo Blanco 15 x 30 M² 66.00 235.00 15510.00 
  Bondex Plus Bls 14.00 371.63 5202.82 
  Groutex sin arena  Bls 2 kg 25.00 56.00 1400.00 
  Separadores 3mm (1 bls 100 und) Bls 5.00 20.00 100.00 
8.4.2 Enchape de fachaletas chiltepe      182885.71 
  Fachaleta 5 x 20 Und 8104.00 21.00 170184.00 
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  Bondex Plus Bls 17.00 371.63 6317.71 
  Groutex sin arena  Bls 114.00 56.00 6384.00 
9 Pisos        
9.2 Cascote      55012.6 
  Cemento (Bls de 42.5 kg) Bls 172.00 271.00 46612.00 
  Arena M³ 10.00 182.61 1826.10 
  Grava M³ 14.61 450.00 6574.50 
9.3 Otros tipos de piso (Azulejo)      43246.61 
  Cerámica (1 mts², 300 mm x 300 mm) Und 137.00 235.00 32195.00 
  Bondex Plus Bls 27.00 371.63 10034.01 
  Separadores 3mm (1 bls 100 und) Bls 8.00 20.00 160.00 
  Groutex con arena (Bls 2 kg) Bls 32.00 26.80 857.60 
10 Cielos Rasos        
10.1 Esqueletos metálicos      11221.95 
  Angulares 1" x 1" x 10´ Und 98.00 15.89 1557.22 
  Canal sombrero Und 106.00 42.06 4458.36 
  Canal 1" x 5/8" x 10´ Und 62.00 42.06 2607.72 
  Cinta malla 100 feet Und 5.00 460.03 2300.15 
  




  Tornillos 7/16 pf Und 1300.00 0.08 104.00 
10.2 Otros Forros (Gypsum)      17929.36 
  Cubeta de pasta Cubeta 6.00 564.18 3385.08 
  Lamina panel rey Und 86.00 165.98 14274.28 
  Tornillo gypsum 1 1/4 pf Und 3000.00 0.09 270.00 
10.3 Forro de madera Machimbrado      11576.6 
  Tablilla de 5" x 6 vrs Und 79.00 143.40 11328.60 
  Tornillos 7/16 pf Und 1300.00 0.08 104.00 
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  Tornillo gypsum 1 1/4 pf Und 1600.00 0.09 144.00 
11 Puertas        
11.1 Marcos de puertas      14250 
  Marco de puerta Und 19.00 750.00 14250.00 
11.2 Puertas de madera      16175.4 
  Puerta de fibran 0.80 mts Und 18.00 801.35 14424.30 
  Puerta solida de 1.25 mts Und 1.00 1751.10 1751.10 
11.3 Herraje      14189.58 
  Bisagras Par 57.00 101.63 5792.91 
  Cerradura de pelota con llave Und 19.00 441.93 8396.67 
12 Obras Sanitarias        
12.1 Tuberías y accesorios de aguas negra      16987.68 
12.1.1 Tubería primer nivel A.N      8988.37 
  Arena M³ 2.00 182.61 365.22 
  Tubo PVC de 2" SDR-41 Und 5.00 199.36 996.80 
  Tubo PVC de 4" SDR-41 Und 6.00 645.09 3870.54 
  YEE de 4"-4" Und 15.00 91.20 1368.00 
  YEE de 4"-2" Und 6.00 217.06 1302.36 
  Codo Sanitario 45º de 4" Und 8.00 51.07 408.56 
  Codo Sanitario 45º de 2" Und 7.00 14.61 102.27 
  Reductor de 4"-2" Und 6.00 25.24 151.44 
  Codos 90º de 2" Und 10.00 14.29 142.90 
  Codos 90º de 4" Und 5.00 52.59 262.95 
  TEE de 2"-2" Und 1.00 17.33 17.33 
12.1.2 Cajas de registro      5084.37 
  Grava  M³ 1.00 450.00 450.00 
  Arena M³ 1.00 182.61 182.61 
  Cemento (Bls de 42.5 kg) Bls 1.00 271.00 271.00 
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  Acero #3 Corrugado ASTM G-40 Qq 1.00 1025.64 1025.64 
  Acero #4 Corrugado ASTM G-60 Qq 1.00 1273.28 1273.28 
  Alambre de Amarre #18 Lbs 7.00 20.00 140.00 





  Bloque 15 x 20 x 40 cms de 1000 PSI Und 17.00 16.52 280.84 
  Ladrillo Cuarterón  Und 42.00 15.00 630.00 
12.1.3 Tubería empotrada primer nivel A.N      844.45 
  Tubo PVC de 2" SDR-41 Und 1.00 199.36 199.36 
  Tubo PVC de 4" SDR-41 Und 1.00 645.09 645.09 
12.1.4 Tubería empotrada losa de entrepiso A.N      2070.49 
  Tubo PVC de 2" SDR-41 Und 1.00 199.36 199.36 
  Tubo PVC de 4" SDR-41 Und 2.00 645.09 1290.18 
  YEE de 4"-4" Und 3.00 91.20 273.60 
  Codos Sanitario 45º de 4" Und 4.00 51.07 204.28 
  Codos Sanitario de 90º de 4" Und 1.00 52.59 52.59 
  Reductor de 4"-2" Und 2.00 25.24 50.48 
12.2 Tuberías y accesorios de aguas potables      24005.48 
12.2.1 Tubería del Primer Nivel A.P      1244.55 
  Arena M³ 2.00 182.61 365.22 
  Tubo PVC de 1/2" SDR-13.5 Und 7.00 62.03 434.21 
  Tubo PVC de 3/4" SDR-17 Und 3.00 92.47 277.41 
  TEE PVC de 1/2"-1/2" Und 9.00 4.75 42.75 
  TEE PVC de 3/4" Und 7.00 7.30 51.10 
  Codo PVC de 90º de 1/2" Liso Und 10.00 4.08 40.80 
  Codo PVC de 90º de 3/4" Liso Und 1.00 6.34 6.34 
  Reducción de 3/4"-1/2" Und 8.00 3.34 26.72 
12.2.2 Tubería Empotrada en Pared A.P      62.03 
  Tubo PVC de 1/2" SDR-13.5 Und 3.00 62.03 62.03 
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12.2.3 Tubería Empotrada en Losa A.P      86.88 
  Tubo PVC de 1/2" SDR-13.5 Und 1.00 62.03 62.03 
  TEE PVC de 1/2"-1/2" Und 1.00 4.75 4.75 
  Codo PVC de 90º de 1/2" Liso Und 1.00 4.08 4.08 
  Codo PVC de 90º de 3/4" Liso Und 2.00 6.34 12.68 
  Reducción de 3/4"-1/2" Und 1.00 3.34 3.34 
12.2.4 Aparatos Sanitarios      22612.02 
  Inodoro Económico Und 4.00 1687.80 6751.20 
  Accesorios para Inodoro juego 4.00 265.81 1063.24 
  Lavamanos Blanco 400  Und 6.00 848.84 5093.04 
  Fregadero doble Und 4.00 2080.91 8323.64 
  Lavadero sencillo Und 1.00 1380.90 1380.90 
13 Obras Exteriores        
13.1 Jardinera      3891.35 
  Arena M³ 1.00 182.61 182.61 
  Cemento (Bls de 42.5 kg) Bls 2.00 271.00 542.00 
  Bloque 10 x 20 x 40 cms de 600 PSI Und 241.00 13.14 3166.74 
14 Pintura        
14.1 Pinturas Corriente      46379.72 
  
Pintura Godex Anti-Hongos Mate 1000 con 
nanotecnología  Galón 
32.00 
1398.00 44736.00 
  Brocha de 4 pulgadas Und 8.00 103.88 831.04 
  Rodillo de Mano de 9 pulgadas Und 4.00 114.13 456.52 
  Mango para Rodillo de 9 pulgadas Und 4.00 89.04 356.16 
15 Paredes Especiales        
15.1 Otro tipo de paredes       392078.05 
  








  Perfiles PA Cal.20 1.5"*4"*10' G60 Und 72.80 170.24 12393.47 
  Perfiles PE Cal.20 2"*4"*10' G20 Und 158.20 211.28 33424.50 
  





Perfil Esquinero Angul. Alum. Natural 
17*17*6400 mm Und 
7.00 
717.74 5024.21 
  Tornillo PH 8-125 Und 3720.00 0.61 2261.76 
  Tornillo LH 8-050 Und 1992.00 0.30 605.57 
  Tornillo MM 10-075  Und 328.00 0.45 147.60 
  




  Sellador de Tornillo (Zero Spackilng Lanco) 1/4 galón 6.00 182.40 1094.40 
16 Electricidad        
16.1 Instalación general      121966.12 
  Abanico Max 90 watts Und 11.00 2583.70 28420.70 
  Apagador sencillo incluye tapa Und 38.00 63.81 2424.78 
  Apagador sencillo incluye tapa Und 38.00 99.72 3789.36 
  Brida metálica 1/2" Und 620.00 0.45 279.00 
  Cable THHN N° 12 Amarillo  Mts 190.00 9.64 1831.60 
  Cable THHN N° 12 Azul Mts 300.00 9.64 2892.00 
  Cable THHN N° 12 Blanco  Mts 615.00 9.64 5928.60 
  Cable THHN N° 12 Rojo Mts 315.00 9.64 3036.60 
  Cable THHN N° 12 Verde Mts 615.00 9.64 5928.60 
  Cajas EMT 2" X 4" Und 91.00 23.15 2106.65 
  Cajas EMT 4" X 4" Und 141.00 21.50 3031.50 
  Cepo para empotrar Und 41.00 145.30 5957.30 
  Conector Conduit PVC 1/2" Und 244.00 0.85 207.40 
  Curvas Conduit PVC 1/2" Und 79.00 7.65 604.35 
  Lámpara de parche de 1 elemento Und 4.00 337.89 1351.56 
LIX 
 
  Lámpara de parche de 2 elemento Und 16.00 761.58 12185.28 
  Lámpara tipo pared Und 1.00 134.70 134.70 
  Toma corriente doble GFCI Und 3.00 74.20 222.60 
  Toma corriente doble incluye tapa Und 48.00 25.80 1238.40 
  
Tomacorriente Sencillo 30 AMPS, 240V 
incluye tapa Und 
2.00 
18.90 37.80 
  Tubo conduit PVC 1/2" Und 155.00 12.30 1906.50 
  Unión conduit PVC 1/2" Und 180.00 0.97 174.60 
  Conector wirenut Und 500.00 37.80 18900.00 
  Break 20 amp x 1 Und 15.00 274.56 4118.40 
  Break 30 amp x 2 Und 2.00 371.00 742.00 
  Break 70 amp x 2 Und 2.00 434.00 868.00 
  Break 30 amp x 1 Und 1.00 274.56 274.56 
  Panel Eléctrico 30 espacios Und 1.00 5839.00 5839.00 
  Panel Eléctrico 20 espacios Und 1.00 3729.00 3729.00 
  Cable THHN N° 6 Blanco Und 15.00 31.96 479.40 
  Cable THHN N° 8 Verde Und 15.00 27.90 418.50 
  Cable THHN N° 6 Rojo Und 15.00 31.96 479.40 
  Cable THHN N° 6 Azul Und 15.00 31.96 479.40 
  Tubo EMT 1" Und 1.00 442.32 442.32 
  Tubo EMT 2" Und 1.00 1034.11 1034.11 
  Mufa 2" Und 1.00 170.24 170.24 
  Varilla de cobre 5/8" 8´ Und 1.00 247.19 247.19 
  Conector para polo tierra Und 1.00 54.72 54.72 





A.7 Mano de obra según metodología tradicional 
EDT Actividad 





Carpintero Albañil Armador Similares Ayudantes Carpintero Albañil Armador Similares Ayudantes 
1 Preliminares                         
1.1 Trazo y nivelación 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 9132.8 
2 Fundaciones                         
2.1 Excavaciones 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 4.00 14748.16 
2.3 Acero de refuerzo Fundaciones 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 8.00 31884.16 
2.4 Formaleta 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 34248.00 
2.2 Concreto 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 3.00 11061.12 
2.5 Relleno y Compactación 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 3.00 5530.56 
3 Estructura de Acero                         
3.1 Columnas de acero 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88             33672.48 
3.1.1 Estructura pesada 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00 3.00 8946.72 
3.1.2 Estructura Ligera 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 6.00 24725.76 
3.2 Vigas de Acero 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88             98035.20 
3.2.1 Vigas de entrepiso 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 6.00 24725.76 
3.2.2 Vigas de techo 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 12.00 49451.52 
3.3 Estructura de Forro 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00 8.00 23857.92 
4 Estructura de concreto                         
4.1 Acero de refuerzo 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88             80849.12 
4.1.1 Acero Columnas del primer Nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 10.00 34161.60 
4.1.2 Acero de Vigas del primer nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00 36439.04 
4.1.3 Acero de vigas del segundo nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 3.00 10248.48 
4.2 Formaletas 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88             82195.20 
4.2.1 Formaleta de columna del primer Nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 34248.00 
4.2.2 Formaleta de vigas del primer nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 34248.00 
4.2.3 Formaleta de columnas del segundo nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 9132.80 
4.2.4 Formaleta de vigas del segundo Nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 4566.40 
4.3 Concreto Estructural 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88             27652.80 
4.3.1 Concreto de columnas del primer Nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 3.00 11061.12 
4.3.2 Concreto de Vigas del Primer Nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 3.00 11061.12 
4.3.3 Concreto de Columnas del Segundo Nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 2.00 3687.04 
4.3.4 Concreto de Vigas del Segundo Nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 1.00 1843.52 
4.4 Losa de EMEDUE 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88             13528.56 
4.4.1 Instalacion de paneles entre piso 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 2.00 3904.00 
4.4.2 Repello primera mano cara inferior losa 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1.00 1382.64 
4.4.3 Repello segunda mano cara inferior losa 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 4.00 0.00 0.00 2.00 2.00 6398.40 
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4.4.4 Colado de Losa de Concreto sobre Paneles 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 1.00 1843.52 
4.5 Losa de concreto Reforzado 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88             10519.36 
4.5.1 Instalación de fondo de losa y acero de refuerzo 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 3.00 6832.32 
4.5.2 Fundir Losa de concreto de entrepiso 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 1.00 3687.04 
5 Mampostería                         
5.1 Mampostería Confinada 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88             25593.60 
5.1.1 Paredes del primer Nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 4.00 0.00 0.00 2.00 6.00 19195.20 
5.1.2 Paredes del segundo Nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 4.00 6398.40 
6 Particiones                         
6.1 Particiones del primer Nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88             31286.56 
6.1.1 Instalación de paneles del primer nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 5.00 9760.00 
6.1.2 Repello primera mano paneles primer nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 4.00 5530.56 
6.1.3 Repello segunda mano paneles primer nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 4.00 0.00 0.00 2.00 5.00 15996.00 
6.2 Particiones del segundo Nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88             29334.56 
6.2.1 Instalación de paneles de segundo nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 4.00 7808.00 
6.2.2 Repello primera mano paneles segundo nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 4.00 5530.56 
6.2.3 Repello segunda mano paneles segundo nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 4.00 0.00 0.00 2.00 5.00 15996.00 
7 Techo y fascias                         
7.1 Estructura de acero  570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00 5.00 14911.20 
7.2 Cubiertas de lámina troquelada 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 7.00 14423.36 
7.3 Cumbrera de zinc liso 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 1.00 1138.72 
7.4 Flashing 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 10.00 11387.20 
7.5 Canales 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 5.00 5693.60 
8 Acabados                         
8.1 Piqueteo 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88             51157.68 
8.1.1 Piqueteado paredes primer nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 6.00 22122.24 
8.1.2 Piqueteado paredes segundo nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 3.00 12443.76 
8.1.3 Piqueteado paredes externas 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 4.00 16591.68 
8.2 Repello corriente 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88             25593.60 
8.2.1 Repello interno primer Nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 4.00 0.00 0.00 2.00 3.00 9597.60 
8.2.2 Repello Interno del Segundo Nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 4.00 0.00 0.00 2.00 2.00 6398.40 
8.2.3 Repello Externo 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 4.00 0.00 0.00 2.00 3.00 9597.60 
8.3 Fino 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88             51187.20 
8.3.1 Fino Paredes interiores del primer nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 4.00 0.00 0.00 2.00 3.00 9597.60 
8.3.2 Fino Paredes EMEDUE primer nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 4.00 0.00 0.00 2.00 5.00 15996.00 
8.3.3 Fino Paredes EMEDUE segundo Nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 4.00 0.00 0.00 2.00 2.00 6398.40 
8.3.4 Fino Paredes interiores del segundo nivel 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 4.00 0.00 0.00 2.00 6.00 19195.20 
8.4 Enchape 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88             38390.40 
8.4.1 Enchape de Azulejo 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 4.00 0.00 0.00 2.00 5.00 15996.00 
8.4.2 Enchape de fachaletas chiltepe 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 4.00 0.00 0.00 2.00 7.00 22394.40 
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09 Pisos                         
9.1 Conformación y Compactación 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 2.00 7374.08 
9.2 Cascote 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 3.00 11061.12 
9.3 Otros tipos de piso (Azulejo) 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 4.00 0.00 0.00 2.00 2.00 6398.40 
10 Cielos Rasos                         
10.1 Esqueletos metálicos 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 9.00 10248.48 
10.2 Otros Forros (Gypsum) 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 4.00 4554.88 
10.3 Forro de madera Machimbrado 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4566.40 
11 Puertas                         
11.1 Marcos de puertas 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2283.20 
11.2 Puertas de madera 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3424.80 
11.3 Herraje 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3424.80 
12 Obras Sanitarias                         
12.1 Tuberías y accesorios de aguas negra 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88             18937.48 
12.1.1 Tubería primer nivel A.N 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 4.00 5964.48 
12.1.2 Cajas de registro 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 4.00 2.00 3.00 9597.60 
12.1.3 Tubería empotrada primer nivel A.N 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00 3090.72 
12.1.4 Tubería empotrada losa de entrepiso A.N 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.50 284.68 
12.2 Tuberías y accesorios de aguas potables 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88             15738.28 
12.2.1 Tubería primer Nivel A.P 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00 3090.72 
12.2.2 Tubería Empotrada en Pared A.P 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2060.48 
12.2.3 Tubería empotrada losa de entrepiso A.P 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.50 284.68 
12.2.4 Aparatos Sanitarios 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 5.00 10302.40 
13 Obras Exteriores                         
13.1 Jardinera 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 6.00 15779.04 
13.2 Relleno y compactación de jardinera 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 1843.52 
13.3 Rampa (Relleno) 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 6.00 5530.56 
14 Pintura                         
14.1 Pinturas Corriente 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00 36439.04 
15 Paredes Especiales                         
15.1 Otro tipo de paredes  570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 4.00 2.00 9.00 28792.80 
16 Electricidad                         
16.1 Instalación general 570.80 569.36 569.36 569.36 460.88 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 30.00 47988.00 


















Costo Total C$ 
1 Preliminares           
1.1 Trazo y nivelación 11713.22 3279.70 599.72 467.78 16060.42 
2 Fundaciones           
2.1 Excavaciones 14748.16 4129.48 755.11 588.98 20221.73 
2.2 Acero de refuerzo Fundaciones 131810.80 36907.02 6748.71 5264.00 180730.53 
2.3 Formaleta 91174.04 25528.73 4668.11 3641.13 125012.01 
2.4 Concreto 102925.93 28819.26 5269.81 4110.45 141125.45 
2.5 Relleno y Compactación 5530.56 1548.56 283.16 220.87 7583.15 
3 Estructura de Acero           
3.1 Columnas de acero 278057.53 77856.11 14236.55 11104.51 381254.70 
3.2 Vigas de Acero 391991.98 109757.75 20069.99 15654.59 537474.31 
3.3 Estructura de Forro 93208.08 26098.26 4772.25 3722.36 127800.95 
4 Estructura de concreto           
4.1 Acero de refuerzo 377510.44 105702.92 19328.53 15076.26 517618.15 
4.2 Formaletas 275584.20 77163.58 14109.91 11005.73 377863.42 
4.3 Concreto Estructural 116625.00 32655.00 5971.20 4657.54 159908.74 
4.4 Losa de EMEDUE 119926.02 33579.29 6140.21 4789.37 164434.89 
4.5 Losa de concreto Reforzado 61291.53 17161.63 3138.13 2447.74 84039.03 
5 Mampostería           
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5.1 Mampostería Confinada 78342.92 21936.02 4011.16 3128.70 107418.80 
6 Particiones           
6.1 Particiones del primer Nivel 160735.72 45006.00 8229.67 6419.14 220390.53 
6.2 Particiones del segundo Nivel 147563.14 41317.68 7555.23 5893.08 202329.13 
7 Techo y fascias           
7.1 Estructura de acero  67159.70 18804.72 3438.58 2682.09 92085.09 
7.2 Cubiertas de lámina troquelada 42538.05 11910.65 2177.95 1698.80 58325.45 
7.3 Cumbrera de zinc liso 2311.68 647.27 118.36 92.32 3169.63 
7.4 Flashing 23507.76 6582.17 1203.60 938.81 32232.34 
7.5 Canales 11167.40 3126.87 571.77 445.98 15312.02 
8 Acabados           
8.1 Piqueteo 51157.68 14324.15 2619.27 2043.03 70144.13 
8.2 Repello corriente 88425.60 24759.17 4527.39 3531.36 121243.52 
8.3 Fino 122653.20 34342.90 6279.84 4898.28 168174.22 
8.4 Enchape 243488.93 68176.90 12466.63 9723.97 333856.43 
9 Pisos           
9.1 Conformación y Compactación 7374.08 2064.74 377.55 294.49 10110.86 
9.2 Cascote 66073.72 18500.64 3382.97 2638.72 90596.05 
9.3 Otros tipos de piso (Azulejo) 49645.01 13900.60 2541.82 1982.62 68070.05 
10 Cielos Rasos           
10.1 Esqueletos metálicos 21470.43 6011.72 1099.29 857.44 29438.88 
10.2 Otros Forros (Gypsum) 22484.24 6295.59 1151.19 897.93 30828.95 
10.3 Forro de madera Machimbrado 16143.00 4520.04 826.52 644.69 22134.25 
11 Puertas           
11.1 Marcos de puertas 16533.20 4629.30 846.50 660.27 22669.27 
11.2 Puertas de madera 19600.20 5488.06 1003.53 782.75 26874.54 
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11.3 Herraje 17614.38 4932.03 901.86 703.45 24151.72 
12 Obras Sanitarias           
12.1 
Tuberías y accesorios de aguas 
negra 
35925.16 10059.04 1839.37 1434.71 49258.28 
12.2 
Tuberías y accesorios de aguas 
potables 
39743.76 11128.25 2034.88 1587.21 54494.10 
13 Obras Exteriores           
13.1 Jardinera 19670.39 5507.71 1007.12 785.56 26970.78 
13.2 
Relleno y compactación de 
jardinera 
1843.52 516.19 94.39 73.62 2527.72 
13.3 Rampa (Relleno) 5530.56 1548.56 283.16 220.87 7583.15 
14 Pintura           
14.1 Pinturas Corriente 82818.76 23189.25 4240.32 3307.45 113555.78 
15 Paredes Especiales           
15.1 Otro tipo de paredes  420870.85 117843.84 21548.59 16807.90 577071.18 
16 Electricidad           







A.9 Actividades definidas según la metodología BIM. 
EDT Nombre de Tarea 
1 Preliminares 
1.1 Trazo y nivelación 
2 Fundaciones 
2.1 Excavaciones Estructurales 
2.2 Fundaciones Acero de refuerzo 
2.2.1 Acero de zapatas y pedestales 
2.2.1.1 Estructuras 17,18,19,20,21,22 
2.2.1.2 Estructuras 7,9,12,13,14,15,16 
2.2.1.3 Estructuras 8,10,11 
2.2.1.4 Estructuras 23,34,35,36,37 
2.2.1.5 Estructuras 24,25,32,33 
2.2.1.6 Estructuras 26,27,28,29,30 
2.2.1.7 Estructuras 2,3,4,5,6 






2.2.2.6 VA-1,VA-2, VA-3,VA-4 
2.3 Formaleta de Fundaciones 
2.3.1 Formaletas de Zapatas 
2.3.1.1 Hacer Molde Zapatas 
2.3.1.2 Colocar Molde Zapatas 
2.3.1.3 Retirar Molde Zapatas 
2.3.2 Formaletas de Pedestales 
2.3.2.1 Hacer Molde Pedestales 
2.3.2.2 Colocar Molde Pedestales 
2.3.2.3 Retirar Molde Pedestales 
2.3.3 Formaleta de Vigas Asísmicas 
2.3.3.1 Hacer Molde Viga Asísmicas 
2.3.3.2 Colocar Molde Asísmicas 
2.3.3.3 Retirar Molde Asísmicas 
2.4 Concreto de Fundaciones 
2.4.1 Concreto de Zapatas 
2.4.2 Concreto de Pedestales 
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2.4.3 Concreto de Vigas Asísmicas 
2.4.3.1 VA10,VA11-VA12,VA13,VA15-VA16,VA17,VA14-VA18,VA19,VA20 
2.4.3.2 Resto de Vigas 
2.5 Relleno y Compactación Fundaciones 
3 Estructura de Acero 
3.1 Columnas de acero 
3.1.1 Estructura pesada 
3.1.1.1 Columnas A´1´_A´8´_C´1´ E.A 
3.1.1.2 Columnas C´8´_F´1´_F´8´ E.A 
3.1.1.3 Columnas K´1´_L´1´_L´8´ E.A 
3.1.2 Estructura ligera 
3.2 Vigas de acero 
3.2.1 Vigas de entrepiso 
3.2.1.1 Vigas de entrepiso del segundo nivel 
3.2.1.2 Vigas de entrepiso del Mezzanine 
3.2.2 Vigas de techo 
3.2.2.1 Vigas de área de producción 
3.2.2.2 Vigas de área de cafetería 
3.3 Otro tipo de estructura 
3.3.1 Cerchas de estructura pesada 
3.3.1.1 Cercha del Eje A´ 
3.3.1.2 Cercha del Eje C´ 
3.3.1.3 Cercha del Eje F´ 
3.3.1.4 Cercha del Eje 8´ 
3.3.1.5 Cercha del Eje K´ 
3.3.1.6 Cercha del Eje L´ 
3.3.2 Cerchas de Estructura Ligera (Ejes 15 y 13) 
3.3.3 Estructura de Forro 
4 Estructura de concreto 
4.1 Acero de refuerzo 
4.1.1 Acero Columnas 
4.1.1.1 Alistar, armar y colocar acero de todas las columnas 
4.1.2 Acero de vigas 
4.1.2.1 Acero de Vigas del primer nivel 
4.1.2.1.1 Alistar, armar y colocar acero en vigas intermedias del primer nivel 
4.1.2.1.2 Alistar, armar y colocar acero en vigas de entrepiso del primer nivel 
4.1.2.2 Acero de vigas del segundo nivel 
4.1.2.2.1 Alistar, armar y colocar acero en vigas intermedias del Segundo nivel 




4.2.1 Formaleta de Columnas 
4.2.1.1 Formaleta de columna del primer Nivel 
4.2.1.2 Formaleta columnas del segundo nivel 
4.2.2 Formaleta de vigas 
4.2.2.1 Formaleta de vigas del primer nivel 
4.2.2.1.1 Formaleta de Vigas Intermedias Primer Nivel 
4.2.2.1.2 Formaleta de vigas de entrepiso Primer Nivel 
4.2.2.2 Formaleta de vigas del segundo nivel 
4.2.2.2.1 Formaleta de Vigas Intermedias Segundo nivel 
4.2.2.2.2 Formaleta de vigas de entrepiso Segundo Nivel 
4.3 Concreto Estructural 
4.3.1 Concreto de Columnas 
4.3.1.1 Concreto de columnas del primer Nivel 
4.3.1.2 Concreto columnas del segundo Nivel 
4.3.2 Concreto de Vigas 
4.3.2.1 Concreto de Vigas del Primer Nivel 
4.3.2.1.1 Fundir Vigas Intermedias Primer Nivel 
4.3.2.1.2 Fundir vigas entrepiso Primer Nivel 
4.3.2.2 Concreto de vigas del Segundo Nivel 
4.3.2.2.1 Fundir Vigas Intermedias Segundo Nivel 
4.3.2.2.2 Fundir Vigas Entrepiso Segundo Nivel 
4.4 Losa de EMEDUE 
4.4.1 Instalación de paneles entre piso 
4.4.2 Repello primera mano cara inferior losa 
4.4.3 Repello segunda mano cara inferior de losa 
4.4.4 Colado de Losa de Concreto sobre Paneles 
4.5 Losa de concreto Reforzado 
4.5.1 Losa de Concreto del Segundo Nivel 
4.5.1.1 Instalación de fondo de losa (Lámina troquelada) 
4.5.1.2 Soldadura de conectores y colocación de malla electro soldada 
4.5.1.3 Fundir Losa de concreto de entrepiso 
4.5.2 Losa de Concreto del Mezzanine 
4.5.2.1 Instalación de Lámina Troquelada, Conectores y Malla Electro soldada 
4.5.2.2 Fundir Losa de Concreto del Mezzanine 
5 Mampostería 
5.1 Mampostería Confinada 
5.1.1 Paredes del primer Nivel 
5.1.1.1 Mampostería Parte 1 Primer Nivel 
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5.1.1.2 Mampostería Parte 2 Primer Nivel 
5.1.2 Paredes del segundo Nivel 
5.1.2.1 Mampostería parte 1 Segundo Nivel 
5.1.2.2 Mampostería Parte 2 Segundo Nivel 
6 Particiones 
6.1 Particiones del primer Nivel 
6.1.1 Instalación de paneles del primer nivel 
6.1.2 Repello primera mano paneles primer nivel 
6.1.3 Repello segunda mano paneles primer nivel 
6.2 Particiones del segundo Nivel 
6.2.1 Instalación de paneles de segundo nivel 
6.2.2 Repello primera mano paneles segundo nivel 
6.2.3 Repello segunda mano paneles segundo nivel 
7 Techo y fascias 
7.1 Estructura de Acero 
7.1.1 Clavadores del área de producción 
7.1.2 Clavadores del área de cafetería 
7.2 Cubiertas de lámina troquelada 
7.2.1 Cubierta Área de Producción 
7.2.2 Cubierta Área de Cafetería 





8.1.1 Piqueteado paredes primer nivel 
8.1.2 Piqueteado paredes segundo nivel 
8.1.3 Piqueteado paredes externas 
8.2 Repello corriente 
8.2.1 Repello interno primer Nivel 
8.2.2 Repello interno segundo Nivel 
8.2.3 Repello externo 
8.3 Fino 
8.3.1 Fino Paredes Interiores del Primer Nivel 
8.3.2 Fino Paredes EMEDUE primer nivel 
8.3.3 Fino Paredes EMEDUE segundo Nivel 
8.3.4 Fino Paredes interiores del segundo nivel 
8.4 Enchape 
8.4.1 Enchape de fachaletas chiltepe 
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8.4.2 Enchape de Azulejo para baños 
9 Pisos 
9.1 Conformación y Compactación 
9.2 Cascote 
9.3 Otros tipos de piso (Azulejo) 
9.3.1 Piso Cerámico Primer Nivel 
9.3.2 Piso Cerámico Segundo Nivel 
10 Cielos Rasos 
10.1 Cielo Raso Primer Nivel 
10.1.1 Esqueletos metálicos 
10.1.2 Otros Forros (Gypsum) 
10.1.3 Forro de madera Machimbrado 
10.2 Cielo Raso Segundo Nivel 
10.2.1 Esqueletos Metálicos 
10.2.2 Otros Forros (Gypsum) 
10.2.3 Forro de Madera Machimbrado 
11 Puertas 
11.1 Puertas del Primer Nivel 
11.2 Puertas del Segundo Nivel 
12 Obras Sanitarias 
12.1 Tuberías y accesorios de aguas negra 
12.1.1 Tubería primer nivel A.N 
12.1.2 Tubería Empotrada del Primer Nivel A.N 
12.1.3 Tubería Empotrada en Losa del Segundo Nivel A.N 
12.2 Tuberías y accesorios de aguas potables 
12.2.1 Tubería primer Nivel A.P 
12.2.2 Tubería Empotrada del Primer Nivel A.P 
12.2.3 Tubería empotrada losa de entrepiso A.P 
12.3 Aparatos Sanitarios 
13 Obras Exteriores 
13.1 Hacer Jardineras 
13.2 Relleno y compactación de jardinera y Rampa 
14 Pintura 
14.1 Pintura Corriente 
15 Paredes Especiales 
15.1 Instalación de Estructura Galvanizada 
15.2 Otro tipo de paredes (lamina Siding) 
16 Electricidad 




A.10 Secuencias de las actividades según la metodología BIM. 
EDT NOMBRE DE TAREA PREDECESORAS 
1 Preliminares 
 




2.1 Excavaciones Estructurales 2 
2.2 Fundaciones Acero de refuerzo 
 
2.2.1 Acero de zapatas y pedestales 
 
2.2.1.1 Estructuras 17,18,19,20,21,22 4 
2.2.1.2 Estructuras 7,9,12,13,14,15,16 7 
2.2.1.3 Estructuras 8,10,11 8 
2.2.1.4 Estructuras 23,34,35,36,37 9 
2.2.1.5 Estructuras 24,25,32,33 10 
2.2.1.6 Estructuras 26,27,28,29,30 11 
2.2.1.7 Estructuras 2,3,4,5,6 12 
2.2.2 Acero de Vigas Asísmicas 
 
2.2.2.1 VA-10,VA-11 40 
2.2.2.2 VA-5,VA-6,VA-7,VA-8,VA-9 15 
2.2.2.3 VA-12,VA-13,VA-15 16 
2.2.2.4 VA-14,VA-16,VA-17 17 
2.2.2.5 VA-18,VA-19,VA-20 18 
2.2.2.6 VA-1,VA-2, VA-3,VA-4 19 
2.3 Formaleta de Fundaciones 
 
2.3.1 Formaletas de Zapatas 
 
2.3.1.1 Hacer Molde Zapatas 8 
2.3.1.2 Colocar Molde Zapatas 23 
2.3.1.3 Retirar Molde Zapatas 35 
2.3.2 Formaletas de Pedestales 
 
2.3.2.1 Hacer Molde Pedestales 24 
2.3.2.2 Colocar Molde Pedestales 27 
2.3.2.3 Retirar Molde Pedestales 36 
2.3.3 Formaleta de Vigas Asísmicas 
 
2.3.3.1 Hacer Molde Viga Asísmicas 15 
2.3.3.2 Colocar Molde Asísmicas 31 
2.3.3.3 Retirar Molde Asísmicas 39 
2.4 Concreto de Fundaciones 
 
2.4.1 Concreto de Zapatas 24 
2.4.2 Concreto de Pedestales 28 







2.4.3.2 Resto de Vigas 38 
2.5 Relleno y Compactación Fundaciones 29 
3 Estructura de Acero 
 
3.1 Columnas de acero 
 
3.1.1 Estructura pesada 
 
3.1.1.1 Columnas A´1´_A´8´_C´1´ E.A 39 
3.1.1.2 Columnas C´8´_F´1´_F´8´ E.A 57 
3.1.1.3 Columnas K´1´_L´1´_L´8´ E.A 59 
3.1.2 Estructura ligera 107FC+2d 
3.2 Vigas de acero 
 
3.2.1 Vigas de entrepiso 
 
3.2.1.1 Vigas de entrepiso del segundo nivel 94FC+3d 
3.2.1.2 Vigas de entrepiso del Mezzanine 47 
3.2.2 Vigas de techo 
 
3.2.2.1 Vigas de área de producción 62 
3.2.2.2 Vigas de área de cafetería 63 
3.3 Otro tipo de estructura 
 
3.3.1 Cerchas de estructura pesada 
 
3.3.1.1 Cercha del Eje A´ 44 
3.3.1.2 Cercha del Eje C´ 45 
3.3.1.3 Cercha del Eje F´ 58 
3.3.1.4 Cercha del Eje 8´ 46 
3.3.1.5 Cercha del Eje K´ 60 
3.3.1.6 Cercha del Eje L´ 61 
3.3.2 Cerchas de Estructura Ligera (Ejes 15 y 13) 109 
3.3.3 Estructura de Forro 47 
4 Estructura de concreto 
 
4.1 Acero de refuerzo 
 
4.1.1 Acero Columnas 
 
4.1.1.1 Alistar, armar y colocar acero de todas las columnas 20 
4.1.2 Acero de vigas 
 
4.1.2.1 Acero de Vigas del primer nivel 
 
4.1.2.1.1 Alistar, armar y colocar acero en vigas 
intermedias del primer nivel 
114FF 
4.1.2.1.2 Alistar, armar y colocar acero en vigas de 
entrepiso del primer nivel 
115FF 
4.1.2.2 Acero de vigas del segundo nivel 
 
4.1.2.2.1 Alistar, armar y colocar acero en vigas 




4.1.2.2.2 Alistar, armar y colocar acero en vigas de 




4.2.1 Formaleta de Columnas 
 
4.2.1.1 Formaleta de columna del primer Nivel 72FF 
4.2.1.2 Formaleta columnas del segundo nivel 75FF 
4.2.2 Formaleta de vigas 
 
4.2.2.1 Formaleta de vigas del primer nivel 
 
4.2.2.1.1 Formaleta de Vigas Intermedias Primer Nivel 71FF 
4.2.2.1.2 Formaleta de vigas de entrepiso Primer Nivel 72FF 
4.2.2.2 Formaleta de vigas del segundo nivel 
 
4.2.2.2.1 Formaleta de Vigas Intermedias Segundo nivel 74FF 
4.2.2.2.2 Formaleta de vigas de entrepiso Segundo Nivel 75FF 
4.3 Concreto Estructural 
 
4.3.1 Concreto de Columnas 
 
4.3.1.1 Concreto de columnas del primer Nivel 78FF 
4.3.1.2 Concreto columnas del segundo Nivel 79FF 
4.3.2 Concreto de Vigas 
 
4.3.2.1 Concreto de Vigas del Primer Nivel 
 
4.3.2.1.1 Fundir Vigas Intermedias Primer Nivel 82 
4.3.2.1.2 Fundir vigas entrepiso Primer Nivel 83 
4.3.2.2 Concreto de vigas del Segundo Nivel 
 
4.3.2.2.1 Fundir Vigas Intermedias Segundo Nivel 85 
4.3.2.2.2 Fundir Vigas Entrepiso Segundo Nivel 86 
4.4 Losa de EMEDUE 
 
4.4.1 Instalación de paneles entre piso 121FF 
4.4.2 Repello primera mano cara inferior losa 122FF 
4.4.3 Repello segunda mano cara inferior de losa 123 
4.4.4 Colado de Losa de Concreto sobre Paneles 101 
4.5 Losa de concreto Reforzado 
 
4.5.1 Losa de Concreto del Segundo Nivel 
 
4.5.1.1 Instalación de fondo de losa (Lámina troquelada) 50 
4.5.1.2 Soldadura de conectores y colocación de malla 
electro soldada 
105 
4.5.1.3 Fundir Losa de concreto de entrepiso 106 
4.5.2 Losa de Concreto del Mezzanine 
 
4.5.2.1 Instalación de Lámina Troquelada, Conectores y 
Malla Electro soldada 
51 
4.5.2.2 Fundir Losa de Concreto del Mezzanine 109 
5 Mampostería 
 




5.1.1 Paredes del primer Nivel 
 
5.1.1.1 Mampostería Parte 1 Primer Nivel 33 
5.1.1.2 Mampostería Parte 2 Primer Nivel 93 
5.1.2 Paredes del segundo Nivel 
 
5.1.2.1 Mampostería parte 1 Segundo Nivel 94 
5.1.2.2 Mampostería Parte 2 Segundo Nivel 96 
6 Particiones 
 
6.1 Particiones del primer Nivel 
 
6.1.1 Instalación de paneles del primer nivel 33 
6.1.2 Repello primera mano paneles primer nivel 99 
6.1.3 Repello segunda mano paneles primer nivel 100 
6.2 Particiones del segundo Nivel 
 
6.2.1 Instalación de paneles de segundo nivel 107FC+3d 
6.2.2 Repello primera mano paneles segundo nivel 125 
6.2.3 Repello segunda mano paneles segundo nivel 126 
7 Techo y fascias 
 
7.1 Estructura de Acero 
 
7.1.1 Clavadores del área de producción 53FC+1d 
7.1.2 Clavadores del área de cafetería 54 
7.2 Cubiertas de lámina troquelada 
 
7.2.1 Cubierta Área de Producción 130 
7.2.2 Cubierta Área de Cafetería 131 
7.3 Cumbrera de zinc liso (sólo área de cafetería) 134 
7.4 Flashing 190,135 





8.1.1 Piqueteado paredes primer nivel 130 
8.1.2 Piqueteado paredes segundo nivel 131FF 
8.1.3 Piqueteado paredes externas 141 
8.2 Repello corriente 
 
8.2.1 Repello interno primer Nivel 140 
8.2.2 Repello interno segundo Nivel 141 
8.2.3 Repello externo 142 
8.3 Fino 
 
8.3.1 Fino Paredes Interiores del Primer Nivel 144 
8.3.2 Fino Paredes EMEDUE primer nivel 123 
8.3.3 Fino Paredes EMEDUE segundo Nivel 127 





8.4.1 Enchape de fachaletas chiltepe 146 
8.4.2 Enchape de Azulejo para baños 160 
9 Pisos 
 
9.1 Conformación y Compactación 148 
9.2 Cascote 156 
9.3 Otros tipos de piso (Azulejo) 
 
9.3.1 Piso Cerámico Primer Nivel 157 
9.3.2 Piso Cerámico Segundo Nivel 151 
10 Cielos Rasos 
 
10.1 Cielo Raso Primer Nivel 
 
10.1.1 Esqueletos metálicos 159 
10.1.2 Otros Forros (Gypsum) 163 
10.1.3 Forro de madera Machimbrado 164 
10.2 Cielo Raso Segundo Nivel 
 
10.2.1 Esqueletos Metálicos 160 
10.2.2 Otros Forros (Gypsum) 167 
10.2.3 Forro de Madera Machimbrado 168 
11 Puertas 
 
11.1 Puertas del Primer Nivel 159 
11.2 Puertas del Segundo Nivel 160 
12 Obras Sanitarias 
 
12.1 Tuberías y accesorios de aguas negra 
 
12.1.1 Tubería primer nivel A.N 36FF 
12.1.2 Tubería Empotrada del Primer Nivel A.N 94 
12.1.3 Tubería Empotrada en Losa del Segundo Nivel A.N 50 
12.2 Tuberías y accesorios de aguas potables 
 
12.2.1 Tubería primer Nivel A.P 36FF 
12.2.2 Tubería Empotrada del Primer Nivel A.P 94 
12.2.3 Tubería empotrada losa de entrepiso A.P 177 
12.3 Aparatos Sanitarios 154 
13 Obras Exteriores 
 
13.1 Hacer Jardineras 144 
13.2 Relleno y compactación de jardinera y Rampa 184 
14 Pintura 
 
14.1 Pintura Corriente 169 
15 Paredes Especiales 
 
15.1 Instalación de Estructura Galvanizada 64 





16.1 Instalación general 187CF 
 
A.11 Recursos asignados a las actividades según la metodología 
BIM. 
EDT NOMBRE DE TAREA NOMBRES DE LOS RECURSOS 
1 Preliminares 
 




2.1  Excavaciones Estructurales Obrero 1,Obrero 2,Obrero 3,Obrero 4 
2.2  Fundaciones Acero de refuerzo 
 
2.2.1   Acero de zapatas y pedestales 
 
2.2.1.1    Estructuras 17,18,19,20,21,22 Armador 1,Armardor 2,Armardor 
3,Armardor 4,Armardor 5 
2.2.1.2    Estructuras 7,9,12,13,14,15,16 Armador 1,Armardor 2,Armardor 
3,Armardor 4,Armardor 5 
2.2.1.3    Estructuras 8,10,11 Armador 1,Armardor 2,Armardor 
3,Armardor 4,Armardor 5 
2.2.1.4    Estructuras 23,34,35,36,37 Armador 1,Armardor 2,Armardor 
3,Armardor 4,Armardor 5 
2.2.1.5    Estructuras 24,25,32,33 Armador 1,Armardor 2,Armardor 
3,Armardor 4,Armardor 5 
2.2.1.6    Estructuras 26,27,28,29,30 Armador 1,Armardor 2,Armardor 
3,Armardor 4,Armardor 5 
2.2.1.7    Estructuras 2,3,4,5,6 Armador 1,Armardor 2,Armardor 
3,Armardor 4,Armardor 5 
2.2.2   Acero de Vigas Asísmicas 
 
2.2.2.1    VA-10,VA-11 Armador 6,Armardor 7 
2.2.2.2    VA-5,VA-6,VA-7,VA-8,VA-9 Armador 6,Armardor 7 
2.2.2.3    VA-12,VA-13,VA-15 Armador 6,Armardor 7 
2.2.2.4    VA-14,VA-16,VA-17 Armador 6,Armardor 7 
2.2.2.5    VA-18,VA-19,VA-20 Armador 6,Armardor 7 
2.2.2.6    VA-1,VA-2, VA-3,VA-4 Armador 6,Armardor 7 
2.3  Formaleta de Fundaciones 
 
2.3.1   Formaletas de Zapatas 
 
2.3.1.1    Hacer Molde Zapatas Carpintero 1,Carpintero 2 
2.3.1.2    Colocar Molde Zapatas Carpintero 1,Carpintero 2 
2.3.1.3    Retirar Molde Zapatas Carpintero 5 




2.3.2.1    Hacer Molde Pedestales Carpintero 1,Carpintero 2,Carpintero 
3,Carpintero 4 
2.3.2.2    Colocar Molde Pedestales Carpintero 1,Carpintero 2,Carpintero 
3,Carpintero 4 
2.3.2.3    Retirar Molde Pedestales Carpintero 5,Carpintero 4 
2.3.3   Formaleta de Vigas Asísmicas 
 
2.3.3.1    Hacer Molde Viga Asísmicas Carpintero 1,Carpintero 2,Carpintero 
3,Carpintero 4 
2.3.3.2    Colocar Molde Asísmicas Carpintero 1,Carpintero 2,Carpintero 
3,Carpintero 4 
2.3.3.3    Retirar Molde Asísmicas Carpintero 1,Carpintero 2 
2.4  Concreto de Fundaciones 
 
2.4.1   Concreto de Zapatas Obrero 1,Obrero 2,Obrero 3,Obrero 
4,Obrero 5,Obrero 6,Obrero 7,Obrero 
8 
2.4.2   Concreto de Pedestales Obrero 1,Obrero 2,Obrero 3 
2.4.3   Concreto de Vigas Asísmicas 
 
2.4.3.1    VA10,VA11-VA12,VA13,VA15-
VA16,VA17,VA14-
VA18,VA19,VA20 
Obrero 1,Obrero 2,Obrero 3,Obrero 
4,Obrero 5,Obrero 6,Obrero 7 
2.4.3.2    Resto de Vigas Obrero 1,Obrero 2,Obrero 3,Obrero 
4,Obrero 5,Obrero 6,Obrero 7 
2.5  Relleno y Compactación de 
Fundaciones 
Obrero 1,Obrero 2,Obrero 3,Obrero 4 
3 Estructura de Acero 
 
3.1  Columnas de acero 
 
3.1.1   Estructura pesada 
 
3.1.1.1    Columnas A´1´_A´8´_C´1´ E.A Soldador A 1,Soldador B 1,Obrero 1, 
Obrero 2,Obrero 3,Obrero 4 
3.1.1.2    Columnas C´8´_F´1´_F´8´ E.A Soldador A 1,Soldador B 1,Obrero 1, 
Obrero 2,Obrero 3,Obrero 4 
3.1.1.3    Columnas K´1´_L´1´_L´8´ E.A Soldador A 1,Soldador B 1,Obrero 1, 
Obrero 2,Obrero 3,Obrero 4 
3.1.2   Estructura ligera Soldador A 1,Soldador A 2,Obrero 
1,Obrero 2,Obrero 3,Obrero 4 
3.2  Vigas de acero 
 
3.2.1   Vigas de entrepiso 
 
3.2.1.1   Vigas de entrepiso del segundo 
nivel 
Soldador A 1,Soldador B 1,Obrero 
7,Obrero 8,Obrero 9,Obrero 
10,Soldador A 2,Soldador B 2 
3.2.1.2    Vigas de entrepiso del Mezzanine Soldador A 1,Soldador B 1,Obrero 
8,Obrero 2,Obrero 3,Obrero 4 
3.2.2   Vigas de techo 
 
3.2.2.1    Vigas de área de producción Soldador A 1,Soldador B 1,Obrero 
8,Obrero 9,Obrero 10,Obrero 11 
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3.2.2.2    Vigas de área de cafetería Soldador A 1,Soldador B 1,Soldador 
A 2,Soldador B 2,Obrero 1,Obrero 
2,Obrero 3,Obrero 4 
3.3  Otro tipo de estructura 
 
3.3.1   Cerchas de estructura pesada 
 
3.3.1.1    Cercha del Eje A´ Soldador A 1,Soldador B 1,Obrero 1, 
Obrero 2,Obrero 3,Obrero 4 
3.3.1.2    Cercha del Eje C´ Soldador A 1,Soldador B 1,Obrero 1, 
Obrero 2,Obrero 3,Obrero 4 
3.3.1.3    Cercha del Eje F´ Soldador A 1,Soldador B 1,Obrero 1, 
Obrero 2,Obrero 3,Obrero 4 
3.3.1.4    Cercha del Eje 8´ Soldador A 1,Soldador B 1,Obrero 
8,Obrero 9,Obrero 10,Obrero 11 
3.3.1.5    Cercha del Eje K´ Soldador A 1,Soldador B 1,Obrero 
8,Obrero 9,Obrero 10,Obrero 11 
3.3.1.6    Cercha del Eje L´ Soldador A 1,Soldador B 1,Obrero 
8,Obrero 9,Obrero 10,Obrero 11 
3.3.2   Cerchas de Estructura Ligera 
(Ejes 15 y 13) 
Soldador A 1,Soldador B 1,Obrero 
2,Obrero 3,Obrero 4,Obrero 
14,Obrero 15,Obrero 16 
3.3.3   Estructura de Forro Obrero 9,Obrero 10,Obrero 11,Obrero 
12,Soldador A 2,Soldador B 2 
4 Estructura de concreto 
 
4.1  Acero de refuerzo 
 
4.1.1   Acero Columnas 
 
4.1.1.1    Alistar, armar y colocar acero de 
todas las columnas 
Armador 1,Armardor 2,Armardor 
3,Armardor 4,Armardor 5,Armardor 6 
4.1.2   Acero de vigas 
 
4.1.2.1    Acero de Vigas del primer nivel 
 
4.1.2.1.1     Alistar, armar y colocar acero en 
vigas intermedias del primer nivel 
Armador 7,Armardor 8 
4.1.2.1.2     Alistar, armar y colocar acero en 
vigas de entrepiso del primer nivel 
Armador 1,Armardor 2,Armardor 
3,Armardor 4,Armardor 5,Armardor 
6,Armardor 7,Armardor 8 
4.1.2.2    Acero de vigas del segundo nivel 
4.1.2.2.1     Alistar, armar y colocar acero en 
vigas intermedias del Segundo nivel 
Armador 1,Armardor 2,Armardor 
3,Armardor 4 
4.1.2.2.2     Alistar, armar y colocar acero en 
vigas de entrepiso del Segundo 
nivel 
Armador 1,Armardor 2 
4.2  Formaletas 
 
4.2.1   Formaleta de Columnas 
 
4.2.1.1    Formaleta de columna del primer 
Nivel 
Carpintero 4,Carpintero 6,Carpintero 
5,Carpintero 7 
4.2.1.2    Formaleta columnas del segundo 
nivel 
Carpintero 1,Carpintero 2,Carpintero 
3,Carpintero 4 




4.2.2.1    Formaleta de vigas del primer nivel 
4.2.2.1.1     Formaleta de Vigas Intermedias 
Primer Nivel 
Carpintero 3 
4.2.2.1.2     Formaleta de vigas de entrepiso 
Primer Nivel 
Carpintero 8,Carpintero 9,Carpintero 
10 
4.2.2.2    Formaleta de vigas del segundo nivel 
4.2.2.2.1     Formaleta de Vigas Intermedias 
Segundo nivel 
Carpintero 1,Carpintero 2,Carpintero 
3 
4.2.2.2.2     Formaleta de vigas de entrepiso 
Segundo Nivel 
Carpintero 5,Carpintero 6 
4.3  Concreto Estructural 
 
4.3.1   Concreto de Columnas 
 
4.3.1.1     Concreto de columnas del primer 
Nivel 
Obrero 12,Obrero 13,Obrero 3,Obrero 
4,Obrero 5,Obrero 6,Obrero 7,Obrero 
14 
4.3.1.2     Concreto columnas del segundo 
Nivel 
Obrero 3,Obrero 4,Obrero 5,Obrero 6 
4.3.2   Concreto de Vigas 
 
4.3.2.1    Concreto de Vigas del Primer Nivel 
4.3.2.1.1     Fundir Vigas Intermedias Primer 
Nivel 
Obrero 1,Obrero 2,Obrero 3 
4.3.2.1.2     Fundir vigas entrepiso Primer 
Nivel 
Obrero 3,Obrero 4,Obrero 5,Obrero 
6,Obrero 7,Obrero 14,Obrero 
12,Obrero 13 
4.3.2.2    Concreto de vigas del Segundo Nivel 
4.3.2.2.1     Fundir Vigas Intermedias 
Segundo Nivel 
Obrero 1,Obrero 2,Obrero 3,Obrero 4 
4.3.2.2.2     Fundir Vigas Entrepiso Segundo 
Nivel 
Obrero 1,Obrero 2 
4.4  Losa de EMEDUE 
 
4.4.1   Instalación de paneles entre piso Albañil 6,Obrero 14,Obrero 15,Obrero 
16 
4.4.2   Repello primera mano cara inferior 
losa 
Obrero 4,Obrero 5,Obrero 6 
4.4.3   Repello segunda mano cara 
inferior de losa 
Albañil 1,Albañil 2,Albañil 3,Albañil 
4,Obrero 1,Obrero 2 
4.4.4   Colado de Losa de Concreto 
sobre Paneles 
Obrero 1,Obrero 2,Obrero 8,Obrero 9 
4.5  Losa de concreto Reforzado 
 
4.5.1   Losa de Concreto del Segundo Nivel 
4.5.1.1    Instalación de fondo de losa 
(Lámina troquelada) 
Soldador A 1,Soldador A 2,Soldador 
B 1,Soldador B 2 
4.5.1.2    Soldadura de conectores y 
colocación de malla electro soldada 
Soldador A 1,Soldador A 2,Soldador 
B 1,Soldador B 2 
4.5.1.3    Fundir Losa de concreto de 
entrepiso 
Obrero 3,Obrero 4,Obrero 5,Obrero 
6,Obrero 7,Obrero 8 




4.5.2.1    Instalación de Lámina 
Troquelada, Conectores y Malla 
Electro soldada 
Soldador A 1,Soldador B 1 





5.1  Mampostería Confinada 
 
5.1.1   Paredes del primer Nivel 
 
5.1.1.1    Mampostería Parte 1 Primer Nivel Albañil 1,Albañil 2,Albañil 3,Albañil 
4,Obrero 12,Obrero 13 
5.1.1.2    Mampostería Parte 2 Primer Nivel Albañil 1,Albañil 2,Albañil 3,Albañil 
4,Obrero 1,Obrero 2 
5.1.2   Paredes del segundo Nivel 
 
5.1.2.1    Mampostería parte 1 Segundo 
Nivel 
Albañil 1,Albañil 2,Albañil 3,Albañil 
4,Obrero 1,Obrero 2 
5.1.2.2    Mampostería Parte 2 Segundo 
Nivel 
Albañil 1,Albañil 2,Albañil 3,Albañil 
4,Obrero 1,Obrero 2 
6 Particiones 
 
6.1  Particiones del primer Nivel 
 
6.1.1   Instalación de paneles del primer 
nivel 
Albañil 5,Obrero 5, Obrero 6,Obrero 7 
6.1.2   Repello primera mano paneles 
primer nivel 
Obrero 1,Obrero 2,Obrero 3,Obrero 
7,Obrero 12,Obrero 13 
6.1.3   Repello segunda mano paneles 
primer nivel 
Albañil 5,Albañil 6,Albañil 7,Albañil 
8,Obrero 15,Obrero 16,Albañil 
9,Albañil 10,Albañil 11,Albañil 
12,Obrero 17,Obrero 18 
6.2  Particiones del segundo Nivel 
 
6.2.1   Instalación de paneles de segundo 
nivel 
Albañil 1,Obrero 5,Obrero 6,Obrero 7 
6.2.2   Repello primera mano paneles 
segundo nivel 
Obrero 6,Obrero 7,Obrero 8,Obrero 
20,Obrero 21,Obrero 22 
6.2.3   Repello segunda mano paneles 
segundo nivel 
Albañil 1,Albañil 2,Albañil 3,Albañil 
4,Obrero 5,Obrero 6,Albañil 5,Albañil 
6,Albañil 7,Albañil 8,Obrero 20,Obrero 
21 
7 Techo y fascias 
 
7.1  Estructura de Acero 
 
7.1.1   Clavadores del área de 
producción 
Soldador A 1,Soldador B 1,Obrero 
10,Obrero 7,Obrero 8,Obrero 9 
7.1.2   Clavadores del área de cafetería Soldador A 1,Soldador B 1,Obrero 1, 
Obrero 2,Obrero 3,Obrero 4 
7.2  Cubiertas de lámina troquelada 
 
7.2.1   Cubierta Área de Producción Hojalatero 1,Hojalatero 2,Hojalatero 3 




7.3  Cumbrera de zinc liso (sólo área 
de cafetería) 
Hojalatero 3,Hojalatero 4 
7.4  Flashing Hojalatero 1,Hojalatero 2,Hojalatero 
3,Hojalatero 4 
7.5  Canales Hojalatero 1,Hojalatero 2 
8 Acabados 
 
8.1  Piqueteo 
 
8.1.1   Piqueteado paredes primer nivel Obrero 11,Obrero 12,Obrero 
13,Obrero 14,Obrero 15,Obrero 16 
8.1.2   Piqueteado paredes segundo nivel Obrero 5,Obrero 6,Obrero 7,Obrero 
8,Obrero 11,Obrero 12 
8.1.3   Piqueteado paredes externas Obrero 3,Obrero 4,Obrero 5,Obrero 
6,Obrero 7,Obrero 8,Obrero 
11,Obrero 12,Obrero 13,Obrero 14 
8.2  Repello corriente 
 
8.2.1   Repello interno primer Nivel Albañil 2,Albañil 3,Albañil 4,Obrero 
14,Obrero 15,Albañil 5 
8.2.2   Repello interno segundo Nivel Albañil 1,Albañil 2,Albañil 3,Albañil 
4,Obrero 1,Obrero 2 
8.2.3   Repello externo Albañil 1,Albañil 2,Albañil 3,Albañil 
4,Obrero 1,Obrero 2 
8.3  Fino 
 
8.3.1   Fino Paredes Interiores del Primer 
Nivel 
Albañil 2,Albañil 3,Albañil 4,Albañil 
5,Obrero 13,Obrero 1,Albañil 1 
8.3.2   Fino Paredes EMEDUE primer 
nivel 
Albañil 5,Albañil 6,Albañil 7,Albañil 
8,Obrero 15,Obrero 16 
8.3.3   Fino Paredes EMEDUE segundo 
Nivel 
Albañil 1,Albañil 2,Albañil 3,Albañil 
4,Obrero 13,Obrero 14 
8.3.4   Fino Paredes interiores del 
segundo nivel 
Albañil 1,Albañil 2,Albañil 3,Albañil 
4,Obrero 1,Obrero 2 
8.4  Enchape 
 
8.4.1   Enchape de fachaletas chiltepe Albañil 1,Albañil 2,Albañil 3,Albañil 
4,Obrero 1,Obrero 2 
8.4.2   Enchape de Azulejo para baños Albañil 5,Albañil 6,Albañil 7,Albañil 
8,Obrero 9,Obrero 10 
9 Pisos 
 
9.1  Conformación y Compactación Obrero 7,Obrero 8,Obrero 9,Obrero 
10,Obrero 11,Obrero 12,Obrero 13 
9.2  Cascote Obrero 9,Obrero 10,Obrero 15,Obrero 
16 
9.3  Otros tipos de piso (Azulejo) 
 
9.3.1   Piso Cerámico Primer Nivel Albañil 5,Albañil 6,Albañil 7,Albañil 
8,Obrero 9,Obrero 10 
9.3.2   Piso Cerámico Segundo Nivel Albañil 5,Albañil 6,Albañil 7,Albañil 
8,Obrero 9,Obrero 10 
10 Cielos Rasos 
 




10.1.1   Esqueletos metálicos Oficial Gypsum 1,Oficial Gypsum 2 
10.1.2   Otros Forros (Gypsum) Oficial Gypsum 1,Oficial Gypsum 2 
10.1.3   Forro de madera Machimbrado Oficial Gypsum 1,Oficial Gypsum 2 
10.2  Cielo Raso Segundo Nivel 
 
10.2.1   Esqueletos Metálicos Oficial Gypsum 3,Oficial Gypsum 4 
10.2.2   Otros Forros (Gypsum) Oficial Gypsum 3,Oficial Gypsum 4 
10.2.3   Forro de Madera Machimbrado Oficial Gypsum 3,Oficial Gypsum 4 
11 Puertas 
 
11.1  Puertas del Primer Nivel Carpintero 1 
11.2  Puertas del Segundo Nivel Carpintero 2 
12 Obras Sanitarias 
 
12.1  Tuberías y accesorios de aguas negra 
12.1.1   Tubería primer nivel A.N Fontanero 1,Obrero 4 
12.1.2   Tubería Empotrada del Primer 
Nivel A.N 
Fontanero 1,Obrero 5,Obrero 6 
12.1.3   Tubería Empotrada en Losa del 
Segundo Nivel A.N 
Fontanero 1,Obrero 7 
12.2  Tuberías y accesorios de aguas potables 
12.2.1   Tubería primer Nivel A.P Fontanero 2,Obrero 5 
12.2.2   Tubería Empotrada del Primer 
Nivel A.P 
Fontanero 2,Obrero 3,Obrero 4 
12.2.3   Tubería empotrada losa de 
entrepiso A.P 
Fontanero 1,Obrero 7 
12.3  Aparatos Sanitarios Fontanero 1,Obrero 1,Fontanero 2 
13 Obras Exteriores 
 
13.1  Hacer Jardineras Albañil 6,Albañil 7,Obrero 2 
13.2  Relleno y compactación de 
jardinera y Rampa 
Obrero 17,Obrero 18 
14 Pintura 
 
14.1  Pintura Corriente Obrero 1,Obrero 2,Obrero 3,Obrero 
4,Obrero 5,Obrero 6,Obrero 7,Obrero 
8 
15 Paredes Especiales 
 
15.1  Instalación de Estructura 
Galvanizada 
Oficial Gypsum 1,Oficial Gypsum 
2,Oficial Gypsum 3,Oficial Gypsum 
4,Obrero 17,Obrero 18 
15.2  Otro tipo de paredes (lamina 
Siding) 
Oficial Gypsum 1,Oficial Gypsum 
2,Oficial Gypsum 3,Oficial Gypsum 
4,Obrero 17,Obrero 18 
16 Electricidad 
 





A.12 Duración de las actividades según la metodología BIM. 
EDT NOMBRE DE TAREA DURACIÓN 
1 Preliminares 4 días 
1.1 Trazo y nivelación 4 días 
2 Fundaciones 30 días 
2.1 Excavaciones Estructurales 4 días 
2.2 Fundaciones Acero de refuerzo 22 días 
2.2.1 Acero de zapatas y pedestales 7 días 
2.2.1.1 Estructuras 17,18,19,20,21,22 1 día 
2.2.1.2 Estructuras 7,9,12,13,14,15,16 1 día 
2.2.1.3 Estructuras 8,10,11 1 día 
2.2.1.4 Estructuras 23,34,35,36,37 1 día 
2.2.1.5 Estructuras 24,25,32,33 1 día 
2.2.1.6 Estructuras 26,27,28,29,30 1 día 
2.2.1.7 Estructuras 2,3,4,5,6 1 día 
2.2.2 Acero de Vigas Asísmicas 6 días 
2.2.2.1 VA-10,VA-11 1 día 
2.2.2.2 VA-5,VA-6,VA-7,VA-8,VA-9 1 día 
2.2.2.3 VA-12,VA-13,VA-15 1 día 
2.2.2.4 VA-14,VA-16,VA-17 1 día 
2.2.2.5 VA-18,VA-19,VA-20 1 día 
2.2.2.6 VA-1,VA-2, VA-3,VA-4 1 día 
2.3 Formaleta de Fundaciones 24 días 
2.3.1 Formaletas de Zapatas 8 días 
2.3.1.1 Hacer Molde Zapatas 3 días 
2.3.1.2 Colocar Molde Zapatas 3 días 
2.3.1.3 Retirar Molde Zapatas 1 día 
2.3.2 Formaletas de Pedestales 7 días 
2.3.2.1 Hacer Molde Pedestales 2.5 días 
2.3.2.2 Colocar Molde Pedestales 2.5 días 
2.3.2.3 Retirar Molde Pedestales 1 día 
2.3.3 Formaleta de Vigas Asísmicas 9 días 
2.3.3.1 Hacer Molde Viga Asísmicas 3 días 
2.3.3.2 Colocar Molde Asísmicas 2.5 días 
2.3.3.3 Retirar Molde Asísmicas 1 día 
2.4 Concreto de Fundaciones 16 días 
2.4.1 Concreto de Zapatas 1 día 
2.4.2 Concreto de Pedestales 1 día 






2.4.3.2 Resto de Vigas 1 día 
2.5 Relleno y Compactación Fundaciones 1 día 
3 Estructura de Acero 43 días 
3.1 Columnas de acero 34 días 
3.1.1 Estructura pesada 6 días 
3.1.1.1 Columnas A´1´_A´8´_C´1´ E.A 1 día 
3.1.1.2 Columnas C´8´_F´1´_F´8´ E.A 1 día 
3.1.1.3 Columnas K´1´_L´1´_L´8´ E.A 1 día 
3.1.2 Estructura ligera 3 días 
3.2 Vigas de acero 34 días 
3.2.1 Vigas de entrepiso 18 días 
3.2.1.1 Vigas de entrepiso del segundo nivel 7 días 
3.2.1.2 Vigas de entrepiso del Mezzanine 2 días 
3.2.2 Vigas de techo 34 días 
3.2.2.1 Vigas de área de producción 5 días 
3.2.2.2 Vigas de área de cafetería 4 días 
3.3 Otro tipo de estructura 38 días 
3.3.1 Cerchas de estructura pesada 8 días 
3.3.1.1 Cercha del Eje A´ 1 día 
3.3.1.2 Cercha del Eje C´ 1 día 
3.3.1.3 Cercha del Eje F´ 1 día 
3.3.1.4 Cercha del Eje 8´ 1 día 
3.3.1.5 Cercha del Eje K´ 1 día 
3.3.1.6 Cercha del Eje L´ 1 día 
3.3.2 Cerchas de Estructura Ligera (Ejes 15 y 13) 2 días 
3.3.3 Estructura de Forro 4 días 
4 Estructura de concreto 40 días 
4.1 Acero de refuerzo 29 días 
4.1.1 Acero Columnas 8 días 
4.1.1.1 Alistar, armar y colocar acero de todas las columnas 8 días 
4.1.2 Acero de vigas 24 días 
4.1.2.1 Acero de Vigas del primer nivel 9 días 
4.1.2.1.1 Alistar, armar y colocar acero en vigas intermedias 
del primer nivel 
3 días 
4.1.2.1.2 Alistar, armar y colocar acero en vigas de entrepiso 
del primer nivel 
4 días 
4.1.2.2 Acero de vigas del segundo nivel 9 días 
4.1.2.2.1 Alistar, armar y colocar acero en vigas intermedias 




4.1.2.2.2 Alistar, armar y colocar acero en vigas de entrepiso 
del Segundo nivel 
1 día 
4.2 Formaletas 29 días 
4.2.1 Formaleta de Columnas 29 días 
4.2.1.1 Formaleta de columna del primer Nivel 14 días 
4.2.1.2 Formaleta columnas del segundo nivel 3 días 
4.2.2 Formaleta de vigas 27 días 
4.2.2.1 Formaleta de vigas del primer nivel 12 días 
4.2.2.1.1 Formaleta de Vigas Intermedias Primer Nivel 6 días 
4.2.2.1.2 Formaleta de vigas de entrepiso Primer Nivel 10 días 
4.2.2.2 Formaleta de vigas del segundo nivel 9 días 
4.2.2.2.1 Formaleta de Vigas Intermedias Segundo nivel 3 días 
4.2.2.2.2 Formaleta de vigas de entrepiso Segundo Nivel 1 día 
4.3 Concreto Estructural 22 días 
4.3.1 Concreto de Columnas 18 días 
4.3.1.1 Concreto de columnas del primer Nivel 3 días 
4.3.1.2 Concreto columnas del segundo Nivel 2 días 
4.3.2 Concreto de Vigas 22 días 
4.3.2.1 Concreto de Vigas del Primer Nivel 9 días 
4.3.2.1.1 Fundir Vigas Intermedias Primer Nivel 1 día 
4.3.2.1.2 Fundir vigas entrepiso Primer Nivel 3 días 
4.3.2.2 Concreto de vigas del Segundo Nivel 7 días 
4.3.2.2.1 Fundir Vigas Intermedias Segundo Nivel 4 días 
4.3.2.2.2 Fundir Vigas Entrepiso Segundo Nivel 1 día 
4.4 Losa de EMEDUE 11 días 
4.4.1 Instalación de paneles entre piso 3 días 
4.4.2 Repello primera mano cara inferior losa 2 días 
4.4.3 Repello segunda mano cara inferior de losa 2 días 
4.4.4 Colado de Losa de Concreto sobre Paneles 1 día 
4.5 Losa de concreto Reforzado 13 días 
4.5.1 Losa de Concreto del Segundo Nivel 4 días 
4.5.1.1 Instalación de fondo de losa (Lámina troquelada) 2.6 días 
4.5.1.2 Soldadura de conectores y colocación de malla electro 
soldada 
0.4 días 
4.5.1.3 Fundir Losa de concreto de entrepiso 1 día 
4.5.2 Losa de Concreto del Mezzanine 2 días 
4.5.2.1 Instalación de Lámina Troquelada, Conectores y Malla 
Electro soldada 
1 día 
4.5.2.2 Fundir Losa de Concreto del Mezzanine 1 día 
5 Mampostería 24 días 
5.1 Mampostería Confinada 24 días 
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5.1.1 Paredes del primer Nivel 10 días 
5.1.1.1 Mampostería Parte 1 Primer Nivel 4 días 
5.1.1.2 Mampostería Parte 2 Primer Nivel 3 días 
5.1.2 Paredes del segundo Nivel 11 días 
5.1.2.1 Mampostería parte 1 Segundo Nivel 3 días 
5.1.2.2 Mampostería Parte 2 Segundo Nivel 1 día 
6 Particiones 38 días 
6.1 Particiones del primer Nivel 10 días 
6.1.1 Instalación de paneles del primer nivel 5 días 
6.1.2 Repello primera mano paneles primer nivel 2 días 
6.1.3 Repello segunda mano paneles primer nivel 3 días 
6.2 Particiones del segundo Nivel 8 días 
6.2.1 Instalación de paneles de segundo nivel 4 días 
6.2.2 Repello primera mano paneles segundo nivel 2 días 
6.2.3 Repello segunda mano paneles segundo nivel 2 días 
7 Techo y fascias 41 días 
7.1 Estructura de Acero 30 días 
7.1.1 Clavadores del área de producción 3 días 
7.1.2 Clavadores del área de cafetería 2 días 
7.2 Cubiertas de lámina troquelada 28 días 
7.2.1 Cubierta Área de Producción 2 días 
7.2.2 Cubierta Área de Cafetería 1 día 
7.3 Cumbrera de zinc liso (sólo área de cafetería) 1 día 
7.4 Flashing 5 días 
7.5 Canales 4 días 
8 Acabados 45 días 
8.1 Piqueteo 31 días 
8.1.1 Piqueteado paredes primer nivel 14 días 
8.1.2 Piqueteado paredes segundo nivel 5 días 
8.1.3 Piqueteado paredes externas 4 días 
8.2 Repello corriente 19 días 
8.2.1 Repello interno primer Nivel 4 días 
8.2.2 Repello interno segundo Nivel 2 días 
8.2.3 Repello externo 2 días 
8.3 Fino 37 días 
8.3.1 Fino Paredes Interiores del Primer Nivel 2 días 
8.3.2 Fino Paredes EMEDUE primer nivel 5 días 
8.3.3 Fino Paredes EMEDUE segundo Nivel 4 días 
8.3.4 Fino Paredes interiores del segundo nivel 2 días 
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8.4 Enchape 6 días 
8.4.1 Enchape de fachaletas chiltepe 5 días 
8.4.2 Enchape de Azulejo para baños 5 días 
9 Pisos 14 días 
9.1 Conformación y Compactación 2 días 
9.2 Cascote 8 días 
9.3 Otros tipos de piso (Azulejo) 4 días 
9.3.1 Piso Cerámico Primer Nivel 1 día 
9.3.2 Piso Cerámico Segundo Nivel 3 días 
10 Cielos Rasos 13 días 
10.1 Cielo Raso Primer Nivel 10 días 
10.1.1 Esqueletos metálicos 5 días 
10.1.2 Otros Forros (Gypsum) 3 días 
10.1.3 Forro de madera Machimbrado 2 días 
10.2 Cielo Raso Segundo Nivel 10 días 
10.2.1 Esqueletos Metálicos 5 días 
10.2.2 Otros Forros (Gypsum) 3 días 
10.2.3 Forro de Madera Machimbrado 2 días 
11 Puertas 10 días 
11.1 Puertas del Primer Nivel 6 días 
11.2 Puertas del Segundo Nivel 7 días 
12 Obras Sanitarias 77 días 
12.1 Tuberías y accesorios de aguas negra 40.5 días 
12.1.1 Tubería primer nivel A.N 5 días 
12.1.2 Tubería Empotrada del Primer Nivel A.N 4 días 
12.1.3 Tubería Empotrada en Losa del Segundo Nivel A.N 0.5 días 
12.2 Tuberías y accesorios de aguas potables 40 días 
12.2.1 Tubería primer Nivel A.P 4 días 
12.2.2 Tubería Empotrada del Primer Nivel A.P 3 días 
12.2.3 Tubería empotrada losa de entrepiso A.P 0.5 días 
12.3 Aparatos Sanitarios 5 días 
13 Obras Exteriores 2 días 
13.1 Hacer Jardineras 1 día 
13.2 Relleno y compactación de jardinera y Rampa 1 día 
14 Pintura 4 días 
14.1 Pintura Corriente 4 días 
15 Paredes Especiales 9 días 
15.1 Instalación de Estructura Galvanizada 4 días 
15.2 Otro tipo de paredes (lamina Siding) 5 días 
LXXXVIII 
 
16 Electricidad 30 días 




A.13 Estimación de costos de los materiales según el método BIM. 







1 Preliminares          
1.1 Trazo y nivelación 
Cuartones de 2" x 2" x 5vrs und 10.00 95.60 956.00 
Regla 1" x 3" x 5 vrs und 21.00 71.70 1505.70 
Clavos de 2.5" lb 3.00 29.68 89.04 
Clavos de 1.5" lb 1.00 29.68 29.68 
2 Fundaciones          
2.2 Fundaciones Acero de refuerzo          
2.2.1 Acero de zapatas y pedestales          
2.2.1.1 Estructuras 17,18,19,20,21,22 
Acero #3 Corrugado ASTM G-
40 
qq 1.62 1025.64 1661.54 
Acero #4 Corrugado ASTM G-
60 
qq 2.00 1273.28 2546.56 
Acero #6 Corrugado ASTM G-
60 
qq 5.13 1449.88 7437.89 
Alambre de amarre #18 lb 48.13 20.00 962.50 
2.2.1.2 Estructuras 7,9,12,13,14,15,16 
Acero #3 Corrugado ASTM G-
40 
lb 1.94 1025.64 1989.75 
Acero #4 Corrugado ASTM G-
60 
qq 3.33 1273.28 4240.03 
Acero #6 Corrugado ASTM G-
60 
qq 2.66 1449.88 3856.69 
Alambre de amarre #18 lb 43.62 20.00 872.30 
2.2.1.3 Estructuras 8,10,11 
Acero #3 Corrugado ASTM G-
40 
qq 1.92 1025.64 1969.23 
Acero #4 Corrugado ASTM G-
60 
qq 2.89 1273.28 3679.78 
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Acero #6 Corrugado ASTM G-
60 
qq 3.69 1449.88 5350.06 
Alambre de amarre #18 lb 46.75 20.00 935.00 
2.2.1.4 Estructuras 23,34,35,36,37 
Acero #3 Corrugado ASTM G-
40 
qq 1.87 1025.64 1917.95 
Acero #4 Corrugado ASTM G-
60 
qq 2.42 1273.28 3081.34 
Acero #6 Corrugado ASTM G-
60 
qq 4.10 1449.88 5944.51 
Alambre de amarre #18 lb 46.15 20.00 922.90 
2.2.1.5 Estructuras 1,24,25,31,32,33 
Acero #3 Corrugado ASTM G-
40 
qq 2.17 1025.64 2225.64 
Acero #4 Corrugado ASTM G-
60 
qq 3.42 1273.28 4354.62 
Acero #6 Corrugado ASTM G-
60 
qq 3.39 1449.88 4915.10 
Alambre de amarre #18 lb 49.39 20.00 987.80 
2.2.1.6 Estructuras 26,27,28,29,30 
Acero #3 Corrugado ASTM G-
40 
qq 2.60 1025.64 2666.67 
Acero #4 Corrugado ASTM G-
60 
qq 4.55 1273.28 5793.43 
Acero #6 Corrugado ASTM G-
60 
qq 1.64 1449.88 2377.81 
Alambre de amarre #18 lb 48.35 20.00 966.90 
2.2.1.7 Estructuras 2,3,4,5,6 
Acero #3 Corrugado ASTM G-
40 
qq 2.24 1025.64 2297.44 
Acero #4 Corrugado ASTM G-
60 
qq 3.61 1273.28 4596.55 
Acero #6 Corrugado ASTM G-
60 
qq 2.34 1449.88 3392.72 
Alambre de amarre #18 lb 45.05 20.00 900.90 
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2.2.2 Acero de Vigas Asísmicas          
2.2.2.1 VA-10,VA-11 
Acero #3 Corrugado ASTM G-
40 
qq 1.18 1025.64 1210.26 
Acero #4 Corrugado ASTM G-
60 
qq 1.95 1273.28 2482.90 
Alambre de amarre #18 lb 17.22 20.00 344.30 
2.2.2.2 VA-5,VA-6,VA-7,VA-8,VA-9 
Acero #3 Corrugado ASTM G-
40 
qq 1.71 1025.64 1753.85 
Acero #4 Corrugado ASTM G-
60 
qq 2.98 1273.28 3794.38 
Alambre de amarre #18 lb 25.80 20.00 515.90 
2.2.2.3 VA-12,VA-13,VA-15 
Acero #3 Corrugado ASTM G-
40 
qq 1.01 1025.64 1035.90 
Acero #4 Corrugado ASTM G-
60 
qq 1.63 1273.28 2075.45 
Alambre de amarre #18 lb 14.52 20.00 290.40 
2.2.2.4 VA-14,VA-16,VA-17 
Acero #3 Corrugado ASTM G-
40 
qq 1.34 1025.64 1374.36 
Acero #4 Corrugado ASTM G-
60 
qq 1.98 1273.28 2521.10 
Alambre de amarre #18 lb 18.26 20.00 365.20 
2.2.2.5 VA-18,VA-19,VA-20 
Acero #3 Corrugado ASTM G-
40 
qq 1.71 1025.64 1753.85 
Acero #4 Corrugado ASTM G-
60 
qq 2.70 1273.28 3437.86 
Alambre de amarre #18 lb 24.26 20.00 485.10 
2.2.2.6 VA-1,VA-2, VA-3,VA-4 
Acero #3 Corrugado ASTM G-
40 
qq 2.00 1025.64 2051.28 
Acero #4 Corrugado ASTM G-
60 
qq 3.27 1273.28 4163.63 
Alambre de amarre #18 lb 28.99 20.00 579.70 
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2.3 Formaleta de Fundaciones          
2.3.1 Formaletas de Zapatas          
2.3.1.1 Hacer Molde Zapatas Tablas de 1"*12"*6vrs und 38.00 344.16 13078.08 
2.3.1.2 Colocar Molde Zapatas Clavos 2.5" lb 8.00 29.68 237.44 
2.3.1.3 Retirar Molde Zapatas          
2.3.2 Formaletas de Pedestales          
2.3.2.1 Hacer Molde Pedestales 
Tablas de 1"*8"*6 varas und 7.00 229.44 1606.08 
Tablas de 1"*10"*6 varas und 3.00 286.80 860.40 
Tablas de 1"*12"*6 varas und 27.00 344.16 9292.32 
2.3.2.2 Colocar Molde Pedestales Clavos 2.5" lb 25.00 29.68 742.00 
2.3.2.3 Retirar Molde Pedestales          
2.3.3 Formaleta de Vigas Asísmicas          
2.3.3.1 Hacer Molde Viga Asísmicas 
Tablas de 1"*10"*6 varas und 43.00 286.80 12332.40 
Tablas de 1"*12"*6 varas und 52.00 344.16 17896.32 
Cuartones de 2"*2"*6 varas und 90.00 114.72 10324.80 
Reglas de 1"*2"*6 varas und 106.00 57.36 6080.16 
2.3.3.2 Colocar Molde Asísmicas Clavos de 2.5" lb 88.00 29.68 2611.84 
2.3.3.3 Retirar Molde Asísmicas          
2.4 Concreto de Fundaciones          
2.4.1 Concreto de Zapatas 
Arena  m3 9.00 182.61 1643.49 
Grava m3 11.00 450.00 4950.00 
Cemento  Canal (bolsa de 42.5 
kg) 
und 110.00 271.00 29810.00 
2.4.2 Concreto de Pedestales 
Arena  m3 2.00 182.61 365.22 
Grava m3 3.00 450.00 1350.00 
Cemento  Canal (bolsa de 42.5 
kg) 
und 27 271.00 7317.00 







Arena  m3 3.00 182.61 547.83 
Grava m3 4.00 450.00 1800.00 
Cemento  Canal (bolsa de 42.5 
kg) 
und 40.00 271.00 10840.00 
2.4.3.2 Resto de Vigas 
Arena  m3 6.00 182.61 1095.66 
Grava m3 8.00 450.00 3600.00 
Cemento  Canal (bolsa de 42.5 
kg) 
und 82.00 271.00 22222.00 
3 Estructura de Acero          
3.1 Columnas de acero          
3.1.1 Estructura pesada          
3.1.1.1 Columnas A´1´_A´8´_C´1´ E.A 
Placa 0.31 x 0.26 x 0.009525 m  kg 18.09 75.00 1356.75 
Columna Armada  de 0.2 x 
0.0079 de patín, 0.25 x 0.0064 
de alma 
kg 536.23 75.00 40217.25 
Pintura anticorrosiva Galón 0.50 120.00 60.00 
Soldadura 6013 1/8 lb 42.00 34.00 1428.00 
Soldadura 7018 3/32 lb 55.00 45.00 2475.00 
3.1.1.2 Columnas C´8´_F´1´_F´8´ E.A 
Placa 0.31 x 0.26 x 0.009525 m kg 18.09 75.00 1356.75 
Columna Armada  de 0.2 x 
0.0079 de patín, 0.25 x 0.0064 
de alma 
kg 572.61 75.00 42945.75 
Pintura anticorrosiva Galón 0.50 120.00 60.00 
Soldadura 6013 1/8 lb 44.00 34.00 1496.00 
Soldadura 7018 3/32 lb 59.00 45.00 2655.00 
3.1.1.3 Columnas K´1´_L´1´_L´8´ E.A 
Placa 0.31 x 0.26 x 0.009525 m kg 18.09 75.00 1356.75 
Columna Armada  de 0.2 x 
0.0079 de patín, 0.25 x 0.0064 
de alma 
kg 619.69 75.00 46476.75 
Pintura anticorrosiva Galón 0.50 120.00 60.00 
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Soldadura 6013 1/8 lb 48.00 34.00 1632.00 
Soldadura 7018 3/32 lb 64.00 45.00 2880.00 
3.1.2 Estructura ligera 
Perlin 2" x 4" x 1/8" x 6 m und 51.00 1072.16 54680.16 
Perlin 2" x 2" x 1/8" x 6 m und 3.00 840.00 2520.00 
Perlin 2" x 6" x 1/8" x 6 m und 27.00 1372.65 37061.55 
Perlin 3" x 6" x 1/8" x 6 m und 3.00 1480.96 4442.88 
Perlin 2"*4"*3/32"*6 m und 2.00 798.00 1596.00 
Perlin 3"*3"3/32"*6 m und 1.00 902.98 902.98 
Platina Metálica 15"x8"x1/4" kg 19.30 75.00 1447.50 
Platina Metálica 48"x8"x1/4" kg 12.35 75.00 926.25 
Platina Metálica 6"x6"x1/4" kg 56.84 75.00 4263.00 
Pintura anticorrosiva Cubeta 2.00 570.00 1140.00 
Soldadura 6013 1/8 lb 150.00 34.00 5100.00 
Soldadura 7018 3/32 lb 200.00 45.00 9000.00 
3.2 Vigas de acero          
3.2.1 Vigas de entrepiso          
3.2.1.1 
Vigas de entrepiso del segundo 
nivel 
Placa 0.15 x 0.15 x 0.0064 kg 1.13 75.00 84.78 
Placa 1.21 x 0.20 x 0.0064 Kg 12.16 75.00 911.86 
Placa 0.38 x 0.20 x 0.0064 kg 3.82 75.00 286.37 
Placa 0.07 x 0.05 x 0.0048 kg 0.13 75.00 9.90 
Placa 0.25 x 0.05 x 0.0048 kg 0.47 75.00 35.33 
Placa 0.27 x 0.15 x 0.0064 kg 2.03 75.00 152.61 
Placa 0.025 x 0.025 x 0.0024 kg 0.01 75.00 0.89 
Perlin 2" x 6" x 3/16 und 1.00 1206.26 1206.26 
Perlin 2" x 4" x 3/32" x 6 m und 79.00 798.00 63042.00 
Perlin 2" x 4" x 1/8" x 6 m und 12.00 1072.16 12865.92 
Pintura anticorrosiva Cubeta 1.00 570.00 570.00 
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Soldadura 6013 1/8 lb 200.00 34.00 6800.00 
Soldadura 7018 3/32 lb 200.00 45.00 9000.00 
3.2.1.2 Vigas de entrepiso del Mezzanine 
Perlin 2" x 4" x 1/8"*6 m und 6.00 1072.16 6432.96 
Perlin 2" x 4" x 3/32"*6 m und 4.00 798.00 3192.00 
Perlin 2" x 8" x 1/8"*6 m und 1.00 1530.64 1530.64 
Perlin 3" x 3" x 3/32"*6 m und 1.00 902.98 902.98 
Pintura anticorrosiva Cubeta 1.00 570.00 570.00 
Soldadura 6013 1/8 lb 40.00 34.00 1360.00 
Soldadura 7018 3/32 lb 40.00 45.00 1800.00 
3.2.2 Vigas de techo          
3.2.2.1 Vigas de área de producción 
Perlin 2" x 6" x 1/8"x6 m und 6.00 1372.65 8235.90 
Perlin 2" x 8" x 1/8"x6 m und 11.00 1530.64 16837.04 
Pintura anticorrosiva Cubeta 0.50 570.00 285.00 
Soldadura 6013 1/8 lb 75.00 34.00 2550.00 
Soldadura 7018 3/32 lb 100.00 45.00 4500.00 
3.2.2.2 Vigas de área de cafetería 
Perlin 2" x 4" x 3/32"x6 m und 1.00 1072.16 1072.16 
Perlin 2" x 6" x 1/8"x6 m und 39.00 1372.65 53533.35 
Perlin 2" x 8" x 1/8"x6 m und 2.00 1530.64 3061.28 
Perlin 3" x 3" x 3/32"x6 m und 1.00 685.00 685.00 
Pintura anticorrosiva Cubeta 0.50 570.00 285.00 
Soldadura 6013 1/8 lb 75.00 34.00 2550.00 
Soldadura 7018 3/32 lb 100.00 45.00 4500.00 
3.3 Otro tipo de estructura          
3.3.1 Cerchas de estructura pesada          
3.3.1.1 Cercha del Eje A´ 
Perlines 3"x3"x3/32"x6 m und 1.08 685.00 739.80 
Perlines 2"x4"x1/8"x6 m und 6.43 1072.16 6893.99 
Pintura anticorrosiva Galón 0.50 120.00 60.00 
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Soldadura 6013 1/8 lb 40.00 34.00 1360.00 
Soldadura 7018 3/32 lb 50.00 45.00 2250.00 
3.3.1.2 Cercha del Eje C´ 
Perlines 3"x3"x3/32"x6 m und 1.10 685.00 753.50 
Perlines 2"x4"x1/8"x6 m und 6.84 1072.16 7333.58 
Pintura anticorrosiva Galón 0.50 120.00 60.00 
Soldadura 6013 1/8 lb 40.00 34.00 1360.00 
Soldadura 7018 3/32 lb 50.00 45.00 2250.00 
3.3.1.3 Cercha del Eje F´ 
Perlines 3"x3"x3/32"x6 m und 1.20 685.00 822.00 
Perlines 2"x4"x1/8"x6 m und 7.15 1072.16 7665.95 
Pintura anticorrosiva Galón 0.50 120.00 60.00 
Soldadura 6013 1/8 lb 40.00 34.00 1360.00 
Soldadura 7018 3/32 lb 50.00 45.00 2250.00 
3.3.1.4 Cercha del Eje 8´ 
Perlines 3"x3"x3/32"x6 m und 1.34 685.00 917.90 
Perlines 2"x4"x1/8"x6 m und 7.07 1072.16 7580.18 
Pintura anticorrosiva Galón 0.50 120.00 60.00 
Soldadura 6013 1/8 lb 40.00 34.00 1360.00 
Soldadura 7018 3/32 lb 50.00 45.00 2250.00 
3.3.1.5 Cercha del Eje K´ 
Perlines 3"x3"x3/32"x6 m und 1.22 685.00 835.70 
Perlines 2"x4"x1/8"x6 m und 7.48 1072.16 8019.76 
Pintura anticorrosiva Galón 0.50 120.00 60.00 
Soldadura 6013 1/8 lb 40.00 34.00 1360.00 
Soldadura 7018 3/32 lb 50.00 45.00 2250.00 
3.3.1.6 Cercha del Eje L´ 
Perlines 3"x3"x3/32"x6 m und 1.20 685.00 822.00 
Perlines 2"x4"x1/8"x6 m und 7.64 1072.16 8191.31 
Pintura anticorrosiva Galón 0.50 120.00 60.00 
Soldadura 6013 1/8 lb 40.00 34.00 1360.00 




Cerchas de Estructura Ligera (Ejes 
15 y 13) 
Perlin 2" x 4" x 1/8"x6 m und 11.00 1072.16 11793.76 
Perlin 2" x 6" x 1/8"x6 m und 4.00 1372.65 5490.60 
Perlin 3" x 3" x 3/32"x6 m und 4.00 685.00 2740.00 
Pintura anticorrosiva Galón 2.00 120.00 240.00 
Soldadura 6013 1/8 lb 150.00 34.00 5100.00 
Soldadura 7018 3/32 lb 200.00 45.00 9000.00 
3.3.3 Estructura de Forro 
Perlin 2" x 4" x 1/8"x6 m und 32.00 1072.16 34309.12 
Pintura anticorrosiva Cubeta 1.00 570.00 570.00 
Soldadura 6013 1/8 lb 100.00 34.00 3400.00 
Soldadura 7018 3/32 lb 100.00 45.00 4500.00 
4 Estructura de concreto          
4.1 Acero de refuerzo          
4.1.1 Acero Columnas          
4.1.1.1 
Alistar, armar y colocar acero de 
todas las columnas 
Acero #3 Corrugado ASTM G-
40 
qq 25.00 1025.64 25641.00 
Acero #4 Corrugado ASTM G-
60 
qq 22.00 1273.28 28012.16 
Acero #6 Corrugado ASTM G-
60 
qq 50.00 1449.88 72494.00 
Alambre de Amarre #18 lb 533.50 20.00 10670.00 
4.1.2 Acero de vigas          
4.1.2.1 Acero de Vigas del primer nivel          
4.1.2.1.1 
Alistar, armar y colocar acero en 
vigas intermedias del primer nivel 
Acero #3 Corrugado ASTM G-
40 
qq 3.00 1025.64 3076.92 
Acero #4 Corrugado ASTM G-
60 
qq 5.21 1273.28 6633.79 
Alambre de Amarre #18 lb 45.16 20.00 903.10 
4.1.2.1.2 
Alistar, armar y colocar acero en 
vigas de entrepiso del primer nivel 
Acero #3 Corrugado ASTM G-
40 
qq 16.00 1025.64 16410.24 
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Acero #4 Corrugado ASTM G-
60 
qq 20.10 1273.28 25592.93 
Acero #6 Corrugado ASTM G-
60 
qq 22.00 1449.88 31897.36 
Alambre de Amarre #18 lb 319.55 20.00 6391.00 
4.1.2.2 Acero de vigas del segundo nivel          
4.1.2.2.1 
Alistar, armar y colocar acero en 
vigas intermedias del Segundo nivel 
Acero #3 Corrugado ASTM G-
40 
qq 2.50 1025.64 2564.10 
Acero #4 Corrugado ASTM G-
60 
qq 8.00 1273.28 10186.24 
Alambre de Amarre #18 lb 57.75 20.00 1155.00 
4.1.2.2.2 
Alistar, armar y colocar acero en 
vigas de entrepiso del Segundo 
nivel 
Acero #3 Corrugado ASTM G-
40 
qq 1.00 1025.64 1025.64 
Acero #4 Corrugado ASTM G-
60 
qq 1.50 1273.28 1909.92 
Acero #6 Corrugado ASTM G-
60 
qq 1.50 1449.88 2174.82 
Alambre de Amarre #18 lb 22.00 20.00 440.00 
4.2 Formaletas          
4.2.1 Formaleta de Columnas          
4.2.1.1 
Formaleta de columna del primer 
Nivel 
Tablas de 1"*6"*6 varas und 9.00 172.08 1548.72 
Tablas de 1"*8"*6vrs und 26.00 229.40 5964.40 
Tablas de 1"*10"*6 varas und 42.00 286.80 12045.60 
Tablas de 1"*12"*6 varas und 79.00 344.16 27188.64 
Cuartones de 2" x 2" x 6vrs und 40.00 114.72 4588.80 
Regla 1" x 3" x 4 vrs und 159.00 57.36 9120.24 
Regla 1" x 3" x 5 vrs und 108.00 71.7 7743.60 
Clavos de 2.5" lb 203.00 29.68 6025.04 




Formaleta columnas del segundo 
nivel 
Tablas de 1"*6"*6 varas und 1.00 172.08 172.08 
Tablas de 1"*8"*6vrs und 3.00 229.40 688.20 
Tablas de 1"*10"*6 varas und 6.00 286.80 1720.80 
Tablas de 1"*12"*6 varas und 31.00 344.16 10668.96 
Regla 1" x 3" x 6 vrs und 3.00 86.04 258.12 
Clavos de 2.5" lb 50.00 29.68 1484.00 
4.2.2 Formaleta de vigas          
4.2.2.1 Formaleta de vigas del primer nivel          
4.2.2.1.1 
Formaleta de Vigas Intermedias 
Primer Nivel 
Tablas de 1"*10"*5 varas und 27.00 239.00 6453.00 
Cuartones de 2" x 2" x 4vrs und 18.00 76.48 1376.64 
Cuartones de 3" x 3" x 4vrs und 36.00 172.08 6194.88 
Regla 1" x 2" x 6vrs und 8.00 57.36 458.88 
Regla 1" x 3" x 6 vrs und 12.00 86.04 1032.48 
Clavos de 2.5" lb 22.00 29.68 652.96 
4.2.2.1.2 
Formaleta de vigas de entrepiso 
Primer Nivel 
Tablas de 1"*10"*5 varas und 115.00 239.00 27485.00 
Cuartones de 2" x 2" x 4vrs und 75.00 76.48 5736.00 
Cuartones de 3" x 3" x 4vrs und 152.00 172.08 26156.16 
Regla 1" x 2" x 6vrs und 32.00 57.36 1835.52 
Regla 1" x 3" x 6 vrs und 49.00 86.04 4215.96 
Clavos de 2.5" lb 91.00 29.68 2700.88 
4.2.2.2 
Formaleta de vigas del segundo 
nivel 
         
4.2.2.2.1 
Formaleta de Vigas Intermedias 
Segundo nivel 
Tablas de 1"*10"*5 varas und 31.00 239.00 7409.00 
Regla 1" x 2" x 6vrs und 8.00 57.36 458.88 
Clavos de 2.5" lb 21.00 29.68 623.28 
4.2.2.2.2 
Formaleta de vigas de entrepiso 
Segundo Nivel 
Tablas de 1"*10"*5 varas und 7.00 239.00 1673.00 
Regla 1" x 2" x 6vrs und 2.00 57.36 114.72 
Clavos de 2.5" lb 5.00 29.68 148.40 
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4.3 Concreto Estructural          
4.3.1 Concreto de Columnas          
4.3.1.1 
Concreto de columnas del primer 
Nivel 
Arena m3 8.00 182.61 1460.88 
Grava m3 11.00 450.00 4950.00 
Cemento Canal (bolsa de 42.5 
kg) 
und 113.00 271.00 30623.00 
4.3.1.2 
Concreto columnas del segundo 
Nivel 
Arena m3 3.00 182.61 547.83 
Grava m3 3.00 450.00 1350.00 
Cemento Canal (bolsa de 42.5 
kg) 
und 32.00 271.00 8672.00 
4.3.2 Concreto de Vigas          
4.3.2.1 Concreto de Vigas del Primer Nivel          
4.3.2.1.1 
Fundir Vigas Intermedias Primer 
Nivel 
Arena m3 1.00 182.61 182.61 
Grava m3 1.15 450.00 517.50 
Cemento Canal (bolsa de 42.5 
kg) 
und 13.00 271.00 3523.00 
4.3.2.1.2 Fundir vigas entrepiso Primer Nivel 
Arena m3 6.50 182.61 1186.97 
Grava m3 8.50 450.00 3825.00 
Cemento Canal (bolsa de 42.5 
kg) 
und 89.00 271.00 24119.00 
4.3.2.2 
Concreto de vigas del Segundo 
Nivel 
         
4.3.2.2.1 
Fundir Vigas Intermedias Segundo 
Nivel 
Arena m3 1.00 182.61 182.61 
Grava m3 1.50 450.00 675.00 
Cemento Canal (bolsa de 42.5 
kg)  
und 15.00 271.00 4065.00 
4.3.2.2.2 
Fundir Vigas Entrepiso Segundo 
Nivel 
Arena m3 0.50 182.61 91.31 
Grava m3 0.50 450.00 225.00 
Cemento Canal (bolsa de 42.5 
kg) 
und 5.00 271.00 1355.00 
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4.4 Losa de EMEDUE          
4.4.1 Instalación de paneles de entre piso 
Paneles PSME 100 de 1.20 x 
2.40 m 
und 24.00 1344.29 32262.96 
Paneles PSME 80 de 1.20 x 
2.40 m 
und 8.00 1254.02 10032.16 
Malla MRU-PSME80 und 87.00 69.57 6052.59 
Malla MRA-1 und 174.00 60.83 10584.42 
Mallas MRA-2 und 301.00 69.92 21045.92 
Acero #3 Corrugado ASTM G-
40 
qq 3.00 1025.64 3076.92 
Acero #4 Corrugado ASTM G-
60 
qq 6.00 1273.28 7639.68 
Alambre de Amarre #18 lb 33.00 20.00 660.00 
4.4.2 
Repello primera mano cara inferior 
losa 
Arena m3 5.00 182.61 913.05 
Cemento Canal (bolsa de 42.5 
kg) 
und 28.00 271.00 7588.00 
4.4.3 
Repello segunda mano cara inferior 
de losa 
Arena m3 4.00 182.61 730.44 
Cemento Canal (bolsa de 42.5 
kg) 
und 21.00 271.00 5691.00 
4.4.4 
Colado de Losa de Concreto sobre 
Paneles 
Arena  m3 3.00 182.61 547.83 
Grava m3 3.50 450.00 1575.00 
Cemento Canal (bolsa de 42.5 
kg) 
und 38.00 271.00 10298.00 
4.5 Losa de concreto Reforzado          
4.5.1 
Losa de Concreto del Segundo 
Nivel 
         
4.5.1.1 
Instalación de fondo de losa 
(Lámina troquelada) 
Lámina Max Alum E-25 cal-26 
0.99*3 m und 40.00 321.36 12854.40 
4.5.1.2 
Soldadura de conectores y 
colocación de malla electro soldada 
Acero #2 Liso qq 0.40 1088.10 435.24 
Soldadura 6013 1/8 lb 80.00 34.00 2720.00 
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Malla Electro soldada 6/6 de 
6"*6" 
und 10.00 701.25 7012.50 
4.5.1.3 
Fundir Losa de concreto de 
entrepiso 
Arena m3 6.00 182.61 1095.66 
Grava m3 8.00 450.00 3600.00 
Cemento Canal (bolsa de 42.5 
kg) 
und 79.00 271.00 21409.00 
4.5.2 Losa de Concreto del Mezzanine          
4.5.2.1 
Instalación de Lámina Troquelada, 
Conectores y Malla Electro soldada 
Lámina Max Alum E-25 cal-26 
0.99*3 m 
und 5.00 321.36 1606.80 
Acero #2 Liso qq 0.10 1088.10 108.81 
Soldadura 6013 1/8 lb 20.00 34.00 680.00 
Malla Electro soldada 6/6 de 
6"*6" 
und 2.00 701.25 1402.50 
4.5.2.2 
Fundir Losa de Concreto del 
Mezzanine 
Arena m3 1.00 182.61 182.61 
Grava m3 1.00 450.00 450.00 
Cemento Canal (bolsa de 42.5 
kg) 
und 11.00 271.00 2981.00 
5 Mampostería          
5.1 Mampostería Confinada          
5.1.1 Paredes del primer Nivel          
5.1.1.1 Mampostería Parte 1 Primer Nivel 
Arena m3 2.50 182.61 456.53 
Cemento Canal (Bolsa de 42.5 
kg) 
bolsa 12.00 271.00 3252.00 
Bloque 20 x 20 x 40 cm de 
1000 PSI 
und 967.00 18.40 17792.80 
5.1.1.2 Mampostería Parte 2 Primer Nivel 
Arena m3 2.00 182.61 365.22 
Cemento Canal (bolsa de 42.5 
kg) 
bolsa 9.00 271.00 2439.00 
Bloque 20 x 20 x 40 cm de 
1000 PSI 
und 754.00 18.40 13873.60 
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5.1.2 Paredes del segundo Nivel          
5.1.2.1 Mampostería parte 1 Segundo Nivel 
Arena m3 1.40 182.61 255.66 
Cemento Canal (Bolsa de 42.5 
kg) 
und 7.00 271.00 1897.00 
Bloque 15 x 20 x 40 cm de 
1000 PSI 
und 729.00 16.52 12043.08 
5.1.2.2 
Mampostería Parte 2 Segundo 
Nivel 
Arena m3 0.10 182.61 18.27 
Cemento Canal (Bolsa de 42.5 
kg) 
und 1.00 271.00 271.00 
Bloque 15 x 20 x 40 cm de 
1000 PSI 
und 59.00 16.52 974.68 
6 Particiones          
6.1 Particiones del primer Nivel          
6.1.1 
Instalación de paneles del primer 
nivel 
Paneles PSME-80 de 1.20*2.40 
m 
und 71.00 1254.02 89035.42 
Mallas MRA-2 und 152.00 69.92 10627.84 
Mallas MRP-1 und 14.00 45.80 641.20 
Mallas MRU-PSME80 und 54.00 69.58 3757.32 
Alambre de Amarre #18 lb 11.00 20.00 220.00 
Acero #3 Corrugado ASTM G-
40 
qq 3.00 1025.64 3076.92 
6.1.2 
Repello primera mano paneles 
primer nivel 
Arena m3 16.00 182.61 2921.76 
Cemento Canal (Bolsa de 42.5 
kg) 
und 92.00 271.00 24932.00 
6.1.3 
Repello segunda mano paneles 
primer nivel 
Arena m3 8.00 182.61 1460.88 
Cemento Canal (Bolsa de 42.5 
kg) 
und 46.00 271.00 12466.00 
6.2 Particiones del segundo Nivel          
6.2.1 
Instalación de paneles de segundo 
nivel 
Paneles PSME-80 de 1.20*2.40 
m 
und 55.00 1254.02 68971.10 
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Mallas MRA-2 und 95.00 69.92 6642.40 
Mallas MRP-1 und 27.90 45.80 1277.82 
Mallas MRU-PSME80 und 89.00 69.58 6192.62 
Alambre de Amarre #18 lb 8.00 20.00 160.00 
Acero #3 Corrugado ASTM G-
40 
qq 2.00 1025.64 2051.28 
6.2.2 
Repello primera mano paneles 
segundo nivel 
Arena m3 71.00 182.61 12965.31 
Cemento Canal (Bolsa de 42.5 
kg) 
und 12.00 271.00 3252.00 
6.2.3 
Repello segunda mano paneles 
segundo nivel 
Arena m3 26.00 182.61 4747.86 
Cemento Canal (Bolsa de 42.5 
kg) 
und 6.00 271.00 1626.00 
7 Techo y fascias          
7.1 Estructura de Acero          
7.1.1 Clavadores del área de producción 
Perlin 2" x 6" x 3/32" x 6 m und 16.00 1048.30 16772.80 
Soldadura 6013 1/8 lb 25.00 34.00 850.00 
Soldadura 7018 3/32 lb 40.00 45.00 1800.00 
Placa 2" x 2" x 3/32" x 2" kg 5.56 75.00 417.00 
7.1.2 Clavadores del área de cafetería 
Perlin 2" x 6" x 3/32" x 6 m und 25.00 1048.30 26207.50 
Soldadura 6013 1/8 lb 25.00 34.00 850.00 
Soldadura 7018 3/32 lb 35.00 45.00 1575.00 
Placa 2" x 2" x 3/32" x 2" Kg 8.29 75.00 621.75 
7.2 Cubiertas de lámina troquelada          
7.2.1 Cubierta Área de Producción 
Lamina Max Alum E-25 cal. 26 Feet 317.58 32.64 10365.81 
lamina de policarbonato de 6´ und 16.00 111.60 1785.60 
Tornillo p/b cabeza hexagonal 2 
1/2" 
und 600.00 0.75 450.00 
7.2.2 Cubierta Área de Cafetería Lamina Max Alum E-25 cal. 26 Feet 456.55 32.64 14901.79 
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Tornillo p/b cabeza hexagonal 2 
1/2" 
und 600.00 0.75 450.00 
7.3 Cumbrera de zinc liso 
Lamina lisa Max alum E-25 cal. 
26 (3.65 mts) 
und 3.00 390.99 1172.96 
7.4 Flashing 
Lamina lisa Max alum E-25 cal. 
26 (3.65 m) 
und 25.00 390.99 9774.65 
7.5 Canales 
Lamina lisa Max alum E-25 cal. 
26 (3.65 mts) 
und 12.00 390.99 4691.83 
8 Acabados          
8.2 Repello Corriente          
8.2.1 Repello Interno Primer Nivel Repemax Grueso Bolsa 40 kg 111.00 264.00 29304.00 
8.2.2 Repello interno segundo Nivel Repemax Grueso Bolsa 40 kg 52.00 264.00 13728.00 
8.2.3 Repello externo Repemax Grueso Bolsa 40 kg 65.00 264.00 17160.00 
8.3 Fino          
8.3.1 
Fino Paredes Interiores del Primer 
Nivel 
Repemax Fino 
Bolsa 40 kg 51.00 277.00 14127.00 
8.3.2 Fino Paredes EMEDUE primer nivel Repemax Fino Bolsa 40 kg 105.00 277.00 29085.00 
8.3.3 
Fino Paredes EMEDUE segundo 
Nivel 
Repemax Fino 
Bolsa 40 kg 81.00 277.00 22437.00 
8.3.4 
Fino Paredes interiores del 
segundo nivel 
Repemax Fino 
Bolsa 40 kg 26.00 277.00 7202.00 
8.4 Enchape          
8.4.1 Enchape de fachaletas chiltepe 
Fachaleta 5 x 20 Und 5695.00 21.00 119595.00 
Bondex Plus Bolsa 12.00 371.63 4459.56 
Groutex sin arena  Bolsa 2 kg 80.00 56.00 4480.00 
8.4.2 Enchape de Azulejo para baños 
Azulejo Blanco 15 x 30 m2 62.00 235.00 14570.00 
Bondex Plus Bolsa 13.00 371.63 4831.19 
Groutex sin arena  Bolsa 2 kg 24.00 56.00 1344.00 
Separadores 3mm (100 
und/bolsa) 
Bolsa 5.00 20.00 100.00 
CVI 
 
9 Pisos          
9.2 Cascote 
Cemento Canal (bolsa de 42.5 
kg) 
und 188.00 271.00 50948.00 
Arena m3 14.00 182.61 2556.54 
Grava m3 21.00 450.00 9450.00 
9.3 Otros tipos de piso          
9.3.1 Piso cerámico Primer Nivel 
Cerámica (1 mts², 300 mm x 
300 mm) 
und 20.00 235.00 4700.00 
Bondex Plus Bolsa 7.00 371.63 2601.41 
Separadores 3mm (100 
und/bolsa) 
Bolsa 3.00 20.00 60.00 
Groutex con arena (bolsa 2 kg) Bolsa 7.00 26.80 187.60 
9.3.2 Piso cerámico Segundo Nivel 
Cerámica (1 mts², 300 mm x 
300 mm) 
und 83.00 235.00 19505.00 
Bondex Plus Bolsa 25.00 371.63 9290.75 
Separadores 3mm (100 
und/bolsa) 
Bolsa 5.00 20.00 100.00 
Groutex con arena (bolsa 2 kg) Bolsa 25.00 26.80 670.00 
10 Cielos Rasos          
10.1 Cielo raso primer Nivel          
10.1.1 Esqueleto metálicos 
Angulares 1" x 1" x 10´ Und 49.00 15.89 778.61 
Canal sombrero Und 53.00 42.06 2229.18 
Canal 1" x 5/8" x 10´ Und 31.00 42.06 1303.86 
Cinta malla 100 pies Und 2.00 460.03 920.06 
Caja de clavos de impacto 1" Caja 100 
und 
2.00 38.90 77.80 
Tornillos 7/16 pf und 650.00 0.08 52.00 
10.1.2 Otros Forros Gypsum 
Cubeta de pasta Cubeta 3.00 564.18 1692.54 
Lamina panel rey und 42.00 165.98 6971.16 
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Tornillo gypsum 1 1/4 pf und 1500.00 0.09 135.00 
10.1.3 Forro de madera Machimbrado 
Tablilla de 5" x 6 vrs und 39.00 143.40 5592.60 
Tornillos 7/16 pf und 650.00 0.08 52.00 
Tornillo gypsum 1 1/4 pf und 800.00 0.09 72.00 
10.2 Cielo raso segundo Nivel          
10.2.1 Esqueleto metálicos 
Angulares 1" x 1" x 10´ und 49.00 15.89 778.61 
Canal sombrero und 53.00 42.06 2229.18 
Canal 1" x 5/8" x 10´ und 31.00 42.06 1303.86 
Cinta malla 100 feet und 2.00 460.03 920.06 
Caja de clavos de impacto 1" 
(Caja de 100 und) 
und 2.00 38.90 77.80 
Tornillos 7/16 pf und 650.00 0.08 52.00 
10.2.2 Otros Forros Gypsum 
Cubeta de pasta Cubeta 3.00 564.18 1692.54 
Lamina panel rey und 41.00 165.98 6805.18 
Tornillo gypsum 1 1/4 pf und 1500.00 0.09 135.00 
10.2.3 Forro de madera Machimbrado 
Tablilla de 5" x 6 vrs und 39.00 143.40 5592.60 
Tornillos 7/16 pf und 650.00 0.08 52.00 
Tornillo gypsum 1 1/4 pf und 800.00 0.09 72.00 
11 Puertas          
11.1 Puertas del Primer Nivel 
Marco de puerta und 11.00 750.00 8250.00 
Puerta de fibran 0.80 m und 8.00 801.35 6410.80 
Puerta solida de 1.25 m und 3.00 1751.10 5253.30 
Bisagras Par 23.00 101.63 2337.49 
Cerradura de pelota con llave und 9.00 441.93 3977.37 
11.2 Puertas del Segundo Nivel 
Marco de puerta und 11.00 750.00 8250.00 
Puerta de fibran 0.80 m und 11.00 801.35 8814.85 
Bisagras Par 17.00 101.63 1727.71 
Cerradura de pelota con llave und 11.00 441.93 4861.23 
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12 Obras Sanitarias          
12.1 
Tuberías y accesorios de aguas 
negras 
         
12.1.1 Tubería primer nivel A.N 
Tubo PVC de 2" SDR-41 und 4.00 199.36 797.44 
Tubo PVC de 4" SDR-41 und 4.00 645.09 2580.36 
Codo Sanitario 45° SDR-41 de 
2" 
und 25.00   0.00 
Codo Sanitario 45° SDR-41 de 
4" 
und 11.00 51.07 561.77 
Reductor de 4"-2" und 8.00 25.24 201.92 
Yee 45° de 2" und 9.00 32.05 288.45 
Yee 45° de 4" und 12.00 91.20 1094.40 
12.1.2 
Tubería Empotrada del Primer Nivel 
A.N 
Tubo PVC de 2" SDR-41 und 4.00 199.36 797.44 
Tubo PVC de 4" SDR-41 und 5.00 645.09 3225.45 
Codos Sanitario 45º de 4" und 1.00 51.07 51.07 
Reductor de 4"-2" und 13.00 25.24 328.12 
12.1.3 
Tubería Empotrada en Losa del 
Segundo Nivel A.N 
Tubo PVC de 2" SDR-41 und 1.00 199.36 199.36 
Tubo PVC de 4" SDR-41 und 1.00 645.09 645.09 
Codos Sanitario 45º de 2" und 1.00 14.61 14.61 
Codos Sanitario 45º de 4" und 5.00 51.07 255.35 
YEE de 4"-4" und 2.00 91.20 182.40 
Reductor de 4"-2" und 1.00 25.24 25.24 
12.2 
Tuberías y accesorios de agua 
potable 
         
12.2.1 Tubería primer Nivel A.P 
Arena m3 2.00 182.61 365.22 
Tubo PVC de 1/2" SDR-13.5 und 5.00 62.03 310.15 
Tubo PVC de 1" SDR-17 und 4.00 114.15 456.60 
Codo PVC de 90º de 1" Liso und 7.00 8.46 59.22 
Codo PVC de 90º de 1/2" Liso und 6.00 4.08 24.48 
CIX 
 
Reducción de 1"-1/2" und 3.00 4.34 13.02 
TEE PVC de 1"-1" und 12.00 6.80 81.60 
TEE PVC de 1/2"-1/2" und 4.00 4.75 19.00 
12.2.2 
Tubería Empotrada del Primer Nivel 
A.P 
Tubo PVC de 1/2" SDR-13.5 und 1.00 62.03 62.03 
Tubo PVC de 1" SDR-17 und 4.00 114.15 456.60 
Codo PVC de 90º de 1" Liso und 30.00 8.46 253.80 
Codo PVC de 90º de 1/2" Liso und 3.00 4.08 12.24 
Reducción de 1"-1/2" und 10.00 4.34 43.40 
TEE PVC de 1"-1" und 6.00 6.80 40.80 
TEE PVC de 1/2"-1/2" und 1.00 4.75 4.75 
12.2.3 
Tubería empotrada losa de 
entrepiso A.P 
Tubo PVC de 1/2" SDR-13.5 und 1.00 62.03 62.03 
Tubo PVC de 1" SDR-17 und 2.00 114.15 228.30 
Codo PVC de 90º de 1" Liso und 3.00 8.46 25.38 
Codo PVC de 90º de 1/2" Liso und 3.00 4.08 12.24 
Reducción de 1"-1/2" und 2.00 4.34 8.68 
TEE PVC de 1"-1" und 1.00 6.80 6.80 
TEE PVC de 1/2"-1/2" und 2.00 4.75 9.50 
12.3 Aparatos Sanitarios 
Inodoro Económico und 4.00 1687.80 6751.20 
Accesorios para Inodoro juego 4.00 265.81 1063.24 
Lavamanos Blanco 400  und 8.00 848.84 6790.72 
Fregadero doble und 3.00 2080.91 6242.73 
Lavadero sencillo und 1.00 1380.90 1380.90 
13 Obras Exteriores          
13.1 Hacer Jardineras 
Arena m3 0.47 182.61 85.83 
Cemento (bolsa de 42.5 kg) und 3.00 271.00 813.00 
Bloque 10 x 20 x 40 cm de 600 
PSI 
und 276.00 13.14 3626.64 
14 Pintura          
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14.1 Pintura Corriente 
Pintura Godex Anti-Hongos 
Mate 1000 con nanotecnología  
Galón 17.00 1398.00 23766.00 
Brocha de 4 pulgadas und 8.00 103.88 831.04 
Rodillo de Mano de 9 pulgadas und 4.00 114.13 456.52 
Mango para Rodillo de 9 
pulgadas 
und 4.00 89.04 356.16 
15 Paredes Especiales          
15.1 
Instalación de Estructura 
Galvanizada 
Perfiles PA Cal.20 1.5"*4"*10' 
G60 
und 111.00 170.24 18896.64 
Perfiles PE Cal.20 2"*4"*10' 
G20 
und 122.00 211.28 25776.16 
Perfil Botaguas Aluminio 
Natural 5cm*11mm*640cm 
und 26.07 471.81 12300.04 
Perfil Esquinero Angular Alum. 
Natural 17*17*6400 mm 
und 7.00 717.74 5024.21 
Tornillo LH 8-050 und 3312.00 0.30 1006.85 
Tornillo MM 10-075  und 16.00 0.45 7.20 
Anclaje de Expansión de 3" und 6 38.90 233.40 
Sellador de Tornillo (Zero 
Spackilng Lanco) 
1/4 galón 6.00 182.40 1094.40 
15.2 
Otro tipo de paredes (lamina 
Siding) 
Lámina Siding Machimbrado 14 
mm 307*2445 mm 
Paquete 4 
und. 
146.00 1751.34 255696.23 
Tornillo PH 8-125 und 5858.00 0.61 3561.67 
16 Electricidad          
16.1 Instalación General 
Abanico Max 90 watts und 11.00 2583.70 28420.70 
Apagador sencillo incluye tapa Und 38.00 63.81 2424.78 
Apagador sencillo incluye tapa Und 38.00 99.72 3789.36 
Brida metálica 1/2" Und 620.00 0.45 279.00 
Cable THHN N° 12 Amarillo  m 190.00 9.64 1831.60 
Cable THHN N° 12 Azul m 300.00 9.64 2892.00 
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Cable THHN N° 12 Blanco  m 615.00 9.64 5928.60 
Cable THHN N° 12 Rojo m 315.00 9.64 3036.60 
Cable THHN N° 12 Verde m 615.00 9.64 5928.60 
Cajas EMT 2" X 4" Und 91.00 23.15 2106.65 
Cajas EMT 4" X 4" Und 141.00 21.50 3031.50 
Cepo para empotrar Und 41.00 145.30 5957.30 
Conector Conduit PVC 1/2" Und 244.00 0.85 207.40 
Curvas Conduit PVC 1/2" Und 79.00 7.65 604.35 
Lámpara de parche de 1 
elemento 
Und 4.00 337.89 1351.56 
Lámpara de parche de 2 
elemento 
Und 16.00 761.58 12185.28 
Lámpara tipo pared Und 1.00 134.70 134.70 
Toma corriente doble GFCI Und 3.00 74.20 222.60 
Toma corriente doble incluye 
tapa 
Und 48.00 25.80 1238.40 
Tomacorriente Sencillo 30 
AMPS, 240V incluye tapa 
Und 2.00 18.90 37.80 
Tubo conduit PVC 1/2" Und 155.00 12.30 1906.50 
Unión conduit PVC 1/2" Und 180.00 0.97 174.60 
Conector wirenut Und 500.00 37.80 18900.00 
Break 20 amp x 1 Und 15.00 274.56 4118.40 
Break 30 amp x 2 Und 2.00 371.00 742.00 
Break 70 amp x 2 Und 2.00 434.00 868.00 
Break 30 amp x 1 Und 1.00 274.56 274.56 
Panel Eléctrico 30 espacios Und 1.00 5839.00 5839.00 
Panel Eléctrico 20 espacios Und 1.00 3729.00 3729.00 
Cable THHN N° 6 Blanco Und 15.00 31.96 479.40 
Cable THHN N° 8 Verde Und 15.00 27.90 418.50 
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Cable THHN N° 6 Rojo Und 15.00 31.96 479.40 
Cable THHN N° 6 Azul Und 15.00 31.96 479.40 
Tubo EMT 1" Und 1.00 442.32 442.32 
Tubo EMT 2" Und 1.00 1034.11 1034.11 
Mufa 2" Und 1.00 170.24 170.24 
Varilla de cobre 5/8" 8´ Und 1.00 247.19 247.19 
Conector para polo tierra Und 1.00 54.72 54.72 
  Total costo de materiales C$2,985,527.20 
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A.14 Costos de mano de obra según la metodología BIM. 
 
EDT CONTENIDO 
COSTO/DÍA (C$) FUERZA ASIGNADA TIEMPO DE TRABAJO 
(DÍAS) 
COSTO TOTAL DE M.O 
(C$) 
Oficial Ayudante Oficial  Ayudante 
1 Preliminares             
1.1 Trazo y nivelación 570.80 460.88 4.00 0.00 4.00 9132.80 
2 Fundaciones             
2.1 Excavaciones Estructurales 569.36 460.88 0.00 4.00 4.00 7374.08 
2.2 Fundaciones Acero de refuerzo              
2.2.1 Acero de zapatas y pedestales             
2.2.1.1 Estructuras 17,18,19,20,21,22 569.36 460.88 5.00 0.00 1.00 2846.80 
2.2.1.2 Estructuras 7,9,12,13,14,15,16 569.36 460.88 5.00 0.00 1.00 2846.80 
2.2.1.3 Estructuras 8,10,11 569.36 460.88 5.00 0.00 1.00 2846.80 
2.2.1.4 Estructuras 23,34,35,36,37 569.36 460.88 5.00 0.00 1.00 2846.80 
2.2.1.5 Estructuras 1,24,25,31,32,33 569.36 460.88 5.00 0.00 1.00 2846.80 
2.2.1.6 Estructuras 26,27,28,29,30 569.36 460.88 5.00 0.00 1.00 2846.80 
2.2.1.7 Estructuras 2,3,4,5,6 569.36 460.88 5.00 0.00 1.00 2846.80 
2.2.2 Acero de Vigas Asísmicas             
2.2.2.1 VA-10,VA-11 569.36 460.88 2.00 0.00 1.00 1138.72 
2.2.2.2 VA-5,VA-6,VA-7,VA-8,VA-9 569.36 460.88 2.00 0.00 1.00 1138.72 
2.2.2.3 VA-12,VA-13,VA-15 569.36 460.88 2.00 0.00 1.00 1138.72 
2.2.2.4 VA-14,VA-16,VA-17 569.36 460.88 2.00 0.00 1.00 1138.72 
2.2.2.5 VA-18,VA-19,VA-20 569.36 460.88 2.00 0.00 1.00 1138.72 
2.2.2.6 VA-1,VA-2, VA-3,VA-4 569.36 460.88 2.00 0.00 1.00 1138.72 
2.3 Formaleta de Fundaciones             
2.3.1 Formaletas de Zapatas             
2.3.1.1 Hacer Molde Zapatas 570.80 460.88 2.00 0.00 3.00 3424.80 
2.3.1.2 Colocar Molde Zapatas 570.80 460.88 2.00 0.00 3.00 3424.80 
2.3.1.3 Retirar Molde Zapatas 570.80 460.88 1.00 0.00 1.00 570.80 
2.3.2 Formaletas de Pedestales             
2.3.2.1 Hacer Molde Pedestales 570.80 460.88 4.00 0.00 2.50 5708.00 
2.3.2.2 Colocar Molde Pedestales 570.80 460.88 4.00 0.00 2.50 5708.00 
2.3.2.3 Retirar Molde Pedestales 570.80 460.88 2.00 0.00 1.00 1141.60 
2.3.3 Formaleta de Vigas Asísmicas             
2.3.3.1 Hacer Molde Viga asísmica 570.80 460.88 4.00 0.00 3.00 6849.60 
2.3.3.2 Colocar Molde asísmica 570.80 460.88 4.00 0.00 2.50 5708.00 
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2.3.3.3 Retirar Molde asísmica 570.80 460.88 2.00 0.00 1.00 1141.60 
2.4 Concreto de Fundaciones             
2.4.1 Concreto de Zapatas 569.36 460.88 0.00 8.00 1.00 3687.04 
2.4.2 Concreto de Pedestales 569.36 460.88 0.00 3.00 1.00 1382.64 
2.4.3 Concreto de Vigas Asísmicas             
2.4.3.1 VA10,VA11-VA12,VA13,VA15-VA16,VA17,VA14-VA18,VA19,VA20 569.36 460.88 0.00 7.00 0.50 1613.08 
2.4.3.2 Resto de Vigas 569.36 460.88 0.00 7.00 1.00 3226.16 
2.5 Relleno y Compactación Fundaciones 569.36 460.88 0.00 4.00 1.00 1843.52 
3 Estructura de Acero             
3.1 Columnas de acero             
3.1.1 Estructura pesada              
3.1.1.1 Columnas A´1´_A´8´_C´1´ E.A 569.36 460.88 2.00 4.00 1.00 2982.24 
3.1.1.2 Columnas C´8´_F´1´_F´8´ E.A 569.36 460.88 2.00 4.00 1.00 2982.24 
3.1.1.3 Columnas K´1´_L´1´_L´8´ E.A 569.36 460.88 2.00 4.00 1.00 2982.24 
3.1.2 Estructura ligera 569.36 460.88 2.00 4.00 3.00 8946.72 
3.2 Vigas de acero             
3.2.1 Vigas de entrepiso             
3.2.1.1 Vigas de entrepiso del segundo nivel 569.36 460.88 4.00 4.00 7.00 28846.72 
3.2.1.2 Vigas de entrepiso del Mezzanine 569.36 460.88 2.00 4.00 2.00 5964.48 
3.2.2 Vigas de techo             
3.2.2.1 Vigas de área de producción 569.36 460.88 2.00 4.00 5.00 14911.20 
3.2.2.2 Vigas de área de cafetería 569.36 460.88 4.00 4.00 4.00 16483.84 
3.3 Otro tipo de estructura             
3.3.1 Cerchas de estructura pesada             
3.3.1.1 Cercha del Eje A´ 569.36 460.88 2.00 4.00 1.00 2982.24 
3.3.1.2 Cercha del Eje C´ 569.36 460.88 2.00 4.00 1.00 2982.24 
3.3.1.3 Cercha del Eje F´ 569.36 460.88 2.00 4.00 1.00 2982.24 
3.3.1.4 Cercha del Eje 8´ 569.36 460.88 2.00 4.00 1.00 2982.24 
3.3.1.5 Cercha del Eje K´ 569.36 460.88 2.00 4.00 1.00 2982.24 
3.3.1.6 Cercha del Eje L´ 569.36 460.88 2.00 4.00 1.00 2982.24 
3.3.2 Cerchas de Estructura Ligera (Ejes 15 y 13) 569.36 460.88 2.00 6.00 2.00 7808.00 
3.3.3 Estructura de Forro 569.36 460.88 2.00 4.00 4.00 11928.96 
4 Estructura de concreto             
4.1 Acero de refuerzo             
4.1.1 Acero Columnas             
4.1.1.1 Alistar, armar y colocar acero de todas las columnas 569.36 460.88 6.00 0.00 8.00 27329.28 
4.1.2 Acero de vigas             
4.1.2.1 Acero de Vigas del primer nivel             
4.1.2.1.1 Alistar, armar y colocar acero en vigas intermedias del primer nivel 569.36 460.88 2.00 0.00 3.00 3416.16 
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4.1.2.1.2 Alistar, armar y colocar acero en vigas de entrepiso del primer nivel 569.36 460.88 8.00 0.00 4.00 18219.52 
4.1.2.2 Acero de vigas del segundo nivel             
4.1.2.2.1 Alistar, armar y colocar acero en vigas intermedias del Segundo nivel 569.36 460.88 4.00 0.00 3.00 6832.32 
4.1.2.2.2 Alistar, armar y colocar acero en vigas de entrepiso del Segundo nivel 569.36 460.88 2.00 0.00 1.00 1138.72 
4.2 Formaletas             
4.2.1 Formaleta de Columnas             
4.2.1.1 Formaleta de columna del primer Nivel 570.80 460.88 4.00 0.00 14.00 31964.80 
4.2.1.2 Formaleta columnas del segundo nivel 570.80 460.88 4.00 0.00 3.00 6849.60 
4.2.2 Formaleta de vigas             
4.2.2.1 Formaleta de vigas del primer nivel             
4.2.2.1.1 Formaleta de Vigas Intermedias Primer Nivel 570.80 460.88 1.00 0.00 6.00 3424.80 
4.2.2.1.2 Formaleta de vigas de entrepiso Primer Nivel 570.80 460.88 3.00 0.00 10.00 17124.00 
4.2.2.2 Formaleta de vigas del segundo nivel             
4.2.2.2.1 Formaleta de Vigas Intermedias Segundo nivel 570.80 460.88 3.00 0.00 3.00 5137.20 
4.2.2.2.2 Formaleta de vigas de entrepiso Segundo Nivel 570.80 460.88 2.00 0.00 1.00 1141.60 
4.3 Concreto Estructural             
4.3.1 Concreto de Columnas             
4.3.1.1 Concreto de columnas del primer Nivel 569.36 460.88 0.00 8.00 3.00 11061.12 
4.3.1.2 Concreto columnas del segundo Nivel 569.36 460.88 0.00 4.00 2.00 3687.04 
4.3.2 Concreto de Vigas             
4.3.2.1 Concreto de Vigas del Primer Nivel             
4.3.2.1.1 Fundir Vigas Intermedias Primer Nivel 569.36 460.88 0.00 3.00 1.00 1382.64 
4.3.2.1.2 Fundir vigas entrepiso Primer Nivel 569.36 460.88 0.00 8.00 3.00 11061.12 
4.3.2.2 Concreto de vigas del Segundo Nivel             
4.3.2.2.1 Fundir Vigas Intermedias Segundo Nivel 569.36 460.88 0.00 4.00 4.00 7374.08 
4.3.2.2.2 Fundir Vigas Entrepiso Segundo Nivel 569.36 460.88 0.00 2.00 1.00 921.76 
4.4 Losa de EMEDUE             
4.4.1 Instalación de paneles de entre piso 569.36 460.88 1.00 3.00 3.00 5856.00 
4.4.2 Repello primera mano cara inferior losa 569.36 460.88 0.00 3.00 2.00 2765.28 
4.4.3 Repello segunda mano cara inferior de losa 569.36 460.88 4.00 2.00 2.00 6398.40 
4.4.4 Colado de Losa de Concreto sobre Paneles 569.36 460.88 0.00 4.00 1.00 1843.52 
4.5 Losa de concreto Reforzado             
4.5.1 Losa de Concreto del Segundo Nivel             
4.5.1.1 Instalación de fondo de losa (Lámina troquelada) 569.36 460.88 4.00 0.00 2.60 5921.35 
4.5.1.2 Soldadura de conectores y colocación de malla electro soldada 569.36 460.88 4.00 0.00 0.40 910.98 
4.5.1.3 Fundir Losa de concreto de entrepiso 569.36 460.88 0.00 6.00 1.00 2765.28 
4.5.2 Losa de Concreto del Mezzanine             
4.5.2.1 Instalación de Lámina Troquelada, Conectores y Malla Electro soldada 569.36 460.88 2.00 0.00 1.00 1138.72 
4.5.2.2 Fundir Losa de Concreto del Mezzanine 569.36 460.88 0.00 1.00 1.00 460.88 
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5 Mampostería             
5.1 Mampostería Confinada             
5.1.1 Paredes del primer Nivel             
5.1.1.1 Mampostería Parte 1 Primer Nivel 569.36 460.88 4.00 2.00 4.00 12796.80 
5.1.1.2 Mampostería Parte 2 Primer Nivel 569.36 460.88 4.00 2.00 3.00 9597.60 
5.1.2 Paredes del segundo Nivel             
5.1.2.1 Mampostería parte 1 Segundo Nivel 569.36 460.88 4.00 2.00 3.00 9597.60 
5.1.2.2 Mampostería Parte 2 Segundo Nivel 569.36 460.88 4.00 2.00 1.00 3199.20 
6 Particiones             
6.1 Particiones del primer Nivel             
6.1.1 Instalación de paneles del primer nivel 569.36 460.88 1.00 3.00 5.00 9760.00 
6.1.2 Repello primera mano paneles primer nivel 569.36 460.88 0.00 6.00 2.00 5530.56 
6.1.3 Repello segunda mano paneles primer nivel 569.36 460.88 8.00 4.00 3.00 19195.20 
6.2 Particiones del segundo Nivel             
6.2.1 Instalación de paneles de segundo nivel 569.36 460.88 1.00 3.00 4.00 7808.00 
6.2.2 Repello primera mano paneles segundo nivel 569.36 460.88 0.00 6.00 2.00 5530.56 
6.2.3 Repello segunda mano paneles segundo nivel 569.36 460.88 8.00 4.00 2.00 12796.80 
7 Techo y fascias             
7.1 Estructura de Acero             
7.1.1 Clavadores del área de producción 569.36 460.88 2.00 4.00 3.00 8946.72 
7.1.2 Clavadores del área de cafetería 569.36 460.88 2.00 4.00 2.00 5964.48 
7.2 Cubiertas de lámina troquelada             
7.2.1 Cubierta Área de Producción 569.36 460.88 3.00 0.00 2.00 3416.16 
7.2.2 Cubierta Área de Cafetería 569.36 460.88 4.00 0.00 1.00 2277.44 
7.3 Cumbrera de zinc liso (sólo área de cafetería) 569.36 460.88 2.00 0.00 1.00 1138.72 
7.4 Flashing 569.36 460.88 4.00 0.00 5.00 11387.20 
7.5 Canales 569.36 460.88 2.00 0.00 4.00 4554.88 
8 Acabados             
8.1 Piqueteo             
8.1.1 Piqueteado paredes primer Nivel 569.36 460.88   6.00 14.00 38713.92 
8.1.2 Piqueteado paredes segundo nivel 569.36 460.88   6.00 5.00 13826.40 
8.1.3 Piqueteado paredes externas 569.36 460.88   10.00 4.00 18435.20 
8.2 Repello Corriente             
8.2.1 Repello Interno Primer Nivel 569.36 460.88 4.00 2.00 4.00 12796.80 
8.2.2 Repello interno segundo Nivel 569.36 460.88 4.00 2.00 2.00 6398.40 
8.2.3 Repello externo 569.36 460.88 4.00 2.00 2.00 6398.40 
8.3 Fino             
8.3.1 Fino Paredes Interiores del Primer Nivel 569.36 460.88 5.00 2.00 2.00 7537.12 
8.3.2 Fino Paredes EMEDUE primer nivel 569.36 460.88 4.00 2.00 5.00 15996.00 
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8.3.3 Fino Paredes EMEDUE segundo Nivel 569.36 460.88 4.00 2.00 4.00 12796.80 
8.3.4 Fino Paredes interiores del segundo nivel 569.36 460.88 4.00 2.00 2.00 6398.40 
8.4 Enchape             
8.4.1 Enchape de fachaletas chiltepe 569.36 460.88 4.00 2.00 5.00 15996.00 
8.4.2 Enchape de Azulejo para baños 569.36 460.88 4.00 2.00 5.00 15996.00 
9 Pisos             
9.1 Conformación y compactación 569.36 460.88   7.00 2.00 6452.32 
9.2 Cascote 569.36 460.88   4.00 8.00 14748.16 
9.3 Otros tipos de piso             
9.3.1 Piso cerámico Primer Nivel 569.36 460.88 4.00 2.00 1.00 3199.20 
9.3.2 Piso cerámico Segundo Nivel 569.36 460.88 4.00 2.00 3.00 9597.60 
10 Cielos Rasos             
10.1 Cielo raso primer Nivel             
10.1.1 Esqueleto metálicos 569.36 460.88 1.00 1.00 5.00 5151.20 
10.1.2 Otros Forros Gypsum 569.36 460.88 1.00 1.00 3.00 3090.72 
10.1.3 Forro de madera Machimbrado 569.36 460.88 1.00 1.00 2.00 2060.48 
10.2 Cielo raso segundo Nivel 569.36           
10.2.1 Esqueleto metálicos 569.36 460.88 1.00 1.00 5.00 5151.20 
10.2.2 Otros Forros Gypsum 569.36 460.88 1.00 1.00 3.00 3090.72 
10.2.3 Forro de madera Machimbrado 569.36 460.88 1.00 1.00 2.00 2060.48 
11 Puertas             
11.1 Puertas del Primer Nivel 570.80 460.88 1.00   6.00 3424.80 
11.2 Puertas del Segundo Nivel 570.80 460.88 1.00   7.00 3995.60 
12 Obras Sanitarias             
12.1 Tuberías y accesorios de aguas negra             
12.1.1 Tubería primer nivel A.N 569.36 460.88 1.00 1.00 5.00 5151.20 
12.1.2 Tubería Empotrada del Primer Nivel A.N 569.36 460.88 1.00 2.00 4.00 5964.48 
12.1.3 Tubería Empotrada en Losa del Segundo Nivel A.N 569.36 460.88 1.00 1.00 0.50 515.12 
12.2 Tuberías y accesorios de aguas potables             
12.2.1 Tubería primer Nivel A.P 569.36 460.88 1.00 1.00 4.00 4120.96 
12.2.2 Tubería Empotrada del Primer Nivel A.P 569.36 460.88 1.00 2.00 3.00 4473.36 
12.2.3 Tubería empotrada losa de entrepiso A.P 569.36 460.88 1.00 1.00 0.50 515.12 
12.3 Aparatos Sanitarios 569.36 460.88 2.00 1.00 5.00 7998.00 
13 Obras Exteriores             
13.1 Hacer Jardineras 569.36 460.88 2.00 1.00 1.00 1599.60 
13.2 Relleno y compactación de jardinera y Rampa 569.36 460.88 0.00 2.00 1.00 921.76 
14 Pintura             
14.1 Pintura Corriente 569.36 460.88 0.00 8.00 4.00 14748.16 
15 Paredes Especiales             
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15.1 Instalación de Estructura Galvanizada 569.36 460.88 4.00 2.00 4.00 12796.80 
15.2 Otro tipo de paredes (lamina Siding) 569.36 460.88 4.00 2.00 5.00 15996.00 
16 Electricidad             
16.1 Instalación General 569.36 460.88 2.00 1.00 30.00 47988.00 
Costo total de mano de obra C$886,151.09 
 











COSTO TOTAL (C$) 
1 Preliminares           
1.1 Trazo y nivelación 11713.22 2694.05 576.30 449.51 15433.08 
2 Fundaciones           
2.1 Excavaciones Estructurales 7374.08 1696.04 362.81 282.99 9715.92 
2.2 Fundaciones Acero de refuerzo            
2.2.1 Acero de zapatas y pedestales           
2.2.1.1 Estructuras 17,18,19,20,21,22 15455.29 3554.72 760.41 593.12 20363.54 
2.2.1.2 Estructuras 7,9,12,13,14,15,16 13805.57 3175.29 679.24 529.81 18189.91 
2.2.1.3 Estructuras 8,10,11 14780.87 3399.61 727.22 567.24 19474.94 
2.2.1.4 Estructuras 23,34,35,36,37 14713.50 3384.11 723.91 564.65 19386.17 
2.2.1.5 Estructuras 1,24,25,31,32,33 15329.96 3525.90 754.24 588.31 20198.41 
2.2.1.6 Estructuras 26,27,28,29,30 14651.61 3369.88 720.86 562.28 19304.63 
2.2.1.7 Estructuras 2,3,4,5,6 14034.41 3227.92 690.50 538.59 18491.42 
2.2.2 Acero de Vigas Asísmicas           
2.2.2.1 VA-10,VA-11 5176.18 1190.53 254.67 198.65 6820.03 
2.2.2.2 VA-5,VA-6,VA-7,VA-8,VA-9 7202.85 1656.66 354.39 276.42 9490.32 
2.2.2.3 VA-12,VA-13,VA-15 4540.47 1044.31 223.40 174.25 5982.43 
2.2.2.4 VA-14,VA-16,VA-17 5399.38 1241.86 265.65 207.21 7114.10 
2.2.2.5 VA-18,VA-19,VA-20 6815.53 1567.58 335.33 261.56 8980.00 
2.2.2.6 VA-1,VA-2, VA-3,VA-4 7933.33 1824.67 390.32 304.45 10452.77 
2.3 Formaleta de Fundaciones           
2.3.1 Formaletas de Zapatas           
2.3.1.1 Hacer Molde Zapatas 16502.88 3795.67 811.95 633.32 21743.82 
2.3.1.2 Colocar Molde Zapatas 3662.24 842.32 180.19 140.55 4825.30 
2.3.1.3 Retirar Molde Zapatas 570.80 131.29 28.09 21.91 752.09 
2.3.2 Formaletas de Pedestales           
2.3.2.1 Hacer Molde Pedestales 17466.80 4017.37 859.37 670.31 23013.85 
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2.3.2.2 Colocar Molde Pedestales 6450.00 1483.50 317.34 247.53 8498.37 
2.3.2.3 Retirar Molde Pedestales 1141.60 262.57 56.17 43.82 1504.16 
2.3.3 Formaleta de Vigas Asísmicas           
2.3.3.1 Hacer Molde Viga asísmica 53483.28 12301.16 2631.38 2052.48 70468.30 
2.3.3.2 Colocar Molde asísmica 8319.84 1913.57 409.34 319.29 10962.04 
2.3.3.3 Retirar Molde asísmica 1141.60 262.57 56.17 43.82 1504.16 
2.4 Concreto de Fundaciones           
2.4.1 Concreto de Zapatas 40090.53 9220.83 1972.46 1538.52 52822.34 
2.4.2 Concreto de Pedestales 10414.86 2395.42 512.42 399.69 13722.39 
2.4.3 Concreto de Vigas Asísmicas           
2.4.3.1 VA10,VA11-VA12,VA13,VA15-VA16,VA17,VA14-VA18,VA19,VA20 14800.91 3404.21 728.21 568.00 19501.33 
2.4.3.2 Resto de Vigas 30143.82 6933.08 1483.08 1156.80 39716.78 
2.5 Relleno y Compactación Fundaciones 1843.52 424.01 90.71 70.75 2428.99 
3 Estructura de Acero           
3.1 Columnas de acero           
3.1.1 Estructura pesada            
3.1.1.1 Columnas A´1´_A´8´_C´1´ E.A 48519.24 11159.43 2387.15 1861.98 63927.80 
3.1.1.2 Columnas C´8´_F´1´_F´8´ E.A 51495.74 11844.03 2533.60 1976.21 67849.58 
3.1.1.3 Columnas K´1´_L´1´_L´8´ E.A 55387.74 12739.19 2725.08 2125.57 72977.58 
3.1.2 Estructura ligera 132027.04 30366.22 6495.74 5066.67 173955.67 
3.2 Vigas de acero           
3.2.1 Vigas de entrepiso           
3.2.1.1 Vigas de entrepiso del segundo nivel 123812.64 28476.91 6091.59 4751.44 163132.58 
3.2.1.2 Vigas de entrepiso del Mezzanine 21753.06 5003.21 1070.26 834.80 28661.33 
3.2.2 Vigas de techo           
3.2.2.1 Vigas de área de producción 47319.14 10883.41 2328.11 1815.92 62346.58 
3.2.2.2 Vigas de área de cafetería 82170.63 18899.25 4042.80 3153.39 108266.07 
3.3 Otro tipo de estructura           
3.3.1 Cerchas de estructura pesada           
3.3.1.1 Cercha del Eje A´ 14286.03 3285.79 702.88 548.25 18822.95 
3.3.1.2 Cercha del Eje C´ 14739.32 3390.05 725.18 565.64 19420.19 
3.3.1.3 Cercha del Eje F´ 15140.19 3482.25 744.90 581.03 19948.37 
3.3.1.4 Cercha del Eje 8´ 15150.32 3484.58 745.40 581.41 19961.71 
3.3.1.5 Cercha del Eje K´ 15507.70 3566.78 762.98 595.13 20432.59 
3.3.1.6 Cercha del Eje L´ 15665.55 3603.08 770.75 601.19 20640.57 
3.3.2 Cerchas de Estructura Ligera (Ejes 15 y 13) 42172.36 9699.65 2074.89 1618.41 55565.31 
3.3.3 Estructura de Forro 54708.08 12582.86 2691.64 2099.48 72082.06 
4 Estructura de concreto           
4.1 Acero de refuerzo           
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4.1.1 Acero Columnas           
4.1.1.1 Alistar, armar y colocar acero de todas las columnas 164146.44 37753.69 8076.01 6299.29 216275.43 
4.1.2 Acero de vigas           
4.1.2.1 Acero de Vigas del primer nivel           
4.1.2.1.1 Alistar, armar y colocar acero en vigas intermedias del primer nivel 14029.97 3226.90 690.28 538.42 18485.57 
4.1.2.1.2 Alistar, armar y colocar acero en vigas de entrepiso del primer nivel 98511.05 22657.55 4846.75 3780.47 129795.82 
4.1.2.2 Acero de vigas del segundo nivel           
4.1.2.2.1 Alistar, armar y colocar acero en vigas intermedias del Segundo nivel 20737.66 4769.67 1020.30 795.83 27323.46 
4.1.2.2.2 Alistar, armar y colocar acero en vigas de entrepiso del Segundo nivel 6689.10 1538.50 329.11 256.71 8813.42 
4.2 Formaletas           
4.2.1 Formaleta de Columnas           
4.2.1.1 Formaleta de columna del primer Nivel 106575.68 24512.41 5243.53 4089.95 140421.57 
4.2.1.2 Formaleta columnas del segundo nivel 21841.76 5023.61 1074.62 838.20 28778.19 
4.2.2 Formaleta de vigas           
4.2.2.1 Formaleta de vigas del primer nivel           
4.2.2.1.1 Formaleta de Vigas Intermedias Primer Nivel 19593.64 4506.54 964.01 751.93 25816.12 
4.2.2.1.2 Formaleta de vigas de entrepiso Primer Nivel 85253.52 19608.31 4194.48 3271.69 112328.00 
4.2.2.2 Formaleta de vigas del segundo nivel           
4.2.2.2.1 Formaleta de Vigas Intermedias Segundo nivel 13628.36 3134.53 670.52 523.01 17956.42 
4.2.2.2.2 Formaleta de vigas de entrepiso Segundo Nivel 3077.72 707.88 151.43 118.12 4055.15 
4.3 Concreto Estructural           
4.3.1 Concreto de Columnas           
4.3.1.1 Concreto de columnas del primer Nivel 48095.00 11061.85 2366.28 1845.70 63368.83 
4.3.1.2 Concreto columnas del segundo Nivel 14256.87 3279.09 701.44 547.13 18784.53 
4.3.2 Concreto de Vigas           
4.3.2.1 Concreto de Vigas del Primer Nivel           
4.3.2.1.1 Fundir Vigas Intermedias Primer Nivel 5605.75 1289.33 275.81 215.13 7386.02 
4.3.2.1.2 Fundir vigas entrepiso Primer Nivel 40192.09 9244.19 1977.46 1542.42 52956.16 
4.3.2.2 Concreto de vigas del Segundo Nivel           
4.3.2.2.1 Fundir Vigas Intermedias Segundo Nivel 12296.69 2828.24 605.00 471.90 16201.83 
4.3.2.2.2 Fundir Vigas Entrepiso Segundo Nivel 2593.07 596.41 127.58 99.52 3416.58 
4.4 Losa de EMEDUE           
4.4.1 Instalación de paneles de entre piso 97210.65 22358.45 4782.77 3730.56 128082.43 
4.4.2 Repello primera mano cara inferior losa 11266.33 2591.26 554.31 432.36 14844.26 
4.4.3 Repello segunda mano cara inferior de losa 12819.84 2948.57 630.74 491.98 16891.13 
4.4.4 Colado de Losa de Concreto sobre Paneles 14264.35 3280.81 701.81 547.41 18794.38 
4.5 Losa de concreto Reforzado           
4.5.1 Losa de Concreto del Segundo Nivel           
4.5.1.1 Instalación de fondo de losa (Lámina troquelada) 18775.75 4318.43 923.77 720.54 24738.49 
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4.5.1.2 Soldadura de conectores y colocación de malla electro soldada 11078.72 2548.11 545.08 425.16 14597.07 
4.5.1.3 Fundir Losa de concreto de entrepiso 28869.94 6640.09 1420.41 1107.92 38038.36 
4.5.2 Losa de Concreto del Mezzanine           
4.5.2.1 Instalación de Lámina Troquelada, Conectores y Malla Electro soldada 4936.83 1135.48 242.90 189.46 6504.67 
4.5.2.2 Fundir Losa de Concreto del Mezzanine 4074.49 937.14 200.47 156.37 5368.47 
5 Mampostería           
5.1 Mampostería Confinada           
5.1.1 Paredes del primer Nivel           
5.1.1.1 Mampostería Parte 1 Primer Nivel 34298.13 7888.57 1687.47 1316.23 45190.40 
5.1.1.2 Mampostería Parte 2 Primer Nivel 26275.42 6043.35 1292.76 1008.35 34619.88 
5.1.2 Paredes del segundo Nivel           
5.1.2.1 Mampostería parte 1 Segundo Nivel 23793.34 5472.47 1170.64 913.10 31349.55 
5.1.2.2 Mampostería Parte 2 Segundo Nivel 4463.15 1026.53 219.59 171.28 5880.55 
6 Particiones           
6.1 Particiones del primer Nivel           
6.1.1 Instalación de paneles del primer nivel 117118.70 26937.31 5762.25 4494.55 154312.81 
6.1.2 Repello primera mano paneles primer nivel 33384.32 7678.40 1642.51 1281.16 43986.39 
6.1.3 Repello segunda mano paneles primer nivel 33122.08 7618.08 1629.61 1271.10 43640.87 
6.2 Particiones del segundo Nivel           
6.2.1 Instalación de paneles de segundo nivel 93103.22 21413.75 4580.68 3572.93 122670.58 
6.2.2 Repello primera mano paneles segundo nivel 21747.87 5002.02 1070.00 834.60 28654.49 
6.2.3 Repello segunda mano paneles segundo nivel 19170.66 4409.26 943.20 735.70 25258.82 
7 Techo y fascias           
7.1 Estructura de Acero           
7.1.1 Clavadores del área de producción 28786.52 6620.90 1416.30 1104.72 37928.44 
7.1.2 Clavadores del área de cafetería 35218.73 8100.31 1732.77 1351.56 46403.37 
7.2 Cubiertas de lámina troquelada           
7.2.1 Cubierta Área de Producción 16017.57 3684.05 788.07 614.70 21104.39 
7.2.2 Cubierta Área de Cafetería 17629.23 4054.73 867.36 676.54 23227.86 
7.3 Cumbrera de zinc liso (sólo área de cafetería) 2311.68 531.69 113.74 88.72 3045.83 
7.4 Flashing 21161.85 4867.23 1041.17 812.11 27882.36 
7.5 Canales 9246.72 2126.75 454.94 354.86 12183.27 
8 Acabados           
8.1 Piqueteo           
8.1.1 Piqueteado paredes primer Nivel 38713.92 8904.21 1904.73 1485.69 51008.55 
8.1.2 Piqueteado paredes segundo nivel 13826.40 3180.08 680.26 530.61 18217.35 
8.1.3 Piqueteado paredes externas 18435.20 4240.10 907.02 707.47 24289.79 
8.2 Repello Corriente           
8.2.1 Repello Interno Primer Nivel 42100.80 9683.19 2071.36 1615.67 55471.02 
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8.2.2 Repello interno segundo Nivel 20126.40 4629.08 990.22 772.38 26518.08 
8.2.3 Repello externo 23558.40 5418.44 1159.08 904.08 31040.00 
8.3 Fino           
8.3.1 Fino Paredes Interiores del Primer Nivel 21664.12 4982.75 1065.88 831.39 28544.14 
8.3.2 Fino Paredes EMEDUE primer nivel 45081.00 10368.63 2217.99 1730.03 59397.65 
8.3.3 Fino Paredes EMEDUE segundo Nivel 35233.80 8103.78 1733.51 1352.14 46423.23 
8.3.4 Fino Paredes interiores del segundo nivel 13600.40 3128.10 669.14 521.93 17919.57 
8.4 Enchape           
8.4.1 Enchape de fachaletas chiltepe 144530.56 33242.03 7110.91 5546.51 190430.01 
8.4.2 Enchape de Azulejo para baños 36841.19 8473.48 1812.59 1413.82 48541.08 
9 Pisos           
9.1 Conformación y compactación 6452.32 1484.04 317.46 247.62 8501.44 
9.2 Cascote 77702.70 17871.63 3822.98 2981.92 102379.23 
9.3 Otros tipos de piso           
9.3.1 Piso cerámico Primer Nivel 7899.20 1816.82 388.65 303.15 10407.82 
9.3.2 Piso cerámico Segundo Nivel 29102.60 6693.60 1431.85 1116.85 38344.90 
10 Cielos Rasos           
10.1 Cielo raso primer Nivel           
10.1.1 Esqueleto metálicos 10512.71 2417.93 517.23 403.44 13851.31 
10.1.2 Otros Forros Gypsum 11889.42 2734.57 584.96 456.27 15665.22 
10.1.3 Forro de madera Machimbrado 7777.08 1788.73 382.64 298.46 10246.91 
10.2 Cielo raso segundo Nivel           
10.2.1 Esqueleto metálicos 10512.71 2417.93 517.23 403.44 13851.31 
10.2.2 Otros Forros Gypsum 11723.44 2696.40 576.80 449.90 15446.54 
10.2.3 Forro de madera Machimbrado 7777.08 1788.73 382.64 298.46 10246.91 
11 Puertas           
11.1 Puertas del Primer Nivel 29653.76 6820.37 1458.97 1138.00 39071.10 
11.2 Puertas del Segundo Nivel 27649.39 6359.36 1360.35 1061.08 36430.18 
12 Obras Sanitarias           
12.1 Tuberías y accesorios de aguas negra           
12.1.1 Tubería primer nivel A.N 10675.54 2455.38 525.24 409.69 14065.85 
12.1.2 Tubería Empotrada del Primer Nivel A.N 10366.56 2384.31 510.04 397.83 13658.74 
12.1.3 Tubería Empotrada en Losa del Segundo Nivel A.N 1837.17 422.55 90.39 70.51 2420.62 
12.2 Tuberías y accesorios de aguas potables           
12.2.1 Tubería primer Nivel A.P 5450.25 1253.56 268.16 209.16 7181.13 
12.2.2 Tubería Empotrada del Primer Nivel A.P 5346.98 1229.81 263.08 205.20 7045.07 
12.2.3 Tubería empotrada losa de entrepiso A.P 868.05 199.66 42.71 33.32 1143.74 
12.3 Aparatos Sanitarios 30226.79 6952.17 1487.16 1159.99 39826.11 
13 Obras Exteriores           
CXXIII 
 
13.1 Hacer Jardineras 6125.07 1408.77 301.36 235.06 8070.26 
13.2 Relleno y compactación de jardinera y Rampa 921.76 212.01 45.36 35.38 1214.51 
14 Pintura           
14.1 Pintura Corriente 40157.88 9236.32 1975.77 1541.10 52911.07 
15 Paredes Especiales           
15.1 Instalación de Estructura Galvanizada 77135.70 17741.22 3795.08 2960.16 101632.16 
15.2 Otro tipo de paredes (lamina Siding) 275253.90 63308.40 13542.50 10563.15 362667.95 
16 Electricidad           
16.1 Instalación General 169954.12 39089.45 8361.75 6522.16 223927.48    






ANEXO B: INFORMES 
 
INFORME DE ANOMALIAS EN EL DISEÑO. 
 
B.1. FALTA DE INFORMACIÓN. 
B.1.1. Planos arquitectónicos. 
B.1.1.1. La planta de piso del segundo nivel no muestra las columnas 
estructurales, por tanto, no permite calcular el área total de piso a 
construir. 
 
B.1.1.2. No se especifica el detalle de la ventana 9. 
 
B.1.1.3. En la planta de puertas y ventas se definen la ubicación de las 
ventanas V14 V15 V16 Y V17. Sin embargo, no se muestra su ubicación 
con respecto al nivel de piso. 
 
B.1.1.4. No se define el cerramiento del monitor en el techo en el área de 
producción. 
 
B.1.1.5. No se define el cerramiento para el eje I´. 
 
B.1.1.6. No se define el cerramiento para el eje H´ 
 






B.1.2. Planos estructurales. 
B.1.2.1. No se encontró en ningún plano, el detalle de la zapata corrida 
utilizada para anclar las paredes del sistema emmedue. Las 
dimensiones de la sección de la zapata se determinaron a partir de 
mediciones hechas en los planos tanto en planta como en elevación; 
sin embargo, el detalle del refuerzo no se encontró. 
 
B.1.2.2. En la planta de cimentación aparece etiquetada una viga asísmica 
VA – 3 cuyo detalle no aparece en este mismo plano. Por esta razón 
se asumió como viga tipo VA – 1. 
 
B.1.2.3. No se encontró ningún detalle de la conexión de los paneles 
emmedue a la zapata corrida, a las paredes de mampostería, columnas 
de concreto ni a las columnas metálicas. 
 
B.1.2.4. No aparece el detalle estructural de la losa del primer nivel (sobre 
terreno natural). 
 
B.1.2.5. No existe información acerca de la altura de las zapatas Z – 4, Z – 5 
y Z – 6. 
 
B.1.2.6. No existen detalles de la unión entre vigas asísmicas y pedestales. 
Únicamente un detalle típico que no muestra cómo se une una viga 
cuyo ancho es mayor al del pedestal.  
 
B.1.2.7. No existe detalle acerca de la unión de las zapatas con los 
pedestales. En especial en aquellos casos en donde una zapata soporta 
más de un pedestal.  
B.1.2.8. En la elevación estructural del eje 15 no se especifica el tipo de 
material que se utilizará para cerrar los arcos que aparecen en la 




B.1.2.9. La planta de columnas del segundo nivel no muestra la ubicación de 
las columnas de concreto reforzado que llegan hasta ahí, únicamente 
especifica la ubicación de las columnas metálicas. 
 
B.1.2.10. No se muestra el detalle de unión de la columna metálica CM – 2 
ubicada en la intersección de los ejes M y 13 
 
B.1.2.11. Para los perlines de 2*4*1/8 pulgadas que se muestran en las 
elevaciones estructurales sobre la estructura de mampostería confinada 
y que servirán como base a la estructura de láminas siding no se detalla 
la forma en que serán colocados. Se asume que el centro del perlin es 
colíneal con el eje de la estructura. 
 
B.1.2.12. No se especifica el tipo de elemento que forma la viga metálica 
mostrada en la elevación estructural del eje A al nivel del techo. 
 
B.1.3. Planos hidrosanitarios 
 
B.1.3.1. No aparece el detalle isométrico de las tuberías de agua potable y 
aguas negra. 
 
B.1.3.2. No se encontró el perfil de la tubería de agua grises y cajas de 
registro. 
 
B.1.3.3. No se indica la profundidad de los tubos de agua potable 
 
B.1.3.4. No se indica la profundidad de los tubos de aguas negras. En un 
detalle de instalación de inodoro se muestra una profundidad respecto 
al nivel de piso terminado, pero no se indica cuál es la ubicación de 




B.2.1. Planos arquitectónicos. 
B.2.1.1. Las nomenclaturas presentes en los detalles de las ventanas 




B.2.1.2. Las nomenclaturas presentes en los detalles de las ventanas 
presentan incongruencias con la ventana V18 
 
 
B.2.1.3. Las nomenclaturas presentes en los detalles de las ventanas 
presentan incongruencia con la ventana V20 Y V21 
 
B.2.1.4. El detalle de la ventana 5 muestra unas dimensiones y la tabla 







B.2.2. Planos estructurales. 
 
B.2.2.1. Las plantas de cimentación de los planos ES01 y ES02 muestran, 
en la intersección del eje 11 con los ejes I y L, columnas tipo C – 6, 
mientras que en la elevación estructural del eje 11 en el plano ES12, 
sobre los ejes I y L, se muestran columnas tipo C – 3. En este caso se 
utilizaron las que mandaba el plano ES01. 
 
B.2.2.2. En los puntos marcados por la intersección del eje I con los ejes 11 
y 13 las plantas de cimentación muestran columnas C – 6, mientras que 
en la elevación estructural del eje I en el plano ES12 aparecen 
marcadas como columnas C – 3. Se utilizaron columnas C – 6. 
 
B.2.2.3. En la intersección del eje L con los ejes 11 y 13, por un lado, las 
plantas de cimentación de los planos ES01 y ES02 muestran columnas 
C – 6 mientras que la elevación estructural del eje L del plano ES12 
muestra columnas C – 3 sobre dichos puntos. Se utilizaron columnas C 
– 6. 
 
B.2.2.4. En los puntos marcados por la intersección del eje 13 con los ejes I 
y L, las plantas de cimentación de los planos ES01 y ES02 muestran 
columnas C – 6, mientras que en la elevación estructural del eje 13 
(plano ES12) se muestran columnas C – 3. Se utilizaron las columnas 
C – 6. 
 
B.2.2.5. En la planta de cimentación del plano ES01, sobre el eje A y entre 
los ejes 3 y 5, se muestra una zapata Z – 2. Esta no se muestra en la 
elevación estructural del eje A (plano ES – 14) entre los ejes 3 y 5. En 




B.2.2.6. Se detectó una incongruencia en los planos ES01 y ES03 respecto 
al plano ES16 en la elevación del Eje 5. Esta elevación establece 
columnas C – 4 sobre los ejes J y M; mientras que en las plantas de 
cimentación se establecen columnas C – 8 para dichos ejes en su 
intersección con el Eje 5. 
 
B.2.2.7. En la planta de cimentación del plano ES01, en el punto de 
intersección de los ejes 1 y J, se define el uso de una zapata Z – 6. En 
cambio, en la elevación estructural del eje 1 mostrada en el plano ES16, 
sobre el eje J se define una zapata Z – 7. Se utilizó la zapata Z – 6 
debido a que no se encontró información respecto a la zapata Z – 7 en 
ningún plano. 
 
B.2.2.8. En las “Notas Generales” de los planos estructurales (plano ES18) 
se especifica para las paredes de mampostería del primer nivel utilizar 
bloques de 20*20*40 centímetros, lo que resulta en un ancho de pared 
de 20 cm. En cambio, en la planta de cimentación de los planos ES01 
y ES02 se puede constatar que se especifica un ancho de pared de 15 
centímetros. Por tanto, al utilizar bloques de 20 centímetros el ancho de 














B.2.2.9. En la intersección de los ejes F y 13, en la planta de columnas del 
segundo nivel (plano ES04), se muestra una columna metálica CM – 4, 
en cambio, en la elevación estructural del eje F (plano ES12), sobre el 
eje 13, se especifica usar una columna CM – 1. 
 
B.2.2.10. La planta de columnas del segundo nivel en el plano ES04 muestra 
una columna CM – 7 en la intersección de los ejes G y 11. Esta no 
aparece en la elevación estructural del eje 11 (plano ES – 12) sobre el 
eje G. Se tomó en consideración dicha columna en los cálculos de take-
off. 
 
B.2.2.11. En el mismo plano ES12 se detectó que la altura medida desde el 
nivel de desplante de las zapatas para el eje G en la elevación 
estructural del eje 10 es 8.84 metros mientras que en la elevación 
estructural del eje G la altura sobre el eje 10 es de 9.10 metros. 
 
B.2.2.12. La columna metálica mostrada en la elevación estructural del eje M 
(plano ES – 16), sobre el eje 13, cambia de CM – 4 a CM – 5. En la 
elevación estructural del eje 13, sobre el eje M, se mantiene CM – 4 en 
toda la altura. 
 
B.2.2.13. Dentro del plano ES14 la elevación estructural del eje 4 muestra que 
en el eje A existe una zapata Z – 2, la cual no aparece en la elevación 
estructural del eje A para el mismo punto. Para los cálculos de take-off 
y cantidades de obra se tomó en consideración dicha zapata. 
CXXXI 
 
B.2.2.14. En el plano ES16, en la elevación estructural del eje 5 sobre el eje 
M se utiliza una columna C – 4 en el primer nivel; en cambio en la 
elevación estructural del eje M sobre el eje 5 se utiliza una columna C – 
8. En este caso se utilizó la columna C – 8, la cual se especificaba en 
la planta de cimentación (planos ES01 y ES03). 
 
B.2.2.15. En el plano ES16, la elevación estructural del eje 1 especifica que la 
columna C – 8 ubicada sobre el eje J cubre hasta la altura del primer 
nivel (3.08 metros). En cambio, en la elevación estructural del eje J se 
especifica que dicha columna cubra tanto la altura del nivel 1 así como 
una parte del nivel 2, llegando hasta una altura de 4.55 metros medidos 
desde el nivel de desplante de las zapatas. 
 
B.2.2.16. En el plano ES16, la columna C – 8 mostrada en la elevación 
estructural del eje 1 sobre el eje M tiene una altura de 4.55 m y cubre la 
altura del primer nivel y parte del segundo. Por otro lado, en la elevación 
estructural del eje M se especifica que la columna C – 8 cubre 
únicamente la altura del primer nivel y para el segundo nivel se utiliza 
una columna C – 1 hasta llegar a los 4.55 metros. Se dejara la columna 










B.2.2.17. En el plano ES16 la columna C – 8 mostrada en la elevación 
estructural del eje 1 sobre el eje M tiene una altura de 4.55 m y cubre la 
altura del primer nivel y parte del segundo. Por otro lado, en la elevación 
estructural del eje M se especifica que la columna C – 8 cubre 
únicamente la altura del primer nivel y para el segundo nivel se utiliza 
una columna C – 1 hasta llegar a los 4.55 m. 
 
B.2.2.18. En el plano ES16 la elevación estructural del eje J especifica el uso 
de una columna C – 8 sobre el eje 8 que cubra tanto la altura del primer 
nivel como parte de la altura del segundo. En cambio, la elevación 
estructural del eje 8 especifica que sobre el eje J se utilice en el primer 
nivel una columna C – 4 y en el segundo nivel una columna C – 1. 
 
B.2.2.19. En punto marcado por la intersección de los ejes 11 y G, la planta de 
columnas del segundo nivel (plano ES04) y la elevación estructural del 
eje G (plano ES12) muestran una columna metálica CM – 7; en cambio 
en la elevación estructural del eje 11 no aparece dicha columna en el 
punto señalado. De igual forma, en la intersección del eje G con el eje 
13 la planta de columnas del segundo nivel y la elevación estructural del 
eje G muestran una columna CM – 4, la cual no aparece en la elevación 
estructural del eje 13. 
 
B.2.2.20. Las columnas armadas de sección I no pasan por el eje A’.  
 
B.2.2.21. Por el eje L’ no pasa ninguna columna, por tal razón se asumió su 
posición. 
 





B.2.2.23. El eje 8’ no es un eje recto. En su trayectoria lleva quiebres. 
 
B.2.2.24. El eje 8’ está escrito dos veces. Por tanto, el eje 8’ que pasa por las 
columnas de acero estructural de sección I se numerara como 8”. 
 
 






B.2.2.26. Las columnas mostradas en los dibujos CAD sobre 1’– A’ y 8’ – A’ 
no corresponden a las dimensiones del diseño. Es decir, no 
corresponde con las dimensiones mostradas en los detalles de las 








B.2.2.27. Las zapatas en los muros perimetrales no son cuadradas, a como lo 
define el detalle en planta de cimentación de CAD. 
 
B.2.2.28. No coinciden las dimensiones de la zapata Z – 5 en la planta de 
cimentación (plano ES01) con el detalle de la zapata mostrado en el 













B.2.2.30. La zapata Z – 2 ubicada en el punto M – 15 no encaja en los ejes. 
 
B.2.2.31. En el plano ES06, para las vigas de entrepiso de los módulos 1 y 3 
mostradas en la planta de entrepiso se especifica un espesor de 1/8 
pulgada mientras que en los detalles de entrepiso que aparecen en el 
mismo plano se especifica un espesor de 3/32 pulgada. El espesor que 




B.2.2.32. La altura de las zapatas Z – 1 y Z – 2 mostradas en la elevación 
estructural del eje A en el plano ES14 no coincide con la altura 




B.2.2.33. La ubicación de las zapatas establecida por la planta de cimentación 
del plano ES01 no se corresponde con la ubicación de estas en las 
elevaciones estructurales. 
 
B.2.2.34. La cara superior de la viga asísmica está por encima del nivel cero 
establecido.  
 
B.2.2.35. Las dimensiones de las columnas C – 1 mostradas en la planta de 
cimentación del plano ES01 no corresponden a las establecidas en los 
detalles de las columnas de concreto reforzado mostradas en el mismo 
plano. De igual forma, estas no están centradas respecto a las zapatas 








B.2.2.36. La viga asísmica sobre el eje 9 que va desde el eje A al eje G se 
muestra en la planta de cimentación con la etiqueta “VA – 1” pero con 
las dimensiones de la zapata corrida. En la elevación estructural del eje 
9 se muestra la etiqueta “VA – 1” con las medidas de dicha viga. Se 
asumió para los cálculos como zapata corrida. 
 
B.2.2.37. La ubicación en la planta estructural de cimentación (plano ES01) de 
las columnas que se encuentran sobre el eje 15 no coincide con la 











B.2.2.38. Los ejes A’ y 8’ no están correctamente definidos. En los planos 







B.2.2.39. La columna C – 1 cercana al eje E no está centrada respecto a este 
y, además, debido a sus dimensiones reales (Plano ES01, detalles) no 







B.2.2.40. La ubicación de las columnas metálicas del segundo nivel en la 
planta arquitectónica no coincide con la ubicación de estas en la planta 
estructural. 
En esta imagen se puede observar que la columna del centro, ubicada sobre el 













B.2.2.41. La columna metálica CM – 5 ubicada en la intersección de los ejes 







B.2.2.42. En la intersección de los ejes F y 13, la planta de columnas del 
segundo nivel especifica una columna CM – 4, mientras que en las 
elevaciones estructurales se especifica una columna CM – 1. 
 
B.2.2.43. La geometría especificada en el plano ES01 para las columnas C – 
1 no corresponde a la mostrada para la columna C – 1 ubicada en la 











B.2.2.44. La geometría especificada en el plano ES01 para las columnas C – 
1 no corresponde a la mostrada para la columna C – 1 ubicada en la 









B.2.2.45. La geometría especificada en el plano ES01 para las columnas C – 
1 no corresponde a la mostrada para la columna C – 1 ubicada en la 












B.2.2.46. La geometría especificada en el plano ES01 para las columnas C – 
1 no corresponde a la mostrada para la columna C – 1 ubicada en la 









B.2.2.47. La geometría especificada en el plano ES01 para las columnas C – 
1 no corresponde a la mostrada para la columna C – 1 ubicada en la 












B.2.2.48. La geometría especificada en el plano ES01 para las columnas C – 
1 no corresponde a la mostrada para la columna C – 1 ubicada sobre el 









B.2.2.49. La geometría especificada en el plano ES01 para las columnas C – 
1 no corresponde a la mostrada para la columna C – 1 ubicada en la 












B.2.2.50. La geometría especificada en el plano ES01 para las columnas C – 
1 no corresponde a la mostrada para la columna C – 1 ubicada en la 










B.2.2.51. La geometría especificada en el plano ES01 para las columnas C – 
1 no corresponde a la mostrada para la columna C – 1 ubicada en la 











B.2.2.52. La geometría especificada en el plano ES01 para las columnas C – 
1 no corresponde a la mostrada para la columna C – 1 ubicada en la 








B.2.2.53. La geometría especificada en el plano ES01 para las columnas C – 
1 no corresponde a la mostrada para la columna C – 1 ubicada en la 













B.2.2.54. La geometría especificada en el plano ES01 para las columnas C – 
1 no corresponde a la mostrada para la columna C – 1 ubicada sobre el 









B.2.2.55. La geometría especificada en el plano ES01 para las columnas C – 
1 no corresponde a la mostrada para la columna C – 1 ubicada en la 












B.2.2.56. La ubicación en planta de la columna metálica CM – 5 (plano ES04) 
situada sobre el eje M, entre los ejes 10 y 11, no coincide con la 







B.2.2.57. La geometría especificada en el plano ES01 para las columnas C – 
1 no corresponde a la mostrada para la columna C – 1 ubicada en la 














B.2.2.58. La geometría especificada en el plano ES01 para las columnas C – 
1 no corresponde a la mostrada para la columna C – 1 ubicada sobre el 








B.2.2.59. La geometría especificada en el plano ES01 para las columnas C – 
1 no corresponde a la mostrada para la columna C – 1 ubicada en la 













B.2.2.60. La geometría especificada en el plano ES01 para las columnas C – 
1 no corresponde a la mostrada para la columna C – 1 ubicada sobre el 








B.2.2.61. La geometría especificada en el plano ES01 para las columnas C – 
1 no corresponde a la mostrada para la columna C – 1 ubicada en la 













B.2.2.62. La geometría especificada en el plano ES01 para las columnas C – 
1 no corresponde a la mostrada para la columna C – 1 ubicada en la 








B.2.2.63. La ubicación especificada en la planta de columnas del segundo 
nivel del plano ES04 para la columna CM – 5 que se encuentra sobre el 
eje M, entre los ejes 8 y 8’, no corresponde a la mostrada para dicha 












B.2.2.64. La ubicación especificada en la planta de columnas del segundo 
nivel del plano ES04 para la columna CM – 5 que se encuentra sobre el 
eje M, entre los ejes 8’ y 8”, no corresponde a la mostrada para dicha 









B.2.2.65. La ubicación especificada en la planta de columnas del segundo 
nivel del plano ES04 para la columna CM – 5 que se encuentra sobre el 
eje M, entre los ejes 6 y 8, no corresponde a la mostrada para dicha 










B.2.2.66. La ubicación especificada en la planta de columnas del segundo 
nivel del plano ES04 para la columna CM – 5 que se encuentra sobre el 
eje M, entre los ejes 5 y 6, no corresponde a la mostrada para dicha 









B.2.2.67. La ubicación especificada en la planta de columnas del segundo 
nivel del plano ES04 para la columna CM – 5 que se encuentra sobre el 
eje M, entre los ejes 3 y 4, no corresponde a la mostrada para dicha 










B.2.2.68. La ubicación especificada en la planta de columnas del segundo 
nivel del plano ES04 para la columna CM – 5 que se encuentra sobre el 
eje M, entre los ejes 1’ y 2, no corresponde a la mostrada para dicha 









B.2.2.69. La ubicación en planta de la columna C – 1 (plano ES04) situada en 
la intersección de los ejes 1 y F’ no es igual a la ubicación que se 
muestra en la elevación estructural del eje 1. Se tomará la ubicación 











B.2.2.70. La ubicación en la planta de columnas del segundo nivel (plano 
ES04) y en la elevación estructural del eje 1 de la columna metálica CM 









B.2.2.71. La ubicación en la planta de columnas del segundo nivel (plano 
ES04) y en la elevación estructural del eje 1 de la columna metálica CM 












B.2.2.72. La ubicación en la planta de columnas del segundo nivel (plano 
ES04) y la ubicación en la elevación estructural del eje 1 de la columna 












B.2.2.73. La ubicación en la planta de columnas del segundo nivel (plano 
ES04) y en la elevación estructural del eje 1 de la columna metálica CM 









B.2.2.74. La ubicación en la planta de columnas del segundo nivel (plano 
ES04) y en la elevación estructural del eje 1 de la columna metálica CM 









B.2.2.75. La ubicación en la planta de columnas del segundo nivel (plano 
ES04) y en la elevación estructural del eje 1 de la columna metálica CM 












B.2.2.76. La ubicación en la planta de columnas del segundo nivel (plano 
ES04) y en la elevación estructural del eje 1 de la columna metálica CM 







B.2.2.77. La ubicación en la planta de columnas del segundo nivel (plano 
ES04) y en la elevación estructural del eje 1 de la columna metálica CM 














B.2.2.78. La ubicación en la planta de columnas del segundo nivel (plano 
ES04) y en la elevación estructural del eje 1 de la columna metálica CM 









B.2.2.79. La ubicación en la planta de columnas del segundo nivel (plano 
ES04) y en la elevación estructural del eje 1 de la columna metálica CM 












B.2.2.80. En el punto marcado por la intersección del eje F con el eje 10, la 
elevación estructural del eje F especifica una columna de concreto 
reforzado C – 1 en el segundo nivel mientras que la elevación 
estructural del eje 10 especifica una columna metálica CM – 1. Se utilizó 
la columna de concreto porque de lo contrario se hubiera tenido 










B.2.2.81. La elevación estructural del eje F especifica una altura de 6.14 
metros respecto del nivel cero (0+00) para la columna de concreto 
ubicada en la intersección de los ejes F y 13. En cambio, la elevación 
estructural del eje 13 especifica que dicha altura es de 4.80 metros 
respecto del nivel cero. Se mantendrá la altura de concreto mostrada 







B.2.2.82. En la intersección de los ejes G y 11, la planta de columnas del 
segundo nivel (plano ES04) muestra una columna metálica CM – 7J; sin 
embargo, la elevación estructural del eje 11 no muestra ninguna 








B.2.2.83. La altura de la columna CM – 1, ubicada en la intersección de los 
ejes F y 11, especificada en la elevación estructural del eje F no coincide 
con la altura especificada en la elevación estructural del eje 11. Se 











B.2.2.84. La altura de la columna CM – 1, ubicada en la intersección de los 
ejes M y 11, especificada en la elevación estructural del eje M no 









B.2.2.85. En la intersección de los ejes 10 y H’, la elevación estructural del eje 
10 (plano ES12) especifica una columna metálica tipo CM – 1; en 
cambio, en la elevación estructural del eje H’ (plano ES16) se especifica 
usar una columna metálica CM – 5. Se utilizó la definida en la elevación 










B.2.2.86. En la intersección del eje 11 con el eje H’, la elevación estructural 
del eje 11 (plano ES12) muestra una columna CM – 5 mientras que en 
la elevación estructural del eje H’ (plano ES16) no se muestra ninguna 
columna en dicho punto. Se utilizará la definición de la elevación del eje 








B.2.2.87. En la intersección de los ejes 13 y H’, la elevación estructural del eje 
13 (plano ES12) muestra una columna CM – 5 desde el segundo nivel, 
mientras que en la elevación estructural del eje H’ (plano ES16) muestra 











B.2.2.88. En la intersección del eje 15 con ele H’, la elevación estructural del 
eje 15 (plano ES12) detalla una columna de concreto reforzado tipo C – 
3 que termina en el segundo nivel, mientras que en la elevación 
estructural del eje H’(plano ES16) se especifica que esta termina a otra 










B.2.2.89. En la intersección del eje 10 con el eje I’, la elevación estructural del 
eje 10 (plano ES12) muestra una columna CM – 1, mientras que en la 
elevación estructura del eje I’ (plano ES16) muestra una columna CM – 









B.2.2.90. En la intersección del eje 11 con el eje I’, la elevación estructural del 
eje 11 (plano ES12) especifica una columna CM – 5; en cambio, en la 
elevación estructural del eje I’ (plano ES16) no se especifica columna 









B.2.2.91. En la intersección del eje 13 con el eje I’, la elevación estructural del 
eje 13 (plano ES 12) muestra una columna CM – 5 desde el segundo 
nivel, mientras que en la elevación estructural del eje I’ (plano E16) no 











B.2.2.92. En la intersección del eje 15 con el eje I’, la elevación estructural del 
eje 15 (plano ES12) muestra una columna C – 3 que termina en el 
segundo nivel mientras que en la elevación estructural del eje I’ (plano 
ES16) muestra que termina a otra altura. Se utilizó lo definido en la 









B.2.2.93. La elevación estructural del eje K’ (plano ES17) muestra que existe 
una columna metálica CM – 6 en la intersección del eje K’ con el eje 8” 
(que en los planos de CAD aparece especificado como 8’). En cambio, 
en la planta de columnas CM – 6 (plano ES17) se especifica que la 









B.2.2.94. En la elevación estructural del eje A, la viga intermedia que se 








B.2.2.95. La orientación de las columnas metálicas en planta no corresponde 
con la especificada en las elevaciones estructurales, lo que ocasiona 













B.2.2.96. Para la zapata Z – 4 ubicada en la intersección de los ejes M y 10, 
las barras de refuerzo en el lado corto, con la cantidad y la separación 
especificadas en los detalles del plano ES18, no alcanzan en la zapata, 
una de las barras se sale. Por el contrario, en el lado largo queda un 
espacio de 69.20 milímetros en la parrilla inferior y uno de 95.60 
milímetros en la parrilla superior entre la última barra y el doblez  de la 








B.2.2.97. Para la zapata Z – 1, con la configuración especificada en el detalle 
del plano ES18, el recubrimiento lateral real no es el mismo entre las 
caras opuestas de la zapata. En un lado tiene el recubrimiento 
establecido de ½ pulgada (12.7 milímetros), mientras que en la última 









B.2.2.98. La armadura de la zapata Z – 2, especificada en el plano ES18 no 








B.2.2.99. El recubrimiento del refuerzo de las zapatas Z – 3 no es el mismo 
para caras opuestas. En uno se empieza con el recubrimiento 
establecido de ½ pulgada (12.7 milímetros) mientras que en el lado 













B.2.2.100. El recubrimiento del refuerzo de las zapatas tipo Z – 6 no es 
el mismo para caras opuestas. En uno se empieza con el recubrimiento 
establecido de ½ pulgada (12.7 milímetros) mientras que en el lado 







B.2.2.101. Para la zapata Z – 5, el refuerzo ubicado paralelo al lado corto 
se sale de ella. En cambio, el ubicado transversalmente a este es poco, 













B.2.2.102. La unión de viga de entrepiso y con la losa de entrepiso es 













Se tomó como referencia la altura mostrada en las elevaciones 
B.2.2.103. En la planta de columnas del segundo nivel nos muestra una 








B.2.2.104. En la elevación del eje G nos muestra una columna en la 
intersección del eje 13 con el título CM-4. Sin embargo, en el plano de 











B.2.2.105. La elevación del eje C´ no concuerda con las medidas 










B.2.2.106. La elevación nombrada elevación del eje 8´´ no concuerda 









B.2.2.107. Incongruencia 110. 
El detalle de las conexiones “C” y “D”. Muestra la colocación de placas diferentes 












B.2.3. Planos hidrosanitarios. 
 
B.2.3.1.  En las notas generales muestra el tipo de tuberías como:  
 
Sin embargo, en el plano muestra 
 
Se utilizará lo datos de notas generales. 
B.2.3.2.  La planta que define el lugar de los inodoros y lavamanos en la 













B.2.3.3. La tubería de agua potable intercepta las vigas de fundaciones en el 























B.2.3.5. La ubicación del tubo vertical de aguas negras de 4 pulgadas que 
llega desde el primer nivel al segundo nivel según lo dispuesto en la 
primera planta no coincide con la ubicación mostrada en el plano de 










B.2.3.6. La ubicación de la unión presentada en CAD para el lavandero del 










B.2.3.7. La unión de los tubos de 4 y 2 pulgadas planteada en los planos de 









B.2.3.8. En el baño del segundo nivel no es posible realizar la conexión 
propuesta para el lavamanos porque no hay suficiente espacio para ello. 
Resaltado en azul se muestra la yee y el codo utilizados y se refleja que 














B.3.1. Conflicto 1. 








B.3.2. Conflicto 2.  
La viga asísmica VA – 1 ubicada sobre el eje 9 se intersecta con la zapata corrida 











B.3.3. Conflicto 3.  
La viga asísmica VA – 1 que va sobre el eje 9, entre los ejes F y M, colisiona con 









B.3.4. Conflicto 4. 
Las columnas C – 2 en la intersección del eje 15 con los ejes M y F no están 











B.3.5. Conflicto 5. 
La columna C – 10 ubicada en la intersección de los ejes A y 9 colisiona con el 










B.3.6. Conflicto 6. 
La columna metálica CM – 2 ubicada en la intersección de los ejes M y 13 colisiona 










B.3.7. Conflicto 7. 
La columna metálica CM – 2 ubicada cerca de la intersección de los ejes M y 13 








B.3.8. Conflicto 8. 
 
En el eje 4, en la sección que abarca del Eje A al Eje B. La viga VE-1 choca con 











B.3.9. Fundaciones vs. Aguas Negras. El tubo de aguas negras que baja del 
inodoro ubicado en el baño del área de venta de la primera planta se 







B.3.10. Fundaciones vs. Aguas negras. Las tuberías de 2 y 4 pulgadas que 






B.3.11. Fundaciones vs. Aguas negras. Las tuberías que salen del lavandero 
ubicado cerca del área de venta chocan con las zapatas ubicadas en F 






B.3.12. Fundaciones vs. Aguas negras. La tubería y el codo chocan con la 









B.3.13. Fundaciones vs. Aguas negras. La tuberia y sus conexiones que 
llegan del área de basureros a la caja de registro chocan con la zapata 












B.3.14. Ventana 16 por sus dimensiones definidas en el plano de detalle de 








B.3.15. Ventanas 11 y 12 por sus dimensiones definidas en los planos de 











B.3.16. Ventana 10 por sus dimensiones definidas en los planos de detalle 












B.3.17. Puerta principal en el eje 15. Interfiere con la viga a sísmica y el muro 














ANEXO C: PLANOS 
 
